

Bijlage 5 Globale planning voor het vervolg

Voorontwerpbestemmingsplan gereed en (samen met MER) ter inzage voor inspraak	1 ^e kwartaal 2018
Indienen definitieve aanvragen omgevingsvergunning	1 ^e kwartaal 2018
Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunningen ter inzage	2 ^e /3 ^e kwartaal 2018
Vaststellen ontwerpbestemmingsplan en omgevingsvergunningen verlenen	4 ^e kwartaal 2018
Onherroepelijk bestemmingsplan en onherroepelijke omgevingsvergunningen	2 ^e /3 ^e kwartaal 2019

Deze planning is zeer onder voorbehoud, want deze is mede afhankelijk van aanlevering van gegevens door derden (onderzoeksgegevens en aanvragen omgevingsvergunning). Eerder is aan uw raad al meegedeeld dat wij streven naar het nemen van de besluiten vóór 31 december 2018, met eventuele uitloop naar uiterlijk 31 december 2019 (zie hiervoor het raadsvoorstel over toepassing van de coördinatieregeling voor dit project, dat op 1 juni 2017 in de raad is behandeld).

N.b.: De planning gaat er vanuit dat er géén tender wordt gehouden voor de windmolens op gemeentelijke gronden. Bij een tender duurt het proces ongeveer een half jaar tot een jaar langer, omdat hier een uitgebreid voorbereidingstraject aan vastzit.