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Aan College van burgemeester en wethouders 

Betreft Oplegnotitie verdiepend locatieonderzoek zwembad 

Van 5.1.2e 

/ 5.1.2e 

Datum 14 januari 2025 

Aanleiding 

Het college heeft op 15 oktober 2024 opdracht gegeven om een vijftal locaties voor nieuwbouw van 

het zwembad verdiepend te onderzoeken. Het gaat om de locaties: 

- De bestaande plek in Oss (Euterpelaan 1 Oss);

- De beoogde plek in Berghem (Osseweg Berghem);

- Amstelhoef (locatie Heihoekstraat/Boschepad/Amsteleindstraat Oss);

- Talentencampus (hoek Doktor Saal van Zwanenbergsingel/Joannes Zwijsenlaan Oss);

- Cito (Kloosterstaat Oss).

Het verdiepend locatieonderzoek (18 december 2024) is in concept gereed. In de bijlage van deze 

memo treft u dit aan. 

Het is naar aanleiding van dit onderzoek nodig een keuze te maken over ontwikkeling van het 

zwembad op een: 

1. locatie die op grond van dit verdiepend locatieonderzoek uit drie ruimtelijk voorstelbare

locaties de voorkeur geniet, namelijk de locatie Euterpelaan 1 te Oss, en daarvoor nader

onderzoek te verrichten

2. (of op een) locatie die ruimtelijk voorstelbaar is en vanuit complexiteit (haalbaarheid) de

voorkeur geniet, namelijk de locatie Osseweg te Berghem

Advies 

1. Op basis van de voor- en nadelen (kansen en risico’s) van de twee locaties adviseren wij de

keuze voor de beoogde locatie aan de Osseweg te handhaven. Dit is een afweging van ruimtelijke

aspecten, haalbaarheid en de consequenties die voortkomen uit het lopende project.

2. Het verdiepend locatieonderzoek te beschouwen als een herijking van de onderbouwing van de

locatiekeuze door de gemeenteraad uit 2020 voor de Osseweg Berghem en dit onderzoek definitief

en openbaar te maken.

Consequenties, kansen en risico’s van een keuze voor Euterpelaan 1 

Hieronder bespreken we consequenties, kansen en risico’s in brede zin bij een keuze voor een 

andere locatie dan de Osseweg in Berghem. 
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- Uitstel besluitvorming huidige beoogde locatie

Het is aan de gemeenteraad om te kiezen voor een andere locatie voor het zwembad dan de

Osseweg. De gemeenteraad heeft op 5 maart 2020 besloten het zwembad te ontwikkelen aan de

Osseweg in Berghem. Op 26 januari 2023 besloot de raad de huidige configuratie van de

gebruikers van het zwembad als uitgangspunt te nemen, en gaf opdracht tot uitvoering aan het

college. Indien het college de locatie Euterpelaan 1 voor het zwembad wil voorstellen aan de

gemeenteraad, betekent dat, ongeacht het dan te nemen besluit van de raad, uitstel van

planvorming en verdere besluitvorming voor de Osseweg. De planning van de ontwikkeling van het

zwembad schuift daarmee op. Het is noodzakelijk hiermee in de openbaarheid te treden en de

ontwikkeling Osseweg on hold te zetten.

- Een gebiedsvisie dan wel een verkenning voor de Euterpelaan ontbreekt nog

De Euterpelaan maakt onderdeel uit van de ‘Spoorzone’. Het is nog onbekend wat vanuit het

Ontwikkelperspectief Spoorzone gaat landen in dit gebied, welk plan voor het naastgelegen spoor

wordt ontwikkeld en welk ruimtebeslag dat gaat hebben. Het gebied maakt tegelijkertijd deel uit

van het gebied ‘Oss Centraal’. Ook van die plannen is nog onvoldoende bekend. Ideeën voor het

spoor en voor (woningbouw) projecten in de gebieden van Spoorzone en Oss Centraal moeten voor

visieontwikkeling Euterpelaan 1 verder uitgewerkt zijn.

Als gekozen wordt voor de locatie Euterpelaan voor het nieuwe zwembad, of als de locatiekeuze

uitgesteld wordt, omwille van een goed vergelijk van deze locatie met de locatie Osseweg, moet

eerst die visie op het gebied ontwikkeld worden. Wellicht is in eerste instantie een verkenning met

het zwembad als uitgangspunt en een quickscan op onderdelen voldoende (vergelijk vlekkenplan

Osseweg). Mocht de gemeente daarop besluiten het zwembad op deze locatie te ontwikkelen kan

een visie of ontwikkelplan volgen (binnen/in relatie tot de ontwikkeling van Oss Centraal).

Daarbij moeten uiteraard ook belanghebbenden bij het gebied (wijkraad, ondernemers, omgeving

etc.) betrokken worden. Bovendien, andere partijen in het gebied willen mogelijk mee in een

gebiedsontwikkeling en moeten betrokken worden bij een gebiedsvisie voor herontwikkeling.

Als er een visie of verkenning is, en indien het zwembad als functie mogelijk kan zijn, moet een

aantal onderzoeken naar het zwembad plaatsvinden (verkeer, bodem, milieu etc.). Het gebied is

grotendeels in eigendom van de gemeente. Ontwikkeling van een visie kost naar verwachting

minimaal een jaar. Daarna moet zo nodig, indien de Osseweg nog niet is afgeschreven als

mogelijke locatie, het vergelijk gemaakt worden met de locatie Osseweg voor het zwembad.

- Kosten en consequenties uit uitstel vervolg planvorming zwembad Osseweg

Uitstel van het project met zeker een jaar heeft financiële consequenties, vanwege de stijgende

kosten voor materiaal en personeel, waardoor het project financieel onhaalbaar kan worden.
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Daarnaast kan de exploitatie van het huidige zwembad steeds complexer en duurder worden, 

doordat er steeds meer en langer onderhoud en reparatie nodig is van bestaande zwembad, er 

mogelijk minder bezoekers komen vanwege achteruitgang van de accommodatie enzovoorts. 

Aanvullend risico is daarbij dat bepaalde onderzoeken voor de gebiedsontwikkeling die gedaan zijn 

voor de Osseweg verouderen en geactualiseerd moeten worden, indien de Osseweg alsnog gekozen 

wordt. Dat kost vooral tijd. 

- Vergelijk in ontwikkelingskosten

Een financiële vergelijking tussen de locaties is nog lastig omdat er geen gebiedsvisie/verkenning

en uitwerking met onderzoeken ligt voor het zwembad aan de Euterpelaan. Maar gezien de ligging

van deze locatie en de kwaliteitseisen die aan ontwikkeling gesteld moeten worden, is de

verwachting dat ontwikkeling van deze locatie voor het zwembad even veel kost, zo niet duurder is

dan de Osseweg. Dit met name vanwege de gebouwde parkeervoorziening en de kosten voor

uitstel. Gezien het gewenste kwalitatieve hoog stedelijke milieu voor de locatie Euterpelaan is

namelijk een gebouwde parkeervoorziening nodig. Een gebouwde parkeervoorziening kost veel

meer dan parkeren op maaiveld. Bij stedelijke voorzieningen dragen bezoekers van de voorziening

in principe bij aan de kosten van de parkeervoorziening. Het zwembad heeft echter een

maatschappelijke functie, voor verenigingen en doelgroepen. Betaald parkeren zou hiervoor wel

wat betekenen. Mogelijk dat doelgroepen en verenigingen een bijdrage nodig hebben van de

gemeente hiervoor (subsidie).

Betaald parkeren heeft wellicht ook gevolgen voor de exploitatie van het zwembad, doordat het

zwembad hierdoor mogelijk bezoekers/recreanten verliest. Aangezien de totale kosten van een

bezoek aan het zwembad aanzienlijk toenemen, wordt daarmee ook de potentiële aanwas voor

verenigingen beïnvloed.

- Kosten verkeersmaatregelen

In relatie tot doorstroming verkeer en/of verkeersveiligheid zijn buiten het plangebied Euterpelaan

1 waarschijnlijk maatregelen nodig voor verbetering van de ontsluiting van het gebied, de rotonde

en de oversteekplaatsen. Ook in het gebied zelf moet uiteraard gezorgd worden voor een veilige

afwikkeling van het verkeer voor de verschillende beoogde functies. Maar ook voor de ontwikkeling

van het zwembad aan de Osseweg zijn dergelijke maatregelen nodig.

- Kosten, consequenties tijdelijke sluiting

Tijdens de bouw aan de Euterpelaan 1 zou het zwembad moeten sluiten. Misschien kan het

wedstrijdzwembad nog enige tijd open blijven, indien hier aanvullende maatregelen voor genomen

worden. Sluiting, al dan niet gedeeltelijk, heeft verstrekkende consequenties.

Voor de exploitatie van het zwembad: er zijn tijdens sluiting geen inkomsten. Er is een kans dat

het zwembad ‘leegloopt’. Mogelijk keren recreanten/regionale bezoekers niet meer terug na enkele

jaren elders te zijn geweest. Een groot risico is bovendien dat het zwembad, doordat het personeel

https://geeninkomsten.er/
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opgezegd moet worden tijdens sluiting, onvoldoende personeel kan krijgen voor een herstart in een 

nieuwe accommodatie en een langjarige achterstand oploopt in de opbouw van een stabiele 

organisatie. 

Voor de gebruikers: Doelgroepen en verenigingen moeten een aantal jaren uitwijken naar een 

andere locatie, in de regio, met mogelijk langjarige gevolgen voor het verenigingsleven. Bij een 

keuze voor de Osseweg in Berghem is een tijdelijke sluiting niet nodig. 

Zie eerder ook de afwegingen in de Opiniecommissie Sociaal Bestuurlijk van 16 mei 2019 en 

gemeenteraad van 5 maart 2020 hierover. 

- Draagvlak

In alle gevallen moet er goed gecommuniceerd worden met alle betrokkenen over het verdiepend

locatieonderzoek. Indien het college er voor kiest (de raad voor te stellen) om de locatie

Euterpelaan verder uit te werken en te onderzoeken, ten einde tot een goed vergelijk te kunnen

komen met de Osseweg, gaat dat ten koste van draagvlak in de omgeving van de locatie aan de

Osseweg, en we denken dat gebruikers en GEB BV hiervoor geen begrip kunnen opbrengen. Gezien

de eerdere raadsbesluiten is dat ook moeilijk uitlegbaar.

- Kosten gemaakt voor ontwikkeling Osseweg

Voor de ontwikkeling van het gebied aan de Osseweg, en voor de ontwikkeling van het bouwplan

voor een zwembad aan de Osseweg zijn al veel kosten gemaakt (circa .). Het zwembad zelf 

is al ontworpen tot op het niveau van een Definitief Ontwerp. Wanneer gekozen wordt voor 

Euterpelaan 1 moeten deze kosten afgeboekt worden. 

- Contract bouwer

Voor het ontwerpen en bouwen van het zwembad is een integraal contract gesloten met Burgland

Bouw BV, inclusief een compleet ontwerpteam en de installateur. Langdurig uitstel van het besluit

over het Definitief Ontwerp en het investeringskrediet ondermijnt dit contract en kan leiden tot een

situatie van ontbinding, indien de aannemer geen vertrouwen meer heeft in een constructief

vervolg.

Conclusie en advies 

Het aanvullende verdiepende locatieonderzoek is uitgevoerd om een eerder gemaakte locatiekeuze 

te herijken in verband met gewijzigde uitgangspunten voor de verstedelijkingsopgave en nieuwe 

feiten, zie paragraaf 1.2 van het locatieonderzoek. Het onderzoek is naar onze mening geen 

aanleiding om in deze fase van de ontwikkeling van het project alsnog voor een andere locatie dan 

de Osseweg te kiezen. De locatie aan de Osseweg voldoet aan de ruimtelijke voorwaarden 

en scoort daarnaast beter op het vlak van de haalbaarheid. Er is al veel geïnvesteerd in geld, 

tijd, communicatie en draagvlak voor de huidige locatie en voor een goed vergelijk van beide 

locaties moet er wederom veel worden geïnvesteerd. Gezien het concept verdiepend 

https://deossewegtekiezen.de/
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locatieonderzoek van 18 december 2024 en gezien het bovenstaande is er onvoldoende aanleiding 

om de gemeenteraad alsnog voor te stellen te kiezen voor de locatie Euterpelaan 1 voor het 

nieuwe zwembad en nader onderzoek daarnaar te verrichten. 



 

 

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen 
In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van: 
 

Wet Artikel Omschrijving Pagina's 

Wet open overheid Art. 5.1 lid 2 sub e De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 1 
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