
Welkom !

Bijeenkomst klankbordgroep

Vluchtelingenopvang Spitsbergerweg- Macharenseweg

(27-9-2023)



Agenda
1. Opening en toelichting agenda

2. Stand van zaken gebouwen 

3. Stand van zaken terrein

4. Stand van zaken looproute en verkeersveiligheid

5. Wat hebben we gedaan tot nu? (besluitvorming)

6. Planning

7. Update van Thuis in Oss 

8. Nieuwsbrief omwonenden

9. Volgende vergadering

10. Rondvraag en sluiting



Stand van zaken gebouwen (1)

• Aanbesteding: 

➢ De Meeuw uit Oirschot gaat de gebouwen 
realiseren

➢ Beste prijs/kwaliteit verhouding



Stand van zaken gebouwen (2)

• Impressies De Meeuw  

➢ Omgeving, groen en sport/spel zijn niet
conform het ontwerp van gemeente

➢ Omgeving, groen en sport/spel worden 
gerealiseerd o.b.v. terreintekening (verderop)



Een overzicht van de vier gebouwen: 
drie woongebouwen (2-laags) en het 
voorzieningengebouw (1-laags). 



De vier gebouwen: drie woongebouwen (2-laags) en 
het voorzieningengebouw (1-laags). 
Dit is het aanzicht vanaf de Spitsbergerweg.



Aanzicht vanaf de kruising Spitsbergerweg-Macharenseweg



Een van de drie gebouwen met woonunits. Met op de hoek 
de gezamenlijke woonkamers en een galerij/balkon.



Op de hoek van de woonunits (aan de kant van de 
Spitsbergerweg) zijn de gezamenlijke woonkamers. 



Het gebouw met de kantoren van Thuis in Oss en van 
de beveiliging. Ook vinden hier de activiteiten plaats.



Stand van zaken terreininrichting

• Ontwerp is onderdeel van aanvraag 
omgevingsvergunning

• Technische uitwerking van het ontwerp

• Aanbesteden werkzaamheden  



Fietsenstalling



Stand van zaken looproute en verkeersveiligheid 

• Uitwerking looproute besproken met 
verenigingen Rusheuvel

• Kruispunt Spitsbergerweg-Macharenseweg
veiliger maken en aanleg fietspad tussen 
opvanglocatie en kruispunt
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Wat hebben we gedaan tot nu? (besluitvorming)

• 26-1-2023: gemeenteraad besluit financiering 
opvanglocatie

• 12-9-2023: college B&W ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning

• 19-9-2023: college B&W besluit aanvullende 
financiering opvanglocatie (resultaat aanbesteding, 
terrein en verkeersveiligheid)

• 21-9-2023: gemeenteraad ontwerp verklaring van 
geen bedenkingen



Planning

• 27-9-2023: publicatie (Oss Actueel van Regio Oss en op 
www.ruimtelijkeplannen.nl + start inzagetermijn van 6 weken)

• 16-10-2023: archeologisch vervolgonderzoek

• 26-10-2023: aanvullend investeringskrediet in gemeenteraad 
(resultaat aanbesteding, terrein en verkeersveiligheid)

• Begin 2024: definitieve verklaring van geen bedenkingen + 
verlenen omgevingsvergunning

• Februari 2024: start bouwrijp maken locatie

• Juni 2024: start werkzaamheden De Meeuw

• Eind september 2024: opleveren gebouwen

• Oktober 2024: verhuizen bewoners / ingebruikname locatie

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/


Update van Thuis in Oss

• Toelichting door Thuis in Oss over de 
activiteiten





- Vorige bijeenkomst

- Meet en eat bij 

MHC Oss’20

- Nazomermarkt Meteoor

Terugblik



- VVN overleg 12-10

- Wereldmaaltijd 16-10

- Kinderwereldmaaltijd 18-10

- Halloween etalage tocht

Komende activiteiten



Tijdspad

- Oktober '23: start maken met oriënteren 

op verkeerlessen voor de buurt (nieuwe locatie)

- Februari '24: opstarten welkomstcomité

- Maart '24: buitenspeeldag voorbereiden

- April '24: start maken met organiseren  

Verkeersdag in de buurt

- Juni '24: Buurtfeest op oude locatie



Nieuwsbrief omwonenden

• Nieuwsbrief september 2023 met beelden 
gebouwen en plattegrond met legenda

• Bezorgd op donderdag 28 en vrijdag 29 september

• Items voor volgende nieuwsbrief in december?

• Items mailen? Dat kan naar vluchtelingen@oss.nl

mailto:vluchtelingen@oss.nl


Volgende vergadering

• Woensdag 13 december om 20.00 uur



Rondvraag en sluiting
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