
Van:
Verzonden: woensdag 22 december 2021 11:50
Aan:
CC:
Onderwerp: Aanvraag Flexwoningen in januari
Urgentie: Hoog

Hallo allen,

Ik heb vanochtend overlegd met [redacted] over het wel/niet deze week indienen van de omgevingsvergunning voor de flexwoningen. We kiezen in het kader van zorgvuldigheid er voor om nog even te wachten, dit omdat omtrent geluid er nog geen akkoord is van onze collega's. De geluidsparagraaf is op het laatste moment toegevoegd aan de stukken en onze collega's hebben in deze laatste dagen van het jaar geen tijd meer om dit tussendoor op te pakken (wat heel begrijpelijk is).

De aanvraag en versturen van brieven aan de buurt schuiven door naar januari. Hopelijk kunnen we dan snel doorpakken, ook i.v.m. de door BrabantWonen gereserveerde capaciteit bij de fabrikant van de flexwoningen.

Fijne feestdagen allemaal!

Met vriendelijke groet,

Projectleider



Raadhuislaan 2
Postbus 5
5340 BA Oss
Telefoon 14 0412
www.oss.nl

