

agenda & verslag

Aan	
Betreft	<b>Poho overleg wonen</b>
Van	
Datum	29-03-2021

Acties na 29-03-2021

Onderwerp	Bijlagen	Wie
Stand van zaken tijdelijk wonen	<p>De intern en extern gestarte projectgroep is op stoom met tijdelijk wonen. Het ontwerp voor de locatie is onlangs door BW aangepast. Ook is er gesproken over de rolverdeling tussen BW en gemeente. Daarin is aangegeven dat er (nog) geen budget is voor het project en dat we er van uitgaan dat BW zelf een volledige aanvraag doet, alsmede de omgevingsdialoog. Dit ihkv "meer door anders".</p> <p>In een gesprek met de bestuurder BW is aangegeven dat zij de casus niet redden als zij alles zelf moeten doen/bekostigen.</p> <p>Momenteel wordt het vernieuwde ontwerp bekeken en aangepast, waarna de kosten in beeld gebracht kunnen worden en er een voorstel aan B&amp;W gedaan kan worden ook richting een SOK met BW. Planning is april.</p>	