

## **Verslag Stuurgroep Opvang Vluchtelingen**

### **15 augustus 2022**

Aanwezig:

#### **Ingekomen stukken**

- Brief Provincie 09-08-2022 versnelling huisvesting vergunninghouders.  
Besluit: aanbieden van flexwoningen is interessant voor alternatieve vorm opvang en toekomst Belastingkantoor. Werkgroep Toekomst nog niet opgericht, nog een projectleider benoemd. **Aktie**

Anemoonstraat

Per 1 oktober beschikbaar voor 8 personen. Kunnen 14 mensen extra worden geplaatst (alleenstaanden).

Deze week communicatie met de buurt. Bewonersavond staat in principe gepland op 7 september a.s. **Aktie**

- Ambtelijke wijziging projectgroep Vluchtelingen  
is gestopt met ondersteuning. houdt mailbox  
[Opvangvluchtelingen@oss.nl](mailto:Opvangvluchtelingen@oss.nl) bij tot dat er een nieuwe ondersteuner is benoemd.  
Voorzitterschap Werkgroep Leven gaat naar
- Brief Vluchtelingenwerk  
t.k.n.
- Inzet interventieteam bij ontvangst in het gemeentehuis  
Wat zijn de afspraken?  
Besluit: Kijken naar proces, wie is nodig om dit vorm te geven. maakt memo voor vergadering van 22 augustus a.s.

#### **Vergaderfrequentie stuurgroep**

Besluit: frequentie stuurgroep wijzigen naar 1 x per 2 weken. Ambtelijk overleg blijft 1 x per week.

#### **Rondje werkgroepen**

##### **Wonen**

- Memo inzetten gebouw Palestrinastraat voor vluchtelingenopvang.  
Besluit:  
1. In te stemmen met voorstel om locatie Palestrinastraat achter de hand te houden voor de opvang van Oekraïense en COA vluchtelingen. Indien de taakstelling van de gemeente Oss gehaald kan worden zonder de inzet van dit gebouw hier de voorkeur aan geven. Maar het gebouw moet wel, indien nodig, binnen 24 uur running kunnen zijn.

2. Indien nodig het gebouw in zetten in overleg met jongerenwerk van Ons Welzijn, aanpassingen doen in buitenterrein zodat eventuele overlast tot een minimum beperkt kan worden.
3. De investeringskosten en inrichtingskosten te financieren uit Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne

### **Leven**

- Anemoonstraat. Huurcontract is getekend. Verbouwingen door Brabant Wonen. Deel van de kosten is voor gemeente t.l.v. opvang Oekraïeners. Communicatie met buurt is gepland. Aannemer gevonden die dit met spoed wil doen. Verwachting is dat het pand 23 september klaar is. Bezig met werven van huismeester
  
- Huisartsen  
Bezig met wervingscampagne voor huisartsen in Belastingkantoor. Samen met Humo en 3 zittende huisartsen. Hopen op korte termijn op reactie.

### **Communicatie**

Geen bijzonderheden

### **Prioritering vluchtelingeninstroom**

Memo Plaatsingsvolgorde vluchtelingen instroom wordt aangepast en komt terug in volgende vergadering.

### **Financiën**

maakt begroting samen met Thuis in Oss.

### **Raad**

In oktober RIB maken over stand van zaken.

## **Verslag opvang vluchtelingen 22 augustus 2022**

Aanwezig:

1. verslag

Vastgesteld

2. toegevoegd agendapunt

Streekpakket

Attentie voor mensen die vluchtelingen in huis hebben genomen. + bedankbrief.

Is al een half jaar. Op 43 adressen worden 130 vluchtelingen opgevangen. Naast gastgezinnen particuliere opvang worden ook de vrijwilligers van Thuis in Oss op deze manier bedankt. Akkoord. ondersteunt hiermee.

/ Wonen

- Gedoogbesluit voor de locaties nog niet op orde. Puntjes op de i zetten. Geldt voor Belastingkantoor en Palestrinastraat.
- Wanneer oplevering units, t.b.v. communicatie naar buurtbewoners. Kijkmogelijkheid. Eind september. Aktie
- Inrichting Palestrinastraat, beddenproblematiek. heeft daar bedden op laten halen. Stretchers kapot en wachtlijst stapelbed.
- Geen contact gekregen met COA, zij hebben bedden in de opslag. Aktie . Minstens 125 bedden nodig.
- Palestrinastraat, alleen nodig bruin en witgoed en brandmeldinstallatie.

Leven

Prognose: samenstelling van 143 mensen die gaat komen? Hoe weten we welke groep er komt. Dit is nodig om alle betrokkenen personeel technisch voor te bereiden op wat komen gaat.

Afspraken met Veiligheidsregio maken.

50 / 50 van de beschikbare capaciteit (Besluit) Uitgangspunt is een gemengde vluchtelingenopvang van Oekraïense vluchtelingen en COA vluchtelingen. Natuurlijk kan het percentage wat verschuiven afhankelijk van het aanbod. Alle bestuurders stemmen hiermee in.

Thuis in Oss is akkoord met de verdeling 50/50. Hiermee akkoord

VVE, sinds 8 juli meedoen aan VVE, voorbereiden op basisonderwijs. Bezig met voorstel.

Gaan naar peuterspeelzaal in de buurt, 4 dagdelen per week.

Krijgen we van het Rijk geld voor.

Of voorkeur op een plek? Voorstel komt terug in overleg.

Per 1 oktober Anemoonstraat

Werven huismeester, samen met Thuis in Oss. Door deze combinatie zijn er inhoudelijk mogelijkheden om taken te combineren en te ondersteunen indien nodig.

Vacature loopt, huismeester / woonbegeleider. Kijken of er uren over zijn voor Anemoonstraat

In gesprek met

Communicatie

7 september bewonersbijeenkomst. Contact gehad met wijkcentrum, nog niet akkoord.

In overleg BrabantWonen over brief en Q&A.

Gesprek gehad met wijkraad (onder embargo). Zijn ook aanwezig bij bijeenkomst.

Opzet om brief deze week versturen.

Particulieren

Nieuwe aanmeldingen? Nee

Geen particuliere opvang verplaatst naar Belastingkantoor

Veiligheidsregio, geen vergaderingen geweest

Financiën,

Apart met            te bespreken,

Geen zorgen, duidelijk beeld

Werkgroep volgende locatie, als Belastingkantoor niet meer beschikbaar is.

Wie leidt deze groep.            pakt dit op

Organisatie

Inzet interventieteam, memo.

Akkoord met memo! Besluit.

Raad

7 september, ook raad informeren tegelijk met omwonenden.

RIB, stand van zaken, na de vakantie. Deze week. Actie

In afstemming met

## **Verslag opvang vluchtelingen 5 september 2022**

### **Aanwezig:**

(verslag).

### **Afwezig:**

(vakantie).

### **1. Verslag.**

Verslag van 22 augustus zonder opmerkingen vastgesteld.

### **2. Opening en mededeling en ingekomen stukken:**

is vandaag afwezig en maakt het verslag van vandaag.

*Raadsbrief doorstroming migratieketen.*

stelt voor deze raadsbrief zo door te sturen scheelt extra werk. wil nog een klein zinnetje aanpassen en stemt dit af met

*VNG ledenbrief van 26 augustus.*

Komt in de agenda terug.

### **3. Rondje werkgroepen:**

#### *Wonen:*

Start crisisnoodopvang Palestrinastraat per 5-9 a.s.

stellen voor om contact op te nemen met het COA en als voorwaarden te stellen dat we van te voren de samenstelling van de groep kennen die naar Oss komt. We zijn een gemengde opvang en hebben hiermee een pilot status. neemt contact op met haar contactpersonen hierover.

Per 3 oktober start opvang statushouders Anemoonstraat geeft aan dat zij niet weet wat zij moet verwachten. Dit is spannend. We spreken af dat niet alle aanwezige hulpverleners met een naambordje oplopen. Werkzaamheden door cooperatie starten na de bewonersavond. Q&A lijst is er voor nieuwe inwoners om op te sturen. Er is een welkomstbijeenkomst op 3-10 voor deze 8 nieuwkomers waarin een aantal zaken uitgelegd worden ook bijv. huisregels en de rol van de huismeester/woonbegeleider.

#### *Leven:*

Als Humo van de week akkoord is met de advertentie om een vaste huisarts (ZZP er) te werven voor de vluchtelingenopvang kan de vacature vrijdag uit. Ondertussen draaien de huidige huisartsen nog het spreekuur. De huidige huisartsen kunnen de ZZP er ondersteunen met administratie etc.

De Veiligheidsregio en de GGD geven aan dat zij kunnen ondersteunen. In de praktijk klopt dit niet omdat de GGD geen directe medische huisartsenzorg kan leveren.

Huisartsen zijn geïnformeerd dat er 40 vluchtelingen van de week naar Oss komen.

## Communicatie

geeft aan dat er bij het googlen op 6a Bike plus tevoorschijn komt. Vanuit de BAG registratie is het huisnummer (Palestrinastraat 6A) en registratie van de locatie wel juist. Kunnen we even niets aan doen.

## Particulieren

Inventarisatie particulierenlijst. geeft aan dat n.a.l.v inventarisatie van de particuliere lijst er wel wat meer zicht is gekomen en de vraag komt op of en wat we er als gemeente nog actie willen organiseren.

Zo zijn er van de 42 gastgezinnen maar 26 echte gastgezinnen. Op 12 adressen wonen gezinnen alleen of met twee families bij elkaar zonder gastgezin. Van deze 42 zijn er vier gastgezinnen die geen Oekraïners meer opvangen. Er is 1 aanvraag gekomen voor verplaatsing van gastgezin naar de gemeentelijke opvang.

Van een woning is bekend dat er 10 personen met kleine kinderen in 1 woning wonen. geeft aan dat we dit overlaten aan het particulier initiatief en we daar op gemeente niet actief op gaan acteren. Wanneer er sprake is van situaties die onveilig of ongezond zijn ondernemen we wel actie. We spreken af dat overlegd met van W&I. Verzoek zou zijn dat in deze situatie een werkbezoek zou kunnen brengen om te kijken of er alles loopt zoals zou moeten.

## Veiligheidsregio

Impact bestuurlijke afspraken.

geeft aan dat er woensdag een avondoverleg is om af te stemmen in de regio. is daarbij. heeft een power point gemaakt om morgen 6-9 in het college te bespreken. gaat nog reageren op deze power point. stuurt hem rond.

heeft een memo gemaakt met de aantallen voor Oss. De aantallen van meer dan 300 statushouders huisvesten in Oss zijn vrij onrealistisch. Bij een opdracht voor projectleider is spreiding over de wijken ook een groot aandachtspunt.

heeft binnenkort een afspraak met van Brabant Wonen en over het aankopen van kantoren en omkatten naar woonvoorzieningen.

## Organisatie

geeft aan dat de opdracht voor de nieuwe projectleider een makelaar achtige opdracht krijgt.

## Financiën

Aanpassing van de vastgestelde begroting TiO op 15 juli voor uitgaven personeel.

In het overzicht wordt door TiO een extra bedrag gevraagd van euro per jaar.

Er wordt besloten dat het bedrag dat op 15-7 is vastgesteld voor personeel van TiO op per jaar bij 400-500 vluchtelingen. Aangepast wordt naar een bedrag van voor personeel TiO per jaar voor het opvangen van 400-500 vluchtelingen.

#### Organisatie

- Twee maal artikel 41 vragen van DDO en FVD.

#### Raad

Informatiebrief vanuit de Veiligheidsregio naar de gemeenteraad sturen na kleine aanpassing door

#### **4. Rondvraag en sluiting**

Geen vragen meer voor de rondvraag.

## Verslag Stuurgroep Opvang Vluchtelingen 17 oktober 2022

### Aanwezig

### Opening, mededelingen en ingekomen stukken

Geen bijzonderheden.

- Brief Verlenging bijzondere status Oekraïners tot maart 2024, moet nog vertaald worden naar landelijke regeling.
- Transitieplan. hebben afzonderlijk contact gehad met COA. COA wil de wijze waarop de opvang in Oss is geregeld meer uitdragen.

**Besloten wordt op korte termijn een bestuurlijk overleg te plaan voor nadere bespreking over bijzondere status van de Osse (gemengde) opvang na 1-10-2023.**

stelt zich voor. Projectleider locatie vluchtelingen. Is bezig met opstellen projectbrief en maken overzicht beschikbare locaties. Gaat wegingsfactoren formuleren voor het aanvliegen van de longlist met locaties.

**Besluit:** maakt projectplanning i.o.m. RO betreffende procedures. Aantal processen parallel laten lopen. Wegingsfactoren ook bespreken met Raad? Dit wordt besproken in collegevergadering. Algemene uitgangspunten voor opvang worden met de Raad besproken. Voorstel is om een akkoord te vragen op de procesplanning in de beleidsnotitie

### Uitbreiding Belastingkantoor

Hanny heeft contact gehad met directie Enexis. Nog geen toezegging ontvangen. Toegezegd is dat er van de week contract wordt gezocht met Als dit vrijdag nog niet gebeurd is laat dit weten en neemt zij contact op.

### Oplevering noodunits Belastingkantoor

Begane grond wordt volgende week opgeleverd. Bovenbouw week 44. FZ verzorgt de inrichting. Voor testen units is aggregaat nodig. Toestemming van Stuurgroep voor huren aggregaat zolang er geen stroom aanwezig is? **Besluit:** Bestuurlijke afweging wordt 18-10 besproken in collegevergadering, daarna terugkoppeling naar Opmerking Communicatie: goed en vooraf communiceren met bewoners.

### Inrichting units

Standaard COA dateert uit 2012. We voldoen niet aan de COA standaard. Onze standaard wijken af en is voor noodopvang. Voor permanente opvang moet de COA standaard gehanteerd worden. Voorstel om gefaseerd in te richten, voordat units worden vrij gegeven voor 150 personen.

**Besluit:** maakt i.s.m. Thuis in Oss een advies over inrichting en aantal te plaatsen vluchtelingen in de nood units. Uitgangspunt is normering conform Belastingkantoor.



### **Buitenterrein**

De memo met toelichting en offertes liggen voor. Alle bestuurders kunnen instemmen met het voorstel om het buitenterrein in orde te maken. Tevens wordt een akkoord gegeven op de volledige aanschaf van een pannakooi. Kijken naar plaatsen tijdelijke overkappingen (grote tent) zodat de kinderen ook met slecht weer buiten kunnen spelen. **Besluit:** Akkoord op de voorliggende offertes en aanvulling worden de opties voor een tentoverkapping bekeken door [ ] in voorstel

### **Beveiliging**

Van Mook geeft aan dat beveiliging steeds een groter probleem wordt. De 2 nooduitgangen worden regelmatig misbruikt om mensen binnen te laten. Voorstel [ ] beveiliging maken op nooduitgangen en aanbrengen camera's op buitenterrein. Offerte [ ] voor huur camera's.

**Besluit:** Stuurgroep is akkoord met de offerte van [ ]

### **Financiering Thuis in Oss**

Er ligt een memo voor met voorstel tot projectfinanciering voor Thuis in Oss. Daarnaast is er een jaarplan gemaakt door Thuis in Oss. Er moet voldoende flexibiliteit blijven voor Thuis in Oss om hun activiteiten uit te voeren.

**Besluit:** stuurgroep is akkoord met het voorstel en financiering binnenkort bestuurlijk overleg met Thuis in Oss plannen (actie [ ] )

### **Raadsinformatiebrief**

Concept RIB nr 5. Is tussentijdse RIB. Brief wordt aangepast (voetnoot cijfers, 1<sup>e</sup> zin scherper maken). Er is een nieuwe regeling waarbij de vergoeding per dag is verlaagd. Er dienen een paar disclaimers in de raadsinformatiebrief verwerkt worden. Tevens wordt afgesproken deze raadsinformatiebrief mee te nemen in rondvraag college 18-10.

Beleidsnotitie vluchtelingenbeleid de komende jaren

De beleidsnotitie moet op 1 november als C-stuk in [ ] zodat het nog mee kan in de laatste raadsvergadering op 15 december 08-11.

Is collegebevoegdheid, maar de stuurgroep vragen wensen en bedenkingen van de raad.

## **Verslag Stuurgroep opvang vluchtelingen**

**14 november 2022**

Aanwezig:

### **1. Verslag 17 oktober 2022**

Vastgesteld

### **2. Opening en mededelingen en ingekomen stukken**

- Data migratieketen, cijfers Oss kloppen niet. is bezig met uitzoeken hoe dit kan en wat de juiste aantallen zijn. Juiste aantallen worden vandaag aan burgemeester doorgegeven.

### **3. Vaststelling door de Stuurgroep Vluchtelingenopvang van projectbrief locatie vluchtelingen en interne memo projectkaders grootschalige opvanglocatie**

Projectbrief en memo projectkaders worden vastgesteld.

Documenten worden behandeld in rondvraag college 15-11. Indien er geen opmerkingen zijn, zijn de documenten definitief.

### **4. Rondje werkgroepen**

#### **4a. Wonen**

is afwezig.

Procesplanning wordt doorgenomen.

Locatiekeuze moet voor kerst bekend zijn en gebouwen besteld zijn. Op 1 september 2023 moet er een plaats zijn waar mensen opgevangen kunnen worden.

Shortlist locatievoorzieningen wordt deze week voorgelegd aan college

Voor het bestellen van gebouwen is financiële besluitvorming nodig. Voor 2022 en 2023 zijn inkomsten en uitgaven al geraamd. Deze week volgt advies welk besluit nodig is om units te bestellen

#### **4a.1 Procesplanning nieuwe grootschalige locatie**

Er wordt een collegevoorstel gemaakt waarin zowel de benodigde financiële besluiten als de ruimtelijke technische gevolgen in worden meegenomen. En er komt een voorstel om vooruitlopend op besluit units te mogen bestellen bij aantal partijen. Offertes op hoofdlijnen

#### **4a.2 Opleverdatum noodunits belastingkantoor benedenverdieping en bovenverdieping**

Bewoners Palestrinastraat (30 personen) kunnen 17 november over. Gefaseerd invullen, in samenwerking met Thuis in Oss.

143 à 150 personen is realistisch.

Bovenverdieping wordt in week 48/49 opgeleverd.

#### **4a.3 Hoe zetten we de accommodatie Palestrinastraat in na 17 november 2022?**

Vraag van Veiligheidsregio.

In overleg met Thuis in Oss wordt gekeken of hier Oekraïense gezinnen geplaatst kunnen worden. Zij hebben minder begeleiding nodig.

Pand in reserve houden als noodopvang bij eventuele volgende crisissen. Bespreken met Thuis in Oss, komt later terug op agenda.

#### **4b. Leven**

##### **4b.1 Toelichting op situatie Oekraïense arbeidsmigranten Docfalaan**

Ter info.

Actie informeren bij consulaat naar status van Oekraïense arbeidsmigranten die in Docfalaan verblijven.

#### **4c. Communicatie**

Algemeen beeld: redelijk rustig. Weinig reacties op raadsvoorstel toekomst vluchtelingen.

Signaal van ondernemers dat vluchtelingen rondhangen in centrum. Wordt meegenomen in horecaoverleg.

##### **4c.1 Bewoners Anemoonstraat**

In overleg met gaat er een brief uit naar bewoners Anemoonstraat voor 2<sup>e</sup> bijeenkomst.

#### **4d. Opvang particulieren**

Geen bijzonderheden

#### **4 e Veiligheid / regio**

Breed bestuurlijk overleg op 22 november a.s. over invulling regioplan migratie.

#### **4f. Financiën**

Toelichting door

Bekostiging is door Rijk aangepast. Van per bed per dag naar per bed per dag.

Energiekosten stijgen, maar passen nog in stelpost onvoorzien. Gordon komt terug in overleg met nieuwe doorberekening.

##### **4f.1 Verhoging projectsubsidie aan Thuis in Oss voor periode 01-07-2022 tot 01-10-2023**

Voorstel nieuw besluit nodig over bedragen

#### **4g Organisatie**

Geen bijzonderheden

#### **4h Raad**

Geen bijzonderheden

## **5 Rondvraag**

Tamtam vandaag: veel negatieve reacties op artikel BD.

5. rondvraag

## **Verslag Stuurgroep opvang vluchtelingen d.d. 28 november 2022**

### **1. Verslag 14 november**

Verslag wordt vastgesteld

### **2. Opening en mededelingen en ingekomen stukken**

a. ambtelijke bezetting voor vluchtelingen

Afspraak:

- Capaciteit vanuit Vastgoed in projectgroep
- Vervanging vanuit SD voor
- blijft aangesloten voor particuliere opvang

Bemensen 2<sup>e</sup> spoor wordt 29-11 besproken in college.

b. Presentatie Oekraïne opvang lange termijn

Ter info bijgevoegd

### **3. Rondje werkgroepen**

#### Wonen

- Opleverdatum noodunits belastingkantoor bovenverdieping  
Eind volgende week zijn de units binnen klaar. Nu al beginnen met inrichten.
- Instroom COA asielzoekers voordat er afspraken zijn koppeling aan Oss?  
Er zijn nog geen afspraken met COA over mensen die kans maken om in Oss te blijven.  
Afstemmen met Thuis in Oss

#### Leven

- Terugkoppeling Oekraïense arbeidsmigranten  
Thijs geeft terugkoppeling arbeidsmigranten. Komt 29 november in college en 1 december in raad aan de orde

Situatie Docfalaan: probleem speelt bij meerdere gemeenten. Wordt op ministerieel niveau opgepakt. Thijs gaat kijken of we hierin samen met andere gemeenten kunnen optrekken.

- Wijzigingen leefgeld Oekraïners per 01-02-2023  
Leefgeld wordt lager, soms 30%.  
wil meer info. Gesprek met / W&I plannen. pakt dit op.

#### Communicatie

- Terugkoppeling bewonersavond 23 november jl. Anemoonstraat  
Fasegewijze uitbreiding plekken. Wellicht een 2<sup>e</sup> woning inrichten. 1<sup>e</sup> woning met 8 bewoners is goed gegaan. De buurt is akkoord.
- Bezig met memo over zoektocht nieuwe locatie

- Bezigt met nieuwsbrief voor Lievekampaan 1 samen Verspreiden  
voor eind van dit jaar. In deze nieuwsbrief ook informatie geven over wat er volgend jaar gaat gebeuren met het pand. Er wordt een bedankje voor de buurtvereniging geregeld.

#### Opvang bij particulieren

Aangepast overzicht toegevoegd. Aantal zelfstandig wonende neemt toe.

#### Veiligheidsregio

- Terugkoppeling ambtelijk overleg en (sub) regioplan + verhoogde taakstelling  
Wordt door opgepakt. Zij gaat de actuele situatie in beeld brengen, de totale migratieketen. Tevens wordt een bijeenkomst van de van de subregio gepland.

#### Financiën

- F&C brengen correcties aan in administratie
- COA, toezegging nog niet ontvangen. Aanmaning verstuurd
- Nieuw model gemaakt voor declareren naar Rijk
- geeft indicatie van reserve vóór raadsvergadering aan

#### Organisatie

#### Raad

Presentatie komt 29 november in college en 1 december in raad.

Zoekvraag nieuwe locatie wordt 29 november in college besproken

#### **Rondvraag**

## **Verslag Stuurgroep Opvang Vluchtelingen**

**d.d. 12 december 2022**

1. Verslag 28 november 2022, wordt ter vaststelling nagestuurd

2. Opening en mededelingen en ingekomen stukken.

- ingekomen brief "bijgestelde capaciteitsbehoefte asielopvang". Betreft nieuwe ophoging verplichtingen van gemeenten. De Provincies en Veiligheidsregio's werken met deze getallen.

3. Rondje werkgroepen

- Wonen
  - Opleverdatum noodunits belastingkantoor bovenverdieping  
De opleverdatum is verschoven naar 19-12-2022. De stroomvoorziening is dan gereed.
  - Instroom COA asielzoekers  
Het is zonde dat bedden leeg blijven i.v.m. administratieve zaken COA. Bestuurlijk bespreken,
  
- Leven
  - Stand van zaken onderwijscapaciteit  
Op wachtlijst basisonderwijs staan nog 6 kinderen. Men is bezig met opstarten klas. Voortgezet onderwijs: 11 jongeren op wachtlijst. Probleem is personele capaciteit scholen. Het Hooghuis verzorgt een daginvulling, zodat de link met onderwijs blijft behouden.  
Vrijwilligers Thuis in Oss geven taallessen aan kinderen basisonderwijs.
  
  - Stand van zaken info balie Thuis in Oss  
De infobalie wordt niet gebruikt door zelfstandig wonenden. Zij gaan naar Werk & Inkomen.  
Voorstel: brief sturen met informatie leefgeld en andere ontwikkelingen.
  
- Communicatie
  - Brief Anemoonstraat gaat deze week uit
  - Bewonersbrief, Q&A en persbericht voor nieuwe opvanglocatie zijn gemaakt. Is vertrouwelijk tot 14-12-2022 16.00 uur. Fractievoorzitters zijn ingelicht. Woensdag 14-12-2022 persbijeenkomst. sluit aan.
  - Bestuurlijk overleg COA en Thuis in Oss 22-12-2022. Bespreken voortgang pilot en situatie nà oktober 2023.
  
- Opvang bij particulieren.  
Mailing verstuurd over veranderingen in leefgeld. Op korte termijn volgt brief met precieze consequenties per gezin.
  
- Veiligheid / regio

Concept subregio plan Migratieketen ter bespreking op 14-12-2022 met burgemeesters subregio Noord. geeft signaal door aan Veiligheidsregio dat in het subplan met andere cijfers wordt gewerkt.

- Financiën  
Geen bijzonderheden.  
Bezig met herijking prognose dit jaar en herijking prognose volgend jaar
- Organisatie  
Mindmap nieuwe opvanglocatie. is in overleg met VTH. wordt ook projectleider voor het vervolg (realisatie)
- Raad  
Proces en besluitvormingsplanning. Wordt 13-12-2022 in college besproken.
- Rondvraag  
Wordt geen gebruik van gemaakt.



## **Verslag Stuurgroep Opvang Vluchtelingen**

### **d.d. 9 januari 2023**

#### 1. verslag 28-11-2022 en 12-12-2022

Verslagen worden vastgesteld.

#### 2. Opening en mededelingen en ingekomen stukken.

Verzamelbrief aan de Tweede Kamer over stvz Oekraïne van 16 december 2022

Besluit: brief goed analyseren en kijken wat Oss hier mee gaat doen. Uitgangspunten Oss benoemen. Aktie:

Regioplan Veiligheidsregio Brabant- Noord en persbericht.

Betreft verzameling van alle subregionale plannen.

18 januari 2023 staat overleg met bestuurders Veiligheidsregio gepland.

Besluit: voorkeur Oss om mensen uit Boxtel naar Oss te laten komen. In groepen, kijken naar groepssamenstelling. Burgemeester neemt contact op met burgemeester Boxtel.

Palestrinastraat aanhouden voor noodopvang.

#### 3. Rondje werkgroepen

- Wonen

Aanbesteding nieuwe locatie is gepubliceerd. Opleverdatum 1 september.

Intern bezig met inrichting van het terrein.

Oprichting klankbordgroep. Memo opgesteld door Gekeken wordt  
naar invulling van de eerste vergadering. Vervolgproces wordt bekeken. Data overleggen  
worden doorgegeven aan afdeling Veiligheid. Voor eerste overleg worden ook de  
wijkagenten uitgenodigd.

Akkoord met voorstel externe onafhankelijke voorzitter Datumvoorstel 1  
februari, uitnodiging gaat deze week uit.

- Leven

is aanwezig geweest bij overleg huisartsen van 19-12-2022 over toekomst en  
langjarige situatie.

Werkdruk bij Werk en Inkomen door o.a. invoering aanpassing leefgeld en maken van  
beschikkingen.

- Communicatie

Geen bijzonderheden

- Opvang bij particulieren.

Geen bijzonderheden

- Veiligheid / regio  
Burgemeester: Regionaal plan is opgeleverd. Nieuwe structuur, provinciale regietafel.  
Burgemeester is voorzitter.  
Voorbespreking plannen: volgende week 1e bijeenkomst met burgemeesters.
  
- Financiën  
Verantwoording 2022
  - administratieve correcties loopt
  - definitieve verantwoording maken over aantallen in 2022
  - contact met COA over vergoeding die we gaan krijgen, via mail, nog niet op papier.
  
- Organisatie  
Besluit:        maakt memo
  
- Raad  
RIB, aktie        in overleg met
  
- Rondvraag  
Wordt geen gebruik van gemaakt.

## **Verslag Stuurgroep Opvang Vluchtelingen**

### **06-02-2023**

#### **1. Verslag 09-01-2023**

Verslag wordt vastgesteld

#### **2. Opening, mededelingen en ingekomen stukken**

- nieuwe teamchef politie, sluit aan. Zij loopt vandaag een dag met de burgemeester mee.
- Tijdelijke maatregel opvang Oekraïners wordt verlengd tot maart 2025. Daarna volgt asielaanvraag.
- Aandacht voor meer zelfstandigheid van Oekraïners in woonruimte.
- Aandacht voor zoeken naar werk dat past bij opleiding.
- Focusonderzoek, t.k.n.

#### **3. Rondje werkgroepen**

##### **3.1. Wonen en nieuwe locatie**

- Aanbesteding units: 31-01 sluiting inschrijving; 03-02 voorlopige gunning inschrijvingen ontvangen en een mededeling van een 4<sup>de</sup> inschrijver. Bezig met juridische checks.
- Stand van zaken bouwteam; oprichting gebruikersgroep bouw 2 keer bij elkaar geweest. Bespreekpunt is verkeer. Ook input bewonersavond wordt meegenomen in schetssessie voor indeling van het terrein. Protestborden worden verzet naar privéterrein. Checken of dit mag. heeft contact met actiecomité.
- Terugkoppeling startbijeenkomst klankbordgroep 01-02 Veel mensen met oprechte zorgen. Veel en goede inhoudelijke input opgehaald. Vervolgsessie op 15 februari.
- Er zijn diverse vragen binnen gekomen over locatiekeuze. College neemt besluit om afwegingskader en shortlist openbaar te maken. Wordt meegenomen in collegevergadering 07-02. Voorkeur om actiecomité uit te nodigen. Wordt vervolgd.

##### **3.2 Leven**

- Instroom vanuit Boxtel. heeft overleg met Veiligheidsregio
- Evaluatie AZC Oisterwijk – koppeling gemeente en regiobinding. Hoe verder? voorkeur aan pilot met vluchtelingen aan het werk.

##### **3.3 Communicatie**

- Weinig activiteit op social media.

- Na 15-02 (vervolgssessie klankbordgroep) wordt een nieuwe nieuwsbrief verstuurd (digitaal en via post) naar omwonenden.
- Terugkoppeling bestuurlijk overleg met COA en Thuis in Oss. Positief gesprek. Vanuit COA behoefte om ervaringen en lessen op papier te zetten.

### 3.4 Opvang bij particulieren

- Geen bijzonderheden

### 3.5 Veiligheid / Regio

- Verzoek Veiligheidsregio gebruik Palestrinastraat voor crisisnoodopvang  
Wordt 07-02 in college besproken

### 3.6 Financiën

- Stand van zaken declaraties diverse regelingen door

### 3.7 Organisatie

- Europese aanbesteding beveiliging per 01-10-2023  
maken aanbestedingsdocument. Contract loopt tot 01-  
10-2023, daarna Europees aanbesteden.

### 3.8 Raad

- Vervolg brede vluchtelingen kader als vervolg RIB 20-12-2022.  
Wordt doorgeschoven naar volgende maand.

## 4. Rondvraag en sluiting

## **Verslag Stuurgroep Opvang Vluchtelingen**

**06-03-2023**

### **1. Verslag 06-02-2023**

Verslag wordt vastgesteld.

### **2. Opening en mededelingen en ingekomen stukken**

- Verlenging richtlijn derdelanders; verlengd tot september
- verzoek om crisisopvang tot 1 juli open te houden

### **3. Rondje werkgroepen**

#### **3.1 Wonen en nieuwe locatie**

- Terugblik klankbordgroep 15-02-2023. Diverse situatieschetsen besproken. Opmerkingen zijn verwerkt. Blijven 2 schetsen over, deze worden 22-03-2023 met de klankbordgroep besproken.

Bouwteam gaat aan de slag met de input uit de klankbordgroep en van Thuis in Oss.

- Komende week volgt RIB met stappenplan/planning en nieuwsbrief voor bewoners. (actie  
De nieuwsbrief voor de bewoners Horzak (+ 4 straten Oijense Zij) wordt vandaag bezorgd.

- Vervolgplanning nieuwe aanbesteding.

Start met voorbereiding begin april. Publicatie begin mei.

houdt contact met projectleider Linck over stand van zaken project Linck.

#### **3.2. Leven**

- Instroom uit Boxtel in crisisopvang.

08-03-2023 komen 44 mensen over vanuit Boxtel.

- Invoering vrijwilligersvergoeding voor vluchtelingen €14 per maand  
Thuis in Oss heeft verzoek gedaan voor instellen van vrijwilligersvergoeding voor vluchtelingen die extra werkzaamheden doen. Thijs is akkoord. bereidt besluitvorming voor.

- Onderzoek naar toekomstbestendige huisartsenzorg voor vluchtelingen.  
Nu tijdelijk door gepensioneerde huisartsen. Er worden gesprekken gevoerd met diverse instanties. komt terug met voorstel in Stuurgroep.

- Wijziging te beantwoorden vragen door Vluchtelingenwerk.

Vluchtelingenwerk heeft spreekuur in Belastingkantoor. Vragen over toeslagen e.d. kunnen niet meer ondersteund worden door Vluchtelingenwerk.

#### **3.3. Communicatie**

- Nieuwsbrief omgeving Horzak / Oijense Zij Noord.

Wordt vandaag bezorgd.

Webpagina Oss is bijgewerkt

- Brief omwonenden Palestrinastraat 6a

Brief is vorige week woensdag bezorgd

### 3.4 Opvang bij particulieren

Mag van de agenda

### 3.5 Veiligheid / Regio

- Stand van zaken taakstelling vergunninghouders brede migratieopdracht  
Signaal aan Stuurgroep en College dat taakstelling niet gehaald gaat worden. Wordt 07-03-2023 in college besproken.
- Terugkoppelingen uit RRT

### 3.6 Financiën

- Laatste stand van zaken financiën door                      Dossier naar accountant.

### 3.7 Organisatie

- Bezwaarschrift en afwikkeling  
bezwaarschriften ontvangen. In principe is bezwaar niet mogelijk, is besproken met Juridische Zaken. Brieven worden wel beantwoord n.a.v. de ingebrachte punten. Juridische Zaken maakt voorzet.

### 3.8 Raad

- Vervolg brede vluchtelingen kader als vervolg RIB 20-12-2022  
Planning wordt meegenomen in RIB die deze week wordt verzonden.

## 4. Rondvraag

- bespreekt met    over de behoefte naar overleg in deze vorm/frequentie.