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1. Inleiding 

 
1.1. Aanleiding en doelstelling 

 

 

Iedere gemeente heeft de opdracht een bijdrage te leveren aan de energietransitie en werkt aan gemeentelijke doelen, 

maar ook samen met andere partijen binnen een energieregio (de Regionale Energiestrategie, RES). De energietransitie 

omvat de overgang van een systeem waarin de energievoorziening draait op fossiele brandstoffen naar een systeem 

op basis van duurzame energiebronnen. Ook is er aandacht voor energiebesparing en -opslag. De urgentie van de 

energietransitie is de afgelopen tijd toegenomen, o.a. door de stijgende energieprijzen. 

 

In dat kader is het waardevol voor raden om de stand van zaken ten aanzien van de energietransitie in de gemeente 

inzichtelijk te maken. Welke kaders, doelen, middelen en tijdlijn zijn afgesproken en hoe staat het met de realisatie 

daarvan. Bovendien is het interessant voor raden om de mogelijkheden tot sturing en controle op het terrein van de 

energietransitie te kennen en inzicht te krijgen in hoe sturings- en controlemogelijkheden door de eigen raad wel of 

niet worden ingezet. 

 

De rekenkamer(commissie)s van Breda, ’s-Hertogenbosch, Oss en Tilburg hebben besloten om gezamenlijk onderzoek 

te verrichten naar de energietransitie. Zij hebben TwynstraGudde gevraagd om dit onderzoek namens hen uit te 

voeren. Met dit onderzoek willen de rekenkamer(commissie)s inzicht krijgen in de stand van zaken van de 

energietransitie bij andere gemeenten, de aanpak van sturing en controle van andere raden en inzicht in wat bij de 

deelnemende gemeenten goed werkt en wat minder of niet. Daarvan kan elke raad leren. 
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De doelstelling van het onderzoek is hiermee tweeledig. 

 

 

 

1.2. Onderzoeksvragen 

Vanuit de bovenstaande doelstellingen van het onderzoek is de volgende hoofdvraag geformuleerd: 

 

 

 

Deze hoofdvraag is uitgewerkt in een aantal deelvragen die we hebben geclusterd per onderzoeksaspect. 

 

Kaderstelling 

1. Welke doelen en ambities t.a.v. de energietransitie hebben de gemeenteraden van Breda, ’s-Hertogenbosch, 

Oss en Tilburg vastgesteld? 

2. Hoe verhouden de ambities ten aanzien van de energietransitie, die zijn opgenomen in het meest recente 

Bestuurs- of Coalitieakkoord van de gemeenten, zich tot de ambities opgenomen in de RES? 

 

Uitvoering en doelrealisatie 

3. Liggen de gemeenten op koers om de gestelde doelen binnen de daarvoor afgesproken termijnen en 

beschikbare middelen te halen? Welke doelen zijn bereikt/gedeeltelijk bereikt/niet bereikt (beknopt 

overzicht)? 

 

Rol van de raad 

4. Hoe wordt over de voortgang van de realisatie van de doelen aan de raad gerapporteerd? 

5. Welke sturings- en controlemogelijkheden hebben de gemeenteraden in het kader van de gemeentelijke 

ambities t.a.v. energietransitie tot nu toe ingezet? Met welk effect/hoe effectief was dit? 

6. Wat kunnen de gemeenteraden ten aanzien van de sturing op en controle van de energietransitie van elkaar 

leren? 

 

Afbakening 

Voor dit onderzoek beperkt het begrip energietransitie zich tot de doelen voor duurzame opwek van elektriciteit, 

energiebesparing en de warmtetransitie. De meeste gemeenten hebben ook doelen voor biodiversiteit, circulariteit, 

1. De Rekenkamer(commissie)s beogen de gemeenteraden inzicht te geven in de stand van zaken van de 

energietransitie in hun gemeente. Er wordt gekeken naar de doelen die door de gemeenten zijn vastgesteld in 

relatie tot de resultaten van de RES. Daarbij worden gehanteerde sturings- en controlemogelijkheden voor de 

gemeenteraden in beeld gebracht. 

2. Op basis van de ‘good practices’ - de sterke punten van de verschillende aanpakken van de deelnemende 

gemeenten - worden zo mogelijk aanbevelingen voor versterking van sturing en controle door de raad bij de 

energietransitie gedaan. 

Wat is de voortgang van de energietransitie in de gemeenten Breda, ’s-Hertogenbosch, 

Oss en Tilburg, welke sturings- en controlemogelijkheden hebben de verschillende 

gemeenteraden hiervoor ingezet en hoe effectief zijn deze, en wat kan men in dit opzicht 

van elkaar leren? 
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klimaatadaptatie, duurzame mobiliteit etc., maar deze zijn voor dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. Op deze 

manier kan er in het onderzoek gekeken worden naar de verhouding tussen de gemeentelijke doelen en de regionale 

doelen van de RES-regio’s. 

 

1.3. Normenkader 

Ten behoeve van het onderzoek is een normenkader vastgesteld. Het normenkader is het referentiekader voor de 

beoordeling. In de gemeentelijke nota’s beantwoorden we de onderzoeksvragen en geven we per norm een oordeel 

over in hoeverre de gemeente voldoet aan de norm. 

 

Een scherp oordeel zal de raad houvast bieden bij de interpretatie van het onderzoeksrapport. Bij de beoordeling van 

de normen, gebruiken we de volgende categorieën: 

- De gemeente voldoet volledig of grotendeels aan de norm 

- De gemeente voldoet gedeeltelijk aan de norm 

- De gemeente voldoet niet/nauwelijks aan de norm. 

 

In het onderzoeksrapport wordt de score geëxpliciteerd en onderbouwd. 

 

Aspect Norm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaderstelling 

De raad heeft controleerbare ambities en doelen geformuleerd met betrekking tot de 

energietransitie. 

De gemeentelijke ambities en doelen en de ambities en doelen uit de RES zijn consistent en 

sluiten geheel op elkaar aan. 

De doelen en ambities zijn volledig en consistent uitgewerkt in acties en maatregelen. Daarbij is 

duidelijk afgesproken wie wat doet, ook op regionaal niveau. 

 

Er zijn heldere financiële kaders vastgesteld voor de uitvoering van de acties en maatregelen. 

Er is een duidelijke planning vastgesteld voor de uitvoering van de acties en maatregelen 

waarbij tussentijdse mijlpalen zijn benoemd. 

Duidelijk is afgesproken op welke momenten en op welke wijze de raad wordt geïnformeerd 

over en wordt betrokken bij de uitvoering van de energietransitie. 

 

 

 

Uitvoering en 

doelrealisatie 

 

De acties en maatregelen worden uitgevoerd conform planning. 

 

De doelen en ambities zijn bereikt of liggen op koers om bereikt te worden. 

 

De doelen en ambities worden bereikt binnen de vastgestelde financiële kaders. 
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De realisatie van de doelen en ambities worden periodiek gemonitord op basis waarvan zo 

nodig tot bijsturing wordt overgegaan. 

 

 

Rol van de raad 

 

De informatievoorziening aan en betrokkenheid van de raad is conform de gemaakte afspraken. 

De informatievoorziening aan de raad is zodanig dat de raad tijdig kan zien of de ambities en 

doelen gehaald gaan worden en biedt inzicht in eventuele bijsturingsmogelijkheden. 

 

1.4. Aanpak 

De aanpak van dit onderzoek wordt gekenmerkt door drie fasen: 

- Informatie-uitvraag bij de organisatie en documentonderzoek. Hierin zijn documenten gerelateerd aan de 

energie- en warmtetransitie en RES, geanalyseerd. Dit zijn documenten over de beleidskaders, de uitvoering in 

projecten en de verantwoording hierover aan het college en de raad. Ook zijn raadsdocumenten zoals moties 

en amendementen geanalyseerd. 

- Gesprekken en raadsenquête. Vervolgens zijn er gesprekken gevoerd met ambtelijk en bestuurlijk 

betrokkenen bij de energietransitie en is met medewerkers van concern control van alle gemeenten 

gesproken. Er is een enquête uitgezet onder de raadsleden van alle gemeenten. 

- Rapportage. Ten slotte is de rapportage opgesteld waarin de onderzoeksvragen worden beantwoord en de 

toetsing op het normenkader plaatsvindt. De rapportage is voor wederhoor teruggelegd bij de ambtelijke 

organisatie en de colleges. 

 

Representativiteit survey 

De enquête is door de griffie uitgezet bij de raadsleden en burgerraadsleden van de vier gemeenten. De antwoorden 

zijn anoniem en het invullen was niet verplicht. De enquête is door 71 raadsleden en burgerraadsleden ingevuld.  

Hieronder is per gemeente het responspercentage aangegeven: 

- Breda: 19 respondenten van 39 raadsleden en 24 burgerraadsleden = 30,2% 

- ’s-Hertogenbosch: 16 respondenten van 39 raadsleden en 40 commissieleden-niet raadsleden = 20,3% 

- Oss: 13 respondenten van 37 raadsleden en 16 burgerraadsleden = 24,5% 

- Tilburg: 23 respondenten van 45 raadsleden en 28 burgerraadsleden = 31,5%. 

 

Zoals hierboven te zien is, is de enquête niet door alle raadsleden van de vier gemeenten ingevuld. De respons geeft 

wel een beeld van de ervaringen en inzichten van raadsleden. 

 

De bevindingen uit de enquête zijn meegenomen per gemeente in de gemeentelijke nota’s (het hoofdstuk ‘Rol van de 

raad’). De raadssessie om de resultaten van de enquête te bespreken, is komen te vervallen vanwege een gebrek aan 

aanmeldingen. In dit algemene deel is de totale respons verwerkt, dus voor de vier gemeenten gezamenlijk. 
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1.5. Leeswijzer 

De rapportage is opgedeeld in twee delen: 

1. De gezamenlijke rapportage met de overkoepelende conclusies en aanbevelingen 

2. Vier gemeentelijke nota’s 

a. Inleiding (hoofdstuk 1) 

b. Conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 2) 

c. Nota van bevindingen per gemeente waarin de deelvragen gedetailleerd uitgewerkt worden 

(hoofdstukken 3, 4 en 5) 

 

Het algemeen deel bevat de gezamenlijke rapportage met de overkoepelende conclusies en aanbevelingen. 

 

In de gemeentelijke nota’s worden na een inleiding de conclusies geformuleerd waarmee de hoofdvraag en deelvragen 

op hoofdlijnen worden beantwoord. Daarbij wordt onder andere ingegaan op de vraag wat de gemeenten van elkaar 

kunnen leren. Deze vraag wordt dus beantwoord in de gemeentelijke nota’s. Ook worden daarin aanbevelingen gedaan 

die gelden voor die specifieke gemeente. 

In de daarna volgende hoofdstukken worden de deelvragen gedetailleerd uitgewerkt. Het normenkader biedt de 

structuur voor de nota van bevindingen. Deze hoofdstukken zijn opgebouwd aan de hand van dezelfde drieslag: 

beschrijving, analyse en toetsing op de norm(en). In hoofdstuk 3 gaan we in op de kaderstelling van de gemeentelijke 

en regionale doelen voor de energietransitie. In §3.2. volgt een analyse en in §3.3. sluiten we af met een toetsing op de 

normen. In hoofdstuk 4 kijken we naar de uitvoering doelrealisatie. In §4.2. volgt een analyse en in §4.3. ronden we af 

met een toetsing op normen. In hoofdstuk 5 gaan we in op de positie van de raad, met aandacht voor de 

informatievoorziening aan de raad en de invulling van de eigen rol. In §5.2. volgt een analyse en we ronden af met een 

toetsing op de normen in §5.3. 

 

1.6. Begrippenlijst 

Deze begrippenlijst geeft uitleg over de veelgebruikte termen rondom de energietransitie. 

 

Aardgasvrij Een andere energiebron voor opwekking van elektriciteit en warmte in plaats van aardgas. De term 

wordt meestal gebruikt om aan te geven dat in een woning of wijk geen aardgasaansluitingen 

(meer) zijn. 

Broeikasgassen Bij de opwekking van energie komen broeikasgassen vrij (uitstoot/emissie) door verbranding van 

fossiele brandstoffen. Bij energie is dat voornamelijk CO2. Er zijn andere broeikasgassen (methaan, 

lachgas) die vrijkomen bij andere bronnen, zoals landbouw. 

Biomassa Biomassa verwijst naar alle planten en dieren op aarde (zowel dood als levend). Biomassa is een 

belangrijke bron voor het opwekken van groene stroom of duurzame warmte. Wanneer we het 

hebben over energie uit biomassa, dan bedoelen we dus energie uit planten(resten) en 

dieren(resten). 

CO2-neutraal Uitstoot bij de opwekking van energie wordt gecompenseerd door opname van CO2 zodat de netto 

CO2-emissie nul is. 

CO2-uitstoot CO2-uitstoot is het vrijkomen van koolstofdioxide CO2 in de lucht. Mensen en dieren stoten CO2 uit. 

In het verleden werd deze uitstoot gecompenseerd door de opname van dezelfde hoeveelheid CO2 

door bomen en planten. De afgelopen 150 jaar is de uitstoot van CO2 echter sterk gestegen. Onder 
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 andere omdat wij fossiele brandstoffen (zoals aardgas) zijn gaan verbranden voor industrie en 

vervoer. 

Energieneutraal Een begrip dat te maken heeft met de opwekking en het gebruik van energie in een bepaald 

gebouw of bepaald gebied. Als er evenveel energie wordt opgewekt als gebruikt, is het gebied of 

gebouw energieneutraal. 

Energiebesparingsplicht De plicht voor bedrijven en instellingen om alle energiebesparende maatregelen met een 

terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. Deze plicht is vastgelegd in het Activiteitenbesluit 

milieubeheer. 

Energiecoöperatie Een groep bewoners die samen duurzame energie opwekken, energie besparen en stappen zetten 

om de wijk te verduurzamen. 

Energietransitie De vier gemeenten hanteren een eigen definitie van en focus op de energietransitie. De gehanteerde 

definities zijn weergegeven in paragraaf 2.2. en zijn nader beschreven in de gemeentelijke nota’s. 

Hernieuwbare energie Energie opgewekt met behulp van hernieuwbare, niet-fossiele energiebronnen. De meest 

voorkomende bronnen in dit rapport zijn windenergie, zonne-energie, biomassa, biogas. 

Klimaatakkoord Het is een overeenkomst tussen veel organisaties en bedrijven in Nederland om de uitstoot van 

broeikasgassen tegen te gaan. Daarmee wordt de opwarming van de aarde beperkt. Het 

belangrijkste doel is om de CO2-uitstoot in 2030 met 49% te verminderen ten opzichte van 1990. In 

2050 moet de uitstoot van broeikasgassen met 95% afgenomen zijn. 

Klimaatneutraal Proces van energieopwekking waarbij geen klimaatverandering optreedt door (netto) emissie van 

broeikasgassen. 

Nationaal Isolatie 

Programma 

Het doel van het Nationaal Isolatieprogramma is om 2,5 miljoen woningen te isoleren in de periode 

tot en met 2030. De nadruk ligt daarbij op de 1,5 miljoen slecht geïsoleerde woningen (label E, F en 

G). 

Netcapaciteit Hoeveel elektriciteit er door een net getransporteerd kan worden. 

PJ Petajoule is een eenheid van energie. 1 petajoule, is voldoende om ongeveer 15.000 huishoudens 

een jaar lang van energie te voorzien. 

Programma Aardgasvrije 

Wijken (PAW) 

In het Programma Aardgasvrije Wijken doen 66 gemeenten mee met de proeftuinen voor 

aardgasvrije wijken. Zij krijgen een bijdrage van de Rijksoverheid om te starten met en gezamenlijk 

te leren van het aardgasvrij maken van een wijk. 

Regionale Energiestrategie 

(RES) 

Er zijn 30 Regionale Energiestrategieën in Nederland; 30 regio’s waarin gemeenten, provincies, 

netbeheerders, waterschappen, bedrijven, inwoners en maatschappelijke organisaties samenwerken 

aan het opwekken van duurzame energie. 

Revolverend fonds Bij een revolverend fonds wordt geld beschikbaar gesteld voor investeringen met een langere 

terugverdientijd. De aflossingen van verstrekte leningen vloeien terug in de kas van het fonds, soms 

inclusief rente. Het fonds vult zichzelf dus weer aan tot (bijna) volledige sterkte. 

Transitievisie Warmte 

(TVW) 

Een visiedocument die elke gemeente moet opstellen voor eind 2021. Hierin staat per wijk een 

tijdspad en plan beschreven voor een duurzame oplossing voor de warmtevraag. 

TWh Terawattuur: 1.000.000.000.000 wattuur (tera is miljoen keer miljoen), eenheid van energie. 

GWh Gigawattuur: 1.000.000.000 wattuur (giga is een miljard), eenheid van energie. 

Warmtenet Een netwerk van leidingen onder de grond waar warm water doorheen stroomt. Het warme water 

verwarmt huizen en andere gebouwen. 

Warmtetransitie De overgang van aardgas naar andere verwarmingsmethoden voor gebouwen. Dit betekent in 

Nederland dat de warmtevoorziening in zo’n zeven miljoen huishoudens moet worden aangepast. 
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2. Overkoepelende conclusies en aanbevelingen 

 
2.1. Hoofdconclusie 

In het onderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal: 

 
 

 

De hoofconclusie van het onderzoek is: 

Er is vooruitgang te zien, maar niet voor alle doelen van de energietransitie en niet in de snelheid die was 

beoogd. Of alle doelen in 2030 gerealiseerd gaan worden, is daarom niet zeker. De opwek van duurzame 

energie komt op gang, maar de realisatie gaat nog gepaard met de nodige onzekerheden. Ook moeten 

pijplijnprojecten nog worden gerealiseerd en restopgaven worden ingevuld/gerealiseerd met concrete projecten 

om de doelen richting 2030 te halen. Wat betreft energiebesparing ontbreekt het aan de actuele cijfers om als 

raden de voortgang te kunnen controleren. De warmtetransitie komt moeizaam van de grond, onder andere 

omdat daarvoor aanzienlijke kosten gemaakt moeten worden door inwoners en bedrijven. De doelen voor het 

aardgasvrij maken van woningen lijken te hoog gegrepen. Met de huidige beleidskaders en 

informatievoorziening kunnen de raden hun kaderstellende en controlerende rollen niet goed vervullen. 

 

 

In de hiernavolgende paragrafen geven we eerst de kerngegevens weer van Breda, ’s-Hertogenbosch, Oss en Tilburg 

zoals die in de afzonderlijke factsheets zijn opgenomen in de gemeentelijke nota’s. Vervolgens formuleren we de 

deelconclusies ten aanzien van de voortgang en de kaderstellende en controlerende rol van de raden. Daarna komen 

tot we tot de algemene aanbevelingen die gelden voor alle vier de gemeenten. 

 

In de gemeentelijke nota’s worden conclusies en aanbevelingen geformuleerd die gelden voor die specifieke gemeente 

Daarbij wordt ook ingegaan op de vraag wat de gemeenten van elkaar kunnen leren. Omdat de beantwoording van dit 

deel van de hoofdvraag per gemeente verschilt, wordt dit beantwoord in de gemeentelijke nota’s.  

Wat is de voortgang van de energietransitie in de gemeenten Breda, ’s-Hertogenbosch, 

Oss en Tilburg, welke sturings- en controlemogelijkheden hebben de verschillende 

gemeenteraden hiervoor ingezet en hoe effectief zijn deze, en wat kan men in dit opzicht 

van elkaar leren? 
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2.2. Schematische overzichten voortgang energietransitie 

 
                                 Definitie energietransitie  

Breda 
Breda vat onder energietransitie het nemen van energiebesparende maatregelen en het opwekken van energie via 

natuurlijke bronnen.1 

 

’s-Hertogenbosch 
’s-Hertogenbosch ziet de energietransitie als de overgang van fossiele energie naar hernieuwbare energie waarmee zij een 

bijdrage levert aan het zoveel mogelijk voorkomen van klimaatverandering.2 

 

Oss 
Voor Oss omvat de energietransitie het vergroten van een tijdig aanbod van duurzame energie, het verminderen van 

energiegebruik door besparing en het aardgasvrij maken van bestaande woningen.3 

 

Tilburg 

Tilburg omvat de energietransitie in het verminderen van energiegebruik en het opwekken van energie en warmte, met als 

doel om bij te dragen aan een vermindering van de CO2-uitstoot.4 Binnen de REKS-regio Hart van Brabant worden ook 

aanpassingen als gevolg van klimaatverandering (klimaatadaptatie) gezien als onderdeel van de opgave.5 

 

Breda RES-doelen Gemeentelijke 

doelen 

Realisatie Pijplijn Prognose 

buiten pijplijn 

Restopgave 

 

Opwek 
280 GWh 

(0,28 TWh) 

280 GWh6
 

(0,28 TWh) 

143 GWh 

(0,143 TWh) 

46 GWh 

(0,046 TWh) 

43 GWh 

(0,043 TWh) 

64 GWh (0,064 

TWh) 

 

 

Besparing 

 

 

Geen RES-doel 

50% energie- 

besparing tot 

2044 (ten opzichte 

van 2008) 

 

Voortgang niet 

kwantitatief 

inzichtelijk 

 

Voortgang niet 

kwantitatief 

inzichtelijk 

 

Voortgang niet 

kwantitatief 

inzichtelijk 

 

Voortgang niet 

kwantitatief 

inzichtelijk 

 

 

 

 

 

Warmte 

 

 

 

 

15% warmte- 

besparing tot 

2030 

4.000-6.000 

woningen 

aardgasvrij; 2.500 

woningen geen 

aardgas meer voor 

koken en 

verwarmen; 11.000 

woningen 

aardgasvrij-ready 

 

 

 

 

Voortgang niet 

kwantitatief 

inzichtelijk 

 

 

 

 

Voortgang niet 

kwantitatief 

inzichtelijk 

 

 

 

 

Voortgang niet 

kwantitatief 

inzichtelijk 

 

 

 

 

Voortgang niet 

kwantitatief 

inzichtelijk 

 
 

‘s-Hertogenbosch 

 

RES-doelen 
Gemeentelijke 

doelen 

 

Realisatie 

 

Pijplijn 
Prognose buiten 

pijplijn 

 

Restopgave 

 

Opwek 

0,35 TWh 

(gemeente 

aandeel) 

 

0,35 TWh 

 

0,089 TWh 

 

0,341 TWh 

 

- 

 

- 

 

Besparing 

11% energie- 

besparing tot 

2030 

 

11% energie- 

besparing tot 2030 

 

6% elektriciteit 

bespaard 

Voortgang niet 

kwantitatief 

inzichtelijk 

Voortgang niet 

kwantitatief 

inzichtelijk 

Voortgang niet 

kwantitatief 

inzichtelijk 

1 Coalitieakkoord 2022-2026. 

2 Bestuursakkoord 2022-2026. 

3 Coalitieakkoord 2022-2026. 

4 Online magazine ‘hoe staan we ervoor’. 

5 REKS Hart van Brabant 1.0. 

6 Het gemeentelijke doel vanuit de RES West-Brabant is in totaal 280 GWh. De plancapaciteit van Breda is iets hoger, namelijk 295 GWh. 
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Warmte 

0,83 TWh 

opwek 

duurzame 

warmte (regio) 

13% gebouwde 

omgeving aard- 

gasvrij voor 2030 

 

6% warmte 

bespaard 

Voortgang niet 

kwantitatief 

inzichtelijk 

Voortgang niet 

kwantitatief 

inzichtelijk 

Voortgang niet 

kwantitatief 

inzichtelijk 

 
 

Oss 

 

RES-doelen 
Gemeentelijke 

doelen 

 

Realisatie 

 

Pijplijn 
Prognose buiten 

pijplijn 

 

Restopgave 

 

Opwek 

0,28 TWh 

(gemeente 

aandeel) 

 

0,28 TWh 

 

0,041 TWh 

 

0,239 TWh 

 

- 

 

- 

 

Besparing 

11% energie- 

besparing tot 

2030 

 

11% energie- 

besparing tot 2030 

 

5% elektriciteit 

bespaard 

Voortgang niet 

kwantitatief 

inzichtelijk 

Voortgang niet 

kwantitatief 

inzichtelijk 

Voortgang niet 

kwantitatief 

inzichtelijk 

 

Warmte 

0,83TWh opwek 

duurzame 

warmte (regio) 

7.500 woningen 

aardgasvrij 

voor 2030 

 

5% warmte 

bespaard 

Voortgang niet 

kwantitatief 

inzichtelijk 

Voortgang niet 

kwantitatief 

inzichtelijk 

Voortgang niet 

kwantitatief 

inzichtelijk 

 
 

Tilburg 

 

REKS-doelen 

 

Gemeentelijke doelen 

 

Realisatie 

 

Pijplijn 
Prognose buiten 

pijplijn 

 

Restopgave 

 

Opwek 

Geen 

gemeentelijke 

opgave 

2% opwek per jaar 

= Opwek in 2030: 3133 

TJ (0,87 TWh) 

 

877 TJ (0,243 

TWh) 

 

1159 TJ (0,322 

TWh) 

 

- 

 

1097 TJ (0,305 

TWh) 

 

Besparing7
 

 

20% besparing 

van energie 

2% besparing per jaar 

= Verbruik in 2030: 

8971 TJ (2,492 TWh) 

11048 TJ (huidig 

verbruik; 3,069 

TWh) 

945 TJ (verwachte 

besparing; 0,263 

TWh) 

 

- 

1132 TJ (nog te 

besparen; 0,314 

TWh) 

 

Warmte 

15% 

warmtebesparing 

tot 2030 

81.000 woningen en 

15.000 gebouwen 

aardgasvrij 

Voortgang niet 

kwantitatief 

inzichtelijk 

Voortgang niet 

kwantitatief 

inzichtelijk 

 

Voortgang niet 

kwantitatief inzichtelijk 

Voortgang niet 

kwantitatief 

inzichtelijk 

 

2.3. Deelconclusies: voortgang van de energietransitie 

Als het gaat over de voortgang van de energietransitie zijn verschillen te zien binnen de transitie. Daarom gaan we per 

hoofdcomponent van de transitie – duurzame opwek, energiebesparing en warmtetransitie – in op de voortgang. 

 

Duurzame opwek 

De eerste resultaten van duurzame opwek zijn zichtbaar, maar gemeenten kunnen niet achterover leunen. 

Breda en Tilburg hebben nog een restopgave die moet worden gerealiseerd. Voor alle gemeenten geldt dat 

veel projecten nog in de pijplijn zitten en dus nog moeten worden gerealiseerd. Daarnaast lopen alle 

gemeenten het risico van netcongestie waardoor opwek vertraging kan oplopen. Ook beschikbaarheid van 

capaciteit en expertise, in de markt en bij de overheid, vormt een risico. Om de opwekdoelstellingen richting 

2030 te halen, moet de informatievoorziening richting de raden voldoende tijdig en inzichtelijk zijn. Daarbij 

 

 
7 Cijfers op basis van energiegebruik 
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moet afgesproken zijn dat als de doelstellingen in gevaar komen, er voorstellen aan de raad worden 

voorgelegd voor aanvullende acties. 

 

Het gaat om doelstellingen afgesproken in regionaal verband (RES) en op lokaal niveau (gemeentelijk). Voor drie 

gemeenten (Breda, ’s-Hertogenbosch, Oss) geldt dat de RES-doelstellingen en de gemeentelijke doelstellingen goed 

op elkaar aansluiten en de regionale doelstellingen concreet zijn vertaald in wat elke gemeente moet realiseren wat 

betreft opwek. De gemeente Tilburg laat een ander beeld zien. In die regio is een regionale doelstelling geformuleerd. 

Deze is echter niet vertaald naar een opgave per gemeente. Wel is gemeentelijk een doelstelling geformuleerd – 2% 

meer energie per jaar opwekken (elektriciteit en warmte) – maar deze sluit niet aan op de RES-doelstelling. Voor de 

realisatie van de opwek is Hart van Brabant in sterke mate afhankelijk van de oprichting van het regionaal 

ontwikkelbedrijf dat projecten voor de regio moet gaan uitvoeren. De oprichting is pas recent gerealiseerd waardoor 

de realisatie nog goed van de grond moet komen. 

 

Het is de vraag wat een goede aanpak is. Afspraken maken op regionaal niveau, die vertalen naar gemeentelijke doelen 

die lokaal worden uitgevoerd. Of afspraken maken op regionaal niveau en die gezamenlijk op regionaal niveau 

uitvoeren. Een voordeel van de eerste variant is dat dan duidelijk is waarop elke gemeente aan te spreken is. Een 

nadeel van deze variant is dat gezamenlijke initiatieven die de gemeentegrenzen overschrijden, moeilijker kunnen 

worden opgezet en uitgevoerd. Een regionale uitvoeringsorganisatie ontbreekt dan. Ook kunnen er verschillen 

ontstaan in uitgangspunten die worden gehanteerd door gemeenten, die moeilijk aan inwoners zijn uit te leggen, zoals 

is te zien bij het project Duurzame Polder in Oss en ‘s-Hertogenbosch. Een voordeel van de tweede variant is dat je 

gezamenlijk een uitvoeringsorganisatie bouwt waarbij het makkelijker is om capaciteit en expertise te organiseren en 

waarbij over gemeentegrenzen heen projecten kunnen worden opgezet en uitgevoerd. Een nadeel van deze variant is 

dat het lang duurt voordat een dergelijke uitvoeringsorganisatie is opgezet en functioneert. En ook dat niet duidelijk is 

waarop elke gemeente aanspreekbaar is wat de invulling van de controlerende rol van de raad bemoeilijkt. 

Er is geen blauwdruk die toepasbaar is op alle RES-regio’s. Daarvoor verschillen de regio’s te veel van elkaar, 

bijvoorbeeld wat betreft de ruimte die er is voor grootschalige opwek. Wat wel van belang is, is dat de raad expliciet 

met het college afweegt of de opwekdoelen door de gemeenten afzonderlijk kunnen worden gerealiseerd of dat 

regionaal samen projecten opzetten en uitvoeren een grotere bijdrage levert aan de realisatie van de energietransitie. 

Zeker voor de periode na 2030 voorzien wij dat regionale samenwerking in de uitvoering in steeds meer regio’s 

noodzakelijk zal zijn om de doelen te halen. 

 

Voor alle vier de gemeenten geldt dat zij dezelfde risico’s zien die de realisatie van de doelstellingen negatief kunnen 

beïnvloeden. Dat betreft 1) de beschikbaarheid van capaciteit en expertise bij zowel overheden als marktpartijen 

(bijvoorbeeld installateurs en productiecapaciteit) en 2) netcongestie, dus beperkingen in de netcapaciteit om alle 

elektriciteit te transporteren. Over beide risico’s worden de raden geïnformeerd. De gemeentelijke 

beïnvloedingsmogelijkheden ten aanzien van netcongestie zijn beperkt. We zien dat gemeenten vooral een-op-een 

gesprekken hebben met de netbeheerder en horen nog weinig over gestructureerde interbestuurlijke afstemming 

tussen gemeenten-regio’s-provincies-Rijk8. We weten dat hieraan in VNG- en IPO-verband wordt gewerkt. Als het gaat 

om capaciteit en expertise aan de overhedenkant, geven Breda en ’s-Hertogenbosch aan dat zij al zijn gaan werven 

voordat rijksmiddelen voor de transitie beschikbaar kwamen. Dit zorgt ervoor dat zij minder knelpunten op dit vlak 

ervaren. In het algemeen zien we wel dat gemeenten elkaar opzoeken en kijken hoe ze elkaar in de regio kunnen 

helpen. Nog niet zichtbaar is dat in de regio’s echt samen wordt gewerkt aan het structureel oplossen van knelpunten  

 

 
8 In het ambtelijk wederhoor is aangegeven dat in Oss en ’s-Hertogenbosch de regionale netbeheerder permanent lid is van de Stuurgroep RES NOB en dat 

ook TenneT regelmatig aanwezig is. In het project Duurzame Polder vindt structureel overleg plaats en ook werkt de regio samen in een provinciale Taskforce 

Netcongestie. 
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in capaciteit en expertise. Wat dat betreft kan het regionaal ontwikkelbedrijf in de toekomst in Hart van Brabant soelaas 

gaan bieden, omdat deze voor de deelnemende gemeenten projecten en initiatieven gaat ontplooien. 

 

Voor alle gemeenten geldt dat de energietransitie, ook wat betreft opwek, na 2030 nog niet klaar is. Alleen in Tilburg 

zijn de doelen vastgesteld voor de periode tot 2045. In de andere gemeenten wordt al wel verwezen naar de periode 

na 2030, maar niet systematisch en met de raden wordt hier nog beperkt over gesproken. Dit is wel van belang, omdat 

nu al kan en moet worden geanticipeerd op de verdere toekomst. Bijvoorbeeld door de benutting van gebieden voor 

grootschalige opwek nu niet te baseren op wat nodig is richting 2030, maar op wat nodig is in 2050. 

 

Energiebesparing 

Alleen in Tilburg is op dit moment – door te kijken naar energiegebruik – zicht op besparing. In de andere 

gemeenten wordt besparing niet gemonitord en is niet bekend wat tot nu toe is gerealiseerd. Noch wat de 

prognose van de te verwachten besparing is. Bij alle gemeenten ligt nog een te realiseren restopgave. De 

invloed die gemeenten kunnen uitoefenen op besparing is indirect en daarmee beperkt. 

 

Of met de gerealiseerde besparing de doelstellingen richting 2030 worden gerealiseerd, is sterk de vraag. Hiervoor zijn 

gemeenten afhankelijk van de inzet van woning- en pandeigenaren. Vooral wordt ingezet op communiceren, faciliteren 

en stimuleren, maar deze beïnvloedingsmogelijkheden blijven indirect. Ook worden, bijvoorbeeld met corporaties, 

afspraken gemaakt over de isolatie van hun woningen. De stijgende energiekosten van de afgelopen periode geven 

een impuls aan besparing. Of en in welke mate dit zich doorzet de komende jaren, is nog niet zeker. In dit kader wordt 

in gesprekken ook wel gerefereerd aan betaalbaarheid en energiearmoede. Dit krijgt in de regio’s steeds meer 

aandacht waarbij gemeenten afzonderlijk kijken hoe ze daar lokaal mee omgaan. 

 

Warmtetransitie 

De warmtetransitie komt moeilijk van de grond. De impact van deze transitie op inwoners en hun woningen is 

groot. Het vergt veel tijd en inzet om hun medewerking te verkrijgen. De warmtetransitie is een proces van de 

lange adem. Met de huidige informatievoorziening kunnen de raden niet zien in welke mate het lukt om de 

vastgestelde doelen te realiseren. Zowel voor wat betreft realiteitswaarde van de doelen als het zicht op de 

voortgang zijn verbeteringen noodzakelijk. 

 

De voortgang wat betreft warmte gaat het moeilijkst. Nog los van het niet beschikbaar zijn van realisatiegegevens, 

vergt de warmtetransitie veel van de woningeigenaren. Het realiseren van de aardgasvrij doelstellingen is complex en 

vergt van hen aanzienlijke investeringen. Voor de realisatie van deze doelstelling is de gemeente zeer sterk afhankelijk 

van woning- en pandeigenaren. Alle gemeenten zoeken met een wijkgerichte aanpak naar mogelijkheden en 

uitvoeringsplannen. De warmtetransitie zal waarschijnlijk een langere adem vergen dan werd voorzien bij het opstellen 

van de RES. De mogelijkheden per gemeente verschillen. Breda en Tilburg beschikken op dit moment al over een 

omvangrijke infrastructuur doordat de warmte wordt geleverd door de Amercentrale aan het warmtenet. De 

Amercentrale gaat met deze levering stoppen waardoor een nieuwe bron moet of nieuwe bronnen moeten worden 

gevonden. Het behouden van gasvrije warmte is voor hen een grote kans voor het realiseren van de warmtetransitie. 

Echter, wel een waaraan grote risico’s hangen als er niet tijdig een alternatief wordt gevonden.  

 

2.4. Deelconclusies: kaderstellende en controlerende rol van de raad 

Om als raad de kaderstellende en controlerende rollen te kunnen vervullen, zijn twee aspecten van belang: 

sturen met duidelijke beleidskaders en concrete doelen én informatie over de uitvoering zodat tussentijds kan 
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worden bijgestuurd. Met de huidige beleidskaders en informatievoorziening kunnen de raden hun 

kaderstellende en controlerende rollen niet optimaal vervullen. Overzicht en inzicht in de beleidskaders is 

beperkt. Met de informatievoorziening kunnen de raden niet voor de gehele energietransitie zien of het lukt 

om de doelen te realiseren. Laat staan dat ze weten waarop ze wel en niet kunnen bijsturen. 

 

 

 

Beleidskaders 

Over het algemeen zijn de doelstellingen voor de energietransitie duidelijk en concreet benoemd. Ook sluiten de 

gemeentelijke doelstellingen – met uitzondering van Tilburg – goed aan op de RES-doelstellingen. Tegelijkertijd zijn er 

meerdere beleidskaders, bijvoorbeeld ten aanzien van duurzaamheid (wel of niet voor de RES vastgesteld), 

klimaatneutraliteit, CO2-besparing en warmte. Hierdoor is het voor raadsleden moeilijk om een goed overzicht te 

krijgen van en zicht te houden op de verschillende doelstellingen. Dat geldt zeker voor het koppelen van budget aan 

inhoud. Een duidelijk meerjarig financieel inzicht wordt gemist. 

 

Zo geeft 54% van de raadsleden die de enquête hebben ingevuld aan dat ze de verschillende visies kennen. Slechts 

31% geeft aan dat ze weten hoe de doelen van de verschillende visies zich tot elkaar verhouden. 

 

 

 

 

 

Een ander aspect in de kaderstelling betreft het koppelen van budget aan inhoud. Daarmee bedoelen we het duidelijk 

bepalen van de meerjarige budgetten voor de energietransitie. Zeker omdat de transitie lang loopt, is het van belang 

om als raad duidelijke financiële kaders mee te geven. Uit de documenten blijkt dat deze kaderstelling er wel is, maar 
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de enquêteresultaten laten zien dat deze voor raadsleden moeilijk te begrijpen is: slechts 29% geeft aan dat de raad 

duidelijke financiële kaders heeft vastgesteld voor de uitvoering van de energietransitie. 

 

 

 

Hiermee hangt samen dat concreet is gemaakt wat richting 2030 moet worden behaald, maar dat zelden concrete 

tussentijdse mijlpalen zijn benoemd. Tussentijdse mijlpalen maken inzichtelijk wat je wanneer tegen welke kosten als 

tussentijdse resultaten wilt bereiken in aanloop naar 2030. Dat benoemen (en inzichtelijk maken), maakt het voor de 

raden mogelijk om tussentijds zo nodig bij te sturen. We moeten in dit kader wel opmerken dat gemeenten nu bezig 

zijn met de ontwikkeling van de RES 2.0. Dit zorgt voor een natuurlijk tussentijds moment om de koers te beoordelen 

en zo nodig bij te stellen. 

 

Informatievoorziening 

De informatievoorziening voor de raden is over het algemeen nog niet op orde. We zien dat aan het begin van de 

energietransitie beperkt door de raden met de colleges is gesproken over de vraag hoe de raden bij zo’n langlopende 

transitie betrokken en geïnformeerd moeten of willen worden. Daarnaast ontbreekt de informatie om voor alle doelen 

van de energietransitie de voortgang goed te kunnen volgen. 

 

Raadsleden geven dit zelf ook aan in de enquête. 38% geeft aan duidelijke afspraken gemaakt te hebben over de 

betrokkenheid. Over de afspraken over de informatievoorziening is de respons positiever (41%). 
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Gemeenten geven op verschillende manieren invulling aan de informatievoorziening. Dat gebeurt bijvoorbeeld met 

behulp van een klimaatbegroting, een monitor, een duurzaamheidsverslag, de P&C-documenten en 

raadsinformatiebrieven. In een enkele gemeente wordt gewerkt of gaat gewerkt worden met een raadswerkgroep. 

Naast deze gemeentelijke informatievoorziening, ontvangen raadsleden ook informatie vanuit de regio over de 

ontwikkeling en uitvoering van de RES. Het totaal aan informatie die de raadsleden ontvangt, maakt het op dit moment 

moeilijk om overzicht te krijgen op de voortgang. Dit blijkt ook uit de enquête. Slechts 22% van de deelnemende 

raadsleden geeft aan met de aangeleverde informatie goed te kunnen zien of de doelen gehaald (gaan) worden. En 

maar 18% geeft aan met de aangeleverde informatie goed te kunnen zien of de uitvoering binnen de inhoudelijke en 

financiële kaders plaatsvindt. 

 

 
 

 

 

 

 

2.5. Algemene aanbevelingen 

In de gemeentelijke nota’s geven we aanbevelingen specifiek voor de desbetreffende gemeente en schetsen we ‘good 

practices’ waardoor gemeenten van elkaar kunnen leren. Natuurlijk is alles contextafhankelijk, maar op deze manier 

willen we handvatten bieden die bijdragen aan het versterken van het lerend vermogen in het werken aan de 

energietransitie. 

 

Overkoepelend hebben we de volgende aanbevelingen die voor alle gemeenten gelden. 
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1. Geef het college de opdracht om voor de behandeling van de 

kadernota/voorjaarsnota/perspectiefnota 2025 de hoofdlijnen van de diverse lokale en regionale 

beleidsnota’s alsook de stand van zaken van de uitvoering in een overzichtelijke factsheet te 

verwerken. 

Een dergelijk overzicht geeft in één oogopslag inzicht in de regionale en lokale doelen, op hoofdlijnen de 

budgetten die daarvoor ter beschikking zijn gesteld, de actuele stand van zaken van de doelrealisatie en op 

welke aspecten bijsturing nodig is. Natuurlijk is de transitie complexer dan in zo’n overzicht weergegeven kan 

worden. Het biedt raadsleden wel de mogelijkheden om op hoofdlijnen – en aansluitend op hun 

kaderstellende rol – beter zicht te krijgen op de energietransitie en de voortgang op hoofdlijnen te kunnen 

controleren. Op basis daarvan kan nader in gesprek worden gegaan, en kunnen specifiekere vragen over 

onderliggende risico’s, knelpunten en bijsturingsmogelijkheden beter worden beantwoord. 

 

2. Verzoek het college om in raadsinformatie en -besluiten voor zowel kaderstelling als controle een 

duidelijk onderscheid te maken tussen de drie onderdelen (opwek, besparing, warmte) van de 

energietransitie. 

In de praktijk is nu al te zien dat deze drie onderdelen met elkaar te maken hebben, maar er zijn zeker ook 

verschillen: 

- In de mate waarin gemeenten direct kunnen sturen: bij opwek directer dan bij besparing en warmte 

bijvoorbeeld. 

- In doorlooptijden en stip aan de horizon: het realiseren van opwekprojecten kost sowieso al veel tijd. 

Het realiseren van de warmtetransitie zal waarschijnlijk nog meer tijd vergen. 

- De betrokkenheid van inwoners verschilt. Bij opwek, zeker bij grote opwekprojecten zijn inwoners 

vaak omwonenden die participeren. Bij warmtetransitie zijn het de inwoners die primair moeten 

investeren en beslissen. 

Wij adviseren om met het college te bespreken of in de kaderstelling en controle van de energietransitie 

explicieter onderscheid kan worden gemaakt naar de onderdelen van de energietransitie. Bespreek daarbij 

ook de betrokkenheid van de raad bij deze langlopende transitie tot 2050. Voldoet de huidige werkwijze? 

Kunnen nieuwe overlegvormen, bijvoorbeeld een raadswerkgroep die nauwer en frequenter wordt betrokken, 

een bijdrage leveren? 

 

3. Geef het college de opdracht om in 2024 met het oog op 2030 in beeld te brengen: 

o Hoe ‘hard’ de pijplijn is (en eventueel daarbuiten de te verwachten realisatie) 

o Hoe een eventuele restopgave met concrete plannen ingevuld is of gaat worden en welke 

tussentijdse mijlpalen daarvoor worden gevolgd 

o Wat nodig is om zowel pijplijn als restopgave te realiseren. 

Bespreek op basis hiervan met het college of het te verwachten is dat de doelen in 2030 gerealiseerd 

gaan worden of dat bijsturing nodig is. 

Hiervoor moeten de belangrijkste risico’s worden meegenomen waarbij voor de raden inzichtelijk moet zijn 

welke invloed de gemeenten kunnen uitoefenen in het kader van risicobeheersing. Het is in onze ogen 

relevant te overwegen de interbestuurlijke afstemming tussen gemeenten, regio’s, provincie, Rijk en 

netbeheerders met betrekking tot netcongestie te versterken en structureren. Colleges staan hiervoor primair 

aan de lat. 

 

4. Vraag het college om in 2024 een richtinggevende visie op energietransformatie voor 2030-2050 voor 

te bereiden en bespreek deze. 
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Bespreek of in nu lopende of te starten projecten en initiatieven kan worden geanticipeerd op de periode 

richting 2050. Breng daarvoor met houtskoolschetsen varianten in beeld wat mogelijkerwijs nodig gaat zijn. 

Weeg daarbij als raad met het college expliciet af of, in welke mate en in welke vorm regionale projecten 

gezamenlijk moeten worden opgepakt. Borg dit bijvoorbeeld in de RES 2.0. Tilburg heeft hierover al een keuze 

gemaakt door met andere regiogemeenten een regionaal ontwikkelbedrijf op te zetten. Deze keuze kan op 

termijn haar vruchten afwerpen. Voor de korte en middellange termijn moet wel worden gezorgd voor 

voldoende realisatiekracht. Aansluitend, borg dat aan de start van een nieuwe bestuursperiode expliciet wordt 

afgewogen of deze meerjarenvisie herijkt dient te worden. 
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TwynstraGudde adviseert overheid en bedrijfsleven op veel van de grote en 
 

urgente thema’s van deze tijd. Denk aan veiligheid, diversiteit, digitalisering, 

mobiliteit, duurzaamheid, energie, financiën en gezondheid. We bieden 

onze opdrachtgevers unieke, werkbare oplossingen en brengen complexe 

projecten en programma’s tot een goed einde. Iets creëren van blijvende 

waarde, daar gaan we voor. Daardoor hebben we een directe impact op 

(toekomstige) maatschappelijke en economische ontwikkelingen. En dus 

een grote impact op morgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Inhoudsopgave
	1. Inleiding
	1.1. Aanleiding en doelstelling
	1.2. Onderzoeksvragen
	Afbakening

	1.3. Normenkader
	1.4. Aanpak
	Representativiteit survey

	1.5. Leeswijzer
	1.6. Begrippenlijst

	2. Overkoepelende conclusies en aanbevelingen
	2.1. Hoofdconclusie
	Er is vooruitgang te zien, maar niet voor alle doelen van de energietransitie en niet in de snelheid die was beoogd. Of alle doelen in 2030 gerealiseerd gaan worden, is daarom niet zeker. De opwek van duurzame energie komt op gang, maar de realisatie ...

	2.2. Schematische overzichten voortgang energietransitie
	2.3. Deelconclusies: voortgang van de energietransitie
	Duurzame opwek
	De eerste resultaten van duurzame opwek zijn zichtbaar, maar gemeenten kunnen niet achterover leunen. Breda en Tilburg hebben nog een restopgave die moet worden gerealiseerd. Voor alle gemeenten geldt dat veel projecten nog in de pijplijn zitten en du...
	moet afgesproken zijn dat als de doelstellingen in gevaar komen, er voorstellen aan de raad worden voorgelegd voor aanvullende acties.
	Energiebesparing
	Alleen in Tilburg is op dit moment – door te kijken naar energiegebruik – zicht op besparing. In de andere gemeenten wordt besparing niet gemonitord en is niet bekend wat tot nu toe is gerealiseerd. Noch wat de prognose van de te verwachten besparing ...
	Warmtetransitie
	De warmtetransitie komt moeilijk van de grond. De impact van deze transitie op inwoners en hun woningen is groot. Het vergt veel tijd en inzet om hun medewerking te verkrijgen. De warmtetransitie is een proces van de lange adem. Met de huidige informa...

	2.4. Deelconclusies: kaderstellende en controlerende rol van de raad
	Om als raad de kaderstellende en controlerende rollen te kunnen vervullen, zijn twee aspecten van belang: sturen met duidelijke beleidskaders en concrete doelen én informatie over de uitvoering zodat tussentijds kan
	worden bijgestuurd. Met de huidige beleidskaders en informatievoorziening kunnen de raden hun kaderstellende en controlerende rollen niet optimaal vervullen. Overzicht en inzicht in de beleidskaders is beperkt. Met de informatievoorziening kunnen de r...

	2.5. Algemene aanbevelingen
	1. Geef het college de opdracht om voor de behandeling van de kadernota/voorjaarsnota/perspectiefnota 2025 de hoofdlijnen van de diverse lokale en regionale beleidsnota’s alsook de stand van zaken van de uitvoering in een overzichtelijke factsheet te ...
	2. Verzoek het college om in raadsinformatie en -besluiten voor zowel kaderstelling als controle een duidelijk onderscheid te maken tussen de drie onderdelen (opwek, besparing, warmte) van de energietransitie.
	3. Geef het college de opdracht om in 2024 met het oog op 2030 in beeld te brengen:
	o Hoe ‘hard’ de pijplijn is (en eventueel daarbuiten de te verwachten realisatie)
	o Hoe een eventuele restopgave met concrete plannen ingevuld is of gaat worden en welke tussentijdse mijlpalen daarvoor worden gevolgd
	o Wat nodig is om zowel pijplijn als restopgave te realiseren.
	Bespreek op basis hiervan met het college of het te verwachten is dat de doelen in 2030 gerealiseerd gaan worden of dat bijsturing nodig is.
	4. Vraag het college om in 2024 een richtinggevende visie op energietransformatie voor 2030-2050 voor te bereiden en bespreek deze.



