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Voor u ligt het Water- en rioleringsprogramma (Wrp) Oss 2023-2029. In dit Wrp geven wij 

aan hoe de gemeente Oss in de komende jaren de gemeentelijke watertaken wil invullen. 

Het Wrp geeft een beschrijving van het beleid dat we voeren in het kader van de 

wettelijke zorgplicht voor inzameling van afvalwater en, overtollig grond- en hemelwater 

en hoe we alle voorzieningen daarvoor beheren, welke kosten daarmee samenhangen 

en wat dit betekent voor een kostendekkende rioolheffing. De nota gaat ook in op 

intensivering van maatregelen als gevolg van klimaatverandering. Hoe beperken we 

overlast en voorkomen we schade door meer extreme neerslag.   

Dit plan heeft de status van een Gemeentelijk Rioleringsplan onder de huidige wetgeving 

(tot invoering OW 1/1/2023). De gemeenteraad besluit hierover. Met de invoering van de 

Omgevingswet heeft dit Wrp de status van een (niet verplicht) programma waarover het 

college beslissingsbevoegdheid heeft.   

Riolering is essentieel voor onze leefomgeving, het milieu en de volksgezondheid. Droge 

voeten in huizen en bedrijfsgebouwen, de afvoer van vuil water uit de woonomgeving, 

schoon en voldoende water in oppervlaktewateren en voldoende bescherming tegen 

extreme neerslag zijn de hoofddoelen. Door klimaatverandering hebben we vaker te 

maken met hevigere neerslag en langere droge periodes. De veranderingen gaan ook 

sneller. Dat betekent dat ook versnelling nodig is in maatregelen om regenwater veilig 

lokaal te bergen en aan het grondwater toe te voegen (infiltreren). In deze planperiode 

investeren we onder andere met extra middelen van het Rijk, en met beschikbare 

middelen in afkoppelen. Dit leidt tot een vermindering van het aantal wateroverlast-

gevoelige locaties.  

In combinatie met maatregelen om ook hittestress te beperken en droogteschade zo veel 

als mogelijk te voorkomen draagt dit Wrp bij aan de zorg voor een klimaatrobuust Oss in 

2050. Er is daarmee een nadrukkelijke link met de Visie en uitvoeringsagenda van het 

Actieplan Groen en Klimaatrobuust Oss.   

 

 

Wethouder  D. Warris 

Portefeuillehouder van o.a. Klimaatadaptatie, Milieu en Openbare Ruimte 
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Waarom een Water- en rioleringsprogramma? 

Goede riolering is nodig voor de bescherming van de volksgezondheid, het milieu en 

het tegengaan van wateroverlast. Ook willen we genoeg, niet teveel, schoon en veilig 

water in onze gemeente hebben. Deze doelen hebben gevolgen voor de leefomgeving 

en alle andere vakgebieden die in de leefomgeving werken. 

Als gemeente hebben we de wettelijke taak om voor de riolering en het stedelijk water 

te zorgen: we hebben de zorgplicht voor stedelijk afvalwater, voor afvloeiend 

hemelwater en voor grondwatermaatregelen. Dit Wrp geeft aan hoe wij deze 

gemeentelijke watertaken uitvoeren. Hierbij is een nauwe relatie met de taken van het 

waterschap; zuivering van afvalwater, waterkwaliteits- en kwantiteitsbeheer. 

Ook klimaatadaptatie valt deels onder deze watertaken. We zorgen ervoor dat onze 

leefomgeving beter bestand is tegen een veranderend klimaat met meer hevige 

neerslag, langere periodes van droogte en intensere hittegolven. 

Water en riolering vragen om forse investeringen en vragen daarom om een doorkijk 

over meerdere jaren en om voldoende inzicht om juiste keuzes te maken. Het Wrp 

maakt inzichtelijk hoe we tot onze gestelde doelen komen en wat we daarvoor nodig 

hebben. 

Wat ging er vooraf? 

Het actuele Plan Watertaken (vGRP+) 2012-2017 was belangrijk voor riolering en 

stedelijk water in Oss. Het was een leidraad voor ons handelen op het gebied van 

riolering en stedelijk water. Het plan is na enkele verlengingen, niet helemaal actueel 

meer. Met name de financiële doorrekening met consequenties op het kostendekkend 

tarief, de actuele opname van consequenties van klimaatverandering en de aanpassing 

van de planstructuur vanwege invoering van de Omgevingswet zijn belangrijke 

actualisaties. 

We hebben de meeste van de voorgenomen onderzoeken en maatregelen uitgevoerd. 

Een aantal werkzaamheden is door voortschrijdend inzicht anders uitgevoerd dan van 

tevoren bedacht.  

Klimaatadaptatie is prominenter geworden, dat heeft geleid tot extra werkzaamheden 

in de waterketen. De kwetsbaarheid van Oss voor wateroverlast, droogte, hitte en de 

gevolgen van overstromingen zijn in beeld gebracht in de klimaatstresstest van 2018. 

Wat willen we bereiken?  

We hebben 11 beleidsdoelen opgesteld in dit programma: 

1. Het realiseren van een aantrekkelijk en zichtbaar watersysteem;  

2. Goede communicatie met burgers omtrent water;  

3. Het op een duurzame wijze beschermen van de volksgezondheid; 

Samenvatting 

Algemeen 



 

 

 

 

 

Datum: 25-10-2022 Versie:  Ontwerp 2  

  8/73 

4. Het op peil houden van de kwaliteit van de leefomgeving; 

5. Het beschermen van het grond- en oppervlaktewater en de bodem;  

6. Het voorkomen van wateroverlast door (hevige) neerslag; 

7. Het klimaatadaptief inrichten van de leefomgeving;  

8. Het voorkomen en beperken van grondwateroverlast;  

9. Het beschermen van de waterkwaliteit; 

10. Het voorkomen van wateroverlast vanuit het watersysteem; 

11. Het bijdragen aan het minimaliseren van de effecten van droogte.  

 

Stedelijk afvalwater (vuil water) zamelen we in en transporteren we naar de 

rioolwaterzuiveringsinrichting (RWZI). We streven naar een waterrobuust systeem, 

waarbij we zoveel mogelijk hemelwater kunnen verwerken in de openbare ruimte 

zonder dat er wateroverlast ontstaat in woningen en bedrijven. 

We willen zo min mogelijk schoon water naar de rioolwaterzuiveringsinrichting 

verplaatsen. Daarvoor is afkoppelen en infiltreren een belangrijk middel. 

Nieuwbouw moet voldoen aan nieuwe eisen om meer hemelwater te kunnen 

verwerken. Deze waterberging moet deels in de openbare ruimte en deels op het terrein 

van bewoners en bedrijven worden gerealiseerd. 

In de uitvoering werken we zo veel mogelijk integraal. We volgen de ontwikkelingen om 

de (afval)waterketen te verduurzamen. We zetten de samenwerking met omliggende 

gemeenten en het waterschap (watersamenwerking As50+) voort. 

Waar staan we nu?  

In onderstaande tabel is aangegeven wat we aan areaal beheren om onze watertaken 

goed uit te voeren. 

Tabel 0-1 objecten in beheer bij gemeente Oss  

Onderdeel aantal eenheid Onderdeel aantal eenheid 

Vrijvervalriolering 
  

Bergbezinkvoorzieningen 13 stuks 

 - Gemengd 

 - DWA (vuilwater) 

 - HWA (hemelwater) 

388 

67 

79 

km 

km 

km 

IBA’s (individuele 

behandeling afvalwater) 

Overstorten (gemengd) 

Regenwateruitlaten 

17 

 

36 

155 

stuks 

 

stuks 

stuks 

 

Totaal           534 Km       
Rioolgemalen 71 stuks 

Druk- pers- en 

vacuumleidingen 

190 Km Drukrioleringunits 

Vacuumputten 

743 

74 

stuks 

stuks 

 

Ons rioolstelsel functioneert over het algemeen goed. We hebben door het uitvoeren 

van de klimaatstresstest inzicht gekregen in de locaties die gevoelig zijn voor 

wateroverlast. Ook in de praktijk is een beperkt aantal overlastlocaties bekend. Er zijn 

weinig klachten over grondwater.  

Wat gaan we doen in de komende planperiode?  

We gaan de komende planperiode onderzoek en maatregelen uitvoeren om ons 

Algemeen 
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rioolstelsel te onderhouden, uit te breiden, en oude riolering te vervangen of te relinen. 
Relinen is een vorm van renoveren waarbij bestaande riolering van binnenuit wordt 
voorzien van een kunststof voering waarmee de aangetroffen schades teniet worden 
gedaan. 

 
We onderzoeken de toestand van onze riolen en gemalen. We reinigen en 

inspecteren alle onderdelen van het stelsel periodiek volgens een reinigings- en 

inspectieprogramma. We maken berekeningen om te kijken waar er wateroverlast zou 

kunnen ontstaan als het hard regent. We kunnen dan gericht maatregelen nemen om 

dat te voorkomen. 

We vervangen en verbeteren riolering die niet meer aan de eisen voldoet, bijvoorbeeld 

aan de Hertogin Johannasingel, de Ridderstraat en op het Linnenplein in Oss. Maar niet 

alleen daar, ook op veel andere plekken waar dat nodig is. Het uitgangspunt voor ons is 

om alles klimaatadaptief in te richten.  

Met extra middelen van het Rijk (1,15 miljoen euro) verbeteren we regenwaterafvoeren 

en verminderen we de kans op wateroverlast en schade bij hevige regenval. We zetten 

bestaande middelen daarbij ook sneller in voor het afkoppelen van regenwater van 

gemengde riolering. Dat draagt bij aan behoud of versterking van een klimaatrobuust 

bebouwd gebied als gevolg van klimaatverandering. 

Wat hebben we hiervoor nodig? 

Om onze ambities waar te kunnen maken en om alle onze geplande werkzaamheden 

uit te voeren is een minimale personele bezetting benodigd. Mensen die het werk 

doen. De huidige bezetting is 10,1 Fte (binnen- en buitendienst). 

Ook is er voldoende geld nodig om onderzoek en maatregelen uit te kunnen voeren. 

De gemeentelijke riolering vertegenwoordigt een waarde van ruim € 300 miljoen euro. 

Dat is een groot kapitaal waar we goed mee om moeten gaan. 

Om deze kosten te dekken heffen we een riool- en waterzorgheffing. Deze bestaat uit 

een eigenarendeel (kosten voor de eigenaar van het perceel met de rioolaansluiting) en 

een gebruikersdeel (kosten voor de gebruiker van de rioolaansluiting op basis van 

waterverbruik). Een gemiddeld gezin betaalt in 2023 € 178,32 aan rioolheffing. Dat is 

voor deze planperiode 2023 t/m 2029 voldoende om alle uitgaven te bekostigen. De 

rioolheffing moet daarna stijgen om stijgende kosten in de toekomst te kunnen dekken. 

Wel moet de rioolheffing, ook de komende 7 jaar, meestijgen met de jaarlijkse inflatie. 

Algemeen 
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1.1 Nieuw Wrp voor Oss 

Goede riolering is nodig voor de bescherming van de volksgezondheid, het milieu en het 

tegengaan van wateroverlast. In dit water- en rioleringsprogramma (Wrp) beschrijven we 

hoe wij als gemeente omgaan met onze wettelijke zorgplichten voor stedelijk 

afvalwater, afvloeiend hemelwater en grondwater. Ook gaan we in op de nieuwe 

ontwikkelingen die deze zorgplichten raken zoals klimaatverandering en de invoering 

van de Omgevingswet. Dit Water- en rioleringsprogramma is een GRP in de zin van de 

Wet milieubeheer artikel 4.22. 

Ons (afval)watersysteem beschermt de volksgezondheid en het milieu door het vuile 

water af te voeren naar de zuivering. Het is daarmee een belangrijk onderdeel van de 

leefomgeving, waarmee er een directe relatie ligt met andere vakgebieden in deze 

leefomgeving. 

Dit Wrp is de opvolger van het Plan Watertaken (vGRP+) 2012-2017. 

1.2 De zorgplichten 

In dit Wrp geven we aan hoe we onze wettelijke zorgplichten invullen: 

1. Inleiding 

Algemeen 
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Stedelijk afvalwater Op grond van de Wet milieubeheer artikel 10.33 (straks 

Omgevingswet artikel 2.16 lid 1a-3) is elke gemeente 

verantwoordelijk voor de inzameling en het transport van 

stedelijk afvalwater dat vrijkomt bij de in de gemeente 

gelegen percelen. Alle percelen binnen de bebouwde kom 

zijn daarom aangesloten op (vrijverval)riolering. Buiten de 

bebouwde kom zijn alle percelen aangesloten op 

vrijvervalriolering, mechanische riolering, IBA of een 

geoorloofd alternatief. Het waterschap heeft op grond van 

artikel 2.4 uit de Waterwet de verplichting om het afvalwater 

te zuiveren (of te laten zuiveren door een andere partij). 

 

Hemelwater Vanuit de Waterwet artikel 3.5 (straks Omgevingswet artikel 

2.16 lid 1-a1) zijn gemeenten verplicht om zorg te dragen 

voor een doelmatige inzameling en verwerking van afvloeiend 

hemelwater, maar alleen als degene die zich ervan wil 

ontdoen niet redelijkerwijs het water zelf kan verwerken op 

het eigen perceel, door het in de bodem of in het 

oppervlaktewater te brengen. 

 

Grondwater In de Waterwet, artikel 3.6 (straks Omgevingswet artikel 2.16 

lid 1-a2), is bepaald dat de gemeente de zorg heeft om 

structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor 

de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te 

voorkomen of te beperken. Dit doet de gemeente door 

maatregelen te treffen in het openbaar gemeentelijke gebied 

voor zover deze doelmatig zijn en niet tot de zorg van de 

(grondwater)beheerder of de provincie behoort. 

Drinkwater Zorg voor een duurzame veiligstelling van de openbare 

drinkwatervoorziening (samen met provincie en waterschap, 

Drinkwaterwet, artikel 2). 

 

Daarnaast volgt uit het Ontwerpbesluit kwaliteit leefomgeving (artikel 3.16) dat de 

gemeente er zorg voor draagt dat een openbaar vuilwaterriool zo wordt ontworpen, 

gebouwd en onderhouden dat: 

a) het zoveel mogelijk berekend is op de eigenschappen, samenstelling en 

hoeveelheid van het afvalwater, 

b) lekkage zoveel mogelijk wordt voorkomen, en 

c) het aantal overstortingen zo beperkt is als voor een doelmatig beheer van 

afvalwater mogelijk is. 

Algemeen 
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1.3 Proces 

Riolering is samen met de rioolwaterzuiveringsinstallatie onderdeel van de 

afvalwaterketen en heeft via overstorten en regenwateruitlaten veel relaties met het 

watersysteem. Dit Wrp is daarom tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen 

onze gemeente en het Waterschap Aa Maas. 
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1.4 Leeswijzer 

In de figuur hieronder staat de opbouw van dit Wrp. Dit Wrp bevat de uitwerking van de 

Omgevingsvisie op het gebied van onze watertaken. In de Omgevingsvisie is het beleid 

op hoofdlijn aangegeven, in dit Wrp is het verder uitgewerkt. De primaire onderverdeling 

(Visie, Plan, Programma) sluit aan bij het instrumentarium van de Omgevingswet. 
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Figuur 1-1: Structuur Wrp 
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2.1 Terugblik op de afgelopen planperiode 

We hebben het beheer van onze riolering en 

het oppervlaktewater opgepakt met de 

middelen die we hebben. De riolering is blijven 

functioneren en we hebben enkele 

wateroverlastknelpunten aangepakt. 

Voorbeelden hiervan zijn de hemelwaterafvoer 

(HWA) in Dorpshart Oijen, het afkoppelen van 

de Tulpstraat in Oss en het aanpakken van de 

Palzstraat en Drossaardstraat Ravenstein. 

 

 De “gewone” dagelijkse werkzaamheden zijn 

uitgevoerd. We hebben  de riolering gereinigd 

en geïnspecteerd. Uit de beoordeling van de 

inspecties blijkt dat de riolen in goede staat 

zijn. Op een aantal locaties zijn 

herstelmaatregelen getroffen.  

 

In 2018 hebben we een klimaatstresstest en 

hydraulische doorrekening uitgevoerd. Aansluitend deden gemeenten Bernheze, Boekel, 

Landerd, Meierijstad, Uden en Waterschap Aa en Maas mee om de uitkomsten in een 

gezamenlijke klimaatatlas te presenteren. De stresstest geeft ons inzicht in de gevolgen 

van extreme neerslag, langere periodes van droogte en hittegolven. Er zijn de afgelopen 

jaren een aantal flinke buien gevallen in onze gemeente. Zo hadden we hevige regen 30 

april en 29 mei 2018 met wateroverlast en 18 juni 2021 zonder meldingen van 

wateroverlast. 

 

Op basis van het inzicht uit de hydraulische doorrekening van het stelsel, de 

klimaatstresstest en de ervaren wateroverlast hebben we een knelpuntenlijst opgesteld 

met daarop geprioriteerde locaties. Hiervan zijn er een aantal aangepakt en de overige 

hoger geprioriteerde in de maak (van ontwerpfase tot uitvoeringsfase). 

2.2 Uitgevoerde werkzaamheden 

De dagelijkse werkzaamheden zijn adequaat uitgevoerd. Enkele grotere projecten die we 

hebben aangepakt zijn: aanleg HWA (afkoppelen) Hazenkamplaan-Leijgraaf, vervangen 

riolering en aanleg HWA (afkoppelen) Kapelstraat-Walstraat Megen, vervangen riolering 

en afkoppelen Drossaardstraat Ravenstein, vervangen riolering en afkoppelen Burg. 

Ploegmakerslaan eo Oss, Bernardstraat, Nieuwe Hescheweg en Julianalaan Oss, de 

projecten subsidie hoge zandgronden en het relinen van bijna 2 km transportriool rond 

1500mm. 

  

2. Even terugkijken 

Algemeen 

Figuur 2-1: Water op straat na een hevige regenbui op 29 mei 2018 (Foto: 

gemeente Oss) 
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2.3 Wat nemen we mee naar de volgende planperiode 

In deze planperiode gaan we onder andere verder aan de slag met de volgende 

projecten: knelpunt bedrijventerrein Vorstengrafdonk, knelpunt Nieuwstraat Ravenstein, 

knelpunt Kortfoortstraat, knelpunt Kanaalstraat, knelpunt Dommelstraat. 
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3.1 Beleidsdoelen 

In dit hoofdstuk beschrijven we de beleidsdoelen voor de komende planperiode en voor 

de lange termijn. Het totaaloverzicht van doelstellingen is hieronder weergegeven. Hierna 

beschrijven we belangrijke ontwikkelingen (3.2) in de waterketen en vervolgens onze 

uitwerking van deze doelen (3.3). 

 

 

 

Omgevingsvisie Oss 

Gemeente Oss werkt nog aan de omgevingsvisie voor de gehele gemeente. De 

gebiedsvisies voor het stedelijk gebied Oss-Berghem en voor het buitengebied zijn al 

goedgekeurd door de gemeenteraad. 

3. Wat willen we 

Beleidsdoelen Water en Riolering 

 

Beleving van water 

1. Het realiseren van een aantrekkelijk en zichtbaar watersysteem;  

2. Goede communicatie omtrent water;  

 

Stedelijk afvalwater 

3. Het op een duurzame wijze beschermen van de volksgezondheid; 

4. Het op peil houden van de kwaliteit van de leefomgeving; 

5. Het beschermen van het grond- en oppervlaktewater en de bodem;  

6. Goede communicatie omtrent afvalwater en het gebruik van riolering; 

 

Afvloeiend hemelwater 

7. Het voorkomen van wateroverlast door (hevige) neerslag; 

8. Klimaatadaptief inrichten van de leefomgeving;  

 

Grondwater 

9. Het voorkomen en beperken van grondwateroverlast;  

 

Oppervlaktewater 

10. Het beschermen van de waterkwaliteit; 

11. Het voorkomen van wateroverlast vanuit het watersysteem; 

12. Bijdragen aan het minimaliseren van de effecten van droogte.  

 

Visie 
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In deze gebiedsvisies staat dat Oss in 2050 een klimaatrobuuste gemeente wil zijn. Oss 

is een gezonde stad die haar inwoners beschermt tegen ongezonde omstandigheden.  

Iedereen kan leven in een omgeving met schone lucht, schoon water en een gezonde 

bodem. We vangen het regenwater zoveel mogelijk op daar waar het valt en we 

voorkomen en beperken zoveel mogelijk dat er schade ontstaat. Ook staat er dat 

voldoende natuur, groen en water in zowel wijken, het centrum en op werklocaties 

essentieel is voor een klimaatbestendige, duurzame en gezonde leefomgeving. 

3.2 Ontwikkelingen 

Er zijn veel ontwikkelingen gaande binnen de waterketen. We volgen deze 

ontwikkelingen en bekijken wat de invloed is op onze eigen rioleringszorg. 

Klimaatadaptatie 

We moeten ons beter voorbereiden op extremere buien, langere periodes van droogte en 

hittegolven. Hiervoor moeten we de leefomgeving en het watersysteem aanpassen. We 

zetten in op het creëren extra waterberging door de openbare ruimte anders in te richten. 

Ook nieuwbouw moet aan strengere eisen voldoen om meer waterberging te creëren. 

Groene maatregelen hebben de voorkeur, omdat die ook hittestress tegengaan en 

andere (natuurlijke) doelen dienen (natuur in de stad, afvangen fijnstof). Droogte gaan we 

tegen door water zo veel mogelijk vast te houden waar het valt en daar te laten.  

Omgevingswet 

De omgevingswet wordt naar verwachting op 1 januari 2023 ingevoerd. Dat heeft ook 

invloed op onze zorg voor de watertaken. Als gevolg van klimaatadaptatie zullen ook 

bovengrondse maatregelen nodig zijn. Een integrale aanpak is dan nodig. In de 

omgevingsvisie wordt hiervoor de basis gelegd. Daarnaast zullen we regels voor het 

omgaan met riolering en stedelijk water vastleggen in ons omgevingsplan.  

Integraal werken 

De afvalwaterketen hangt nauw samen met andere onderdelen in onze leefomgeving, 

zoals groen en wegen. Daarom pakken we werkzaamheden in samenhang met andere 

disciplines binnen onze organisatie op. Zo stemmen we rioleringswerkzaamheden zo veel 

mogelijk af op weg- en wijkvernieuwing.  

3.3 Uitwerking beleidsdoelen 

In deze paragraaf werken we de beleidsdoelen uit.  

Beleving van water 

De gemeente Oss streeft naar een functioneel, veerkrachtig en esthetisch watersysteem, 

met zichtbaar en veilig water in de woonomgeving, zonder overlast. Zo draagt water bij 

aan een prettige leefomgeving. 

Bewoners voelen zich betrokken bij de inrichting en beheer van het water in hun 

woonomgeving. Dit vergroot de tevredenheid van de bewoners en draagt bij aan de 

ontwikkeling van een gezonde stad. Bewoners zijn zich ook bewust van de risico’s van 

water als gevolg van zware regenval of hoge waterafvoeren via de Maas.  

Visie Visie 
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Er bestaat een goede balans tussen waterhuishouding, recreatie en ecologie. Water is 

een verbindend element in de gemeente en geeft de omgeving een natuurlijke uitstraling  

Het natuurlijke watersysteem wordt zichtbaar gemaakt. Dit houdt in dat er in principe 

overal water is: op hogere, droge delen is dit tijdelijk en in lagere nattere delen permanent 

in de vorm van oppervlaktewater. Oss streeft naar een natuurlijk functionerend 

watersysteem met infiltratie op de hogere zandgronden en kwel in de lagere komgronden. 

Zo vertellen we bijvoorbeeld wat zwerfafval doet in relatie tot oppervlaktewater, enerzijds 

vanuit het esthetische en anderzijds vanuit het beheer. 

 

Doelen stedelijk afvalwater 

Stedelijk afvalwater is huishoudelijk afvalwater of een mengsel van huishoudelijk 

afvalwater met bedrijfsafvalwater, afvloeiend hemelwater, grondwater of ander 

afvalwater. Wij zamelen dat afvalwater zo doelmatig mogelijk in en transporteren het naar 

de overnamepunten (veelal gemalen) van het waterschap. Het waterschap zorgt voor 

transport naar de rioolwaterzuiveringsinrichting (RWZI) om het vervolgens te zuiveren.  

Visie 

Doelen beleving van water 

 

1. Het realiseren van een aantrekkelijk en zichtbaar watersysteem; door het 

nemen van maatregelen wordt water beter zichtbaar en bruikbaar voor 

waterrecreanten, vissers, wandelaars, etc. 

 

2. Goede communicatie omtrent water; door actief bewoners te informeren en 

een goede waterloketfunctie wordt de beleving van water vergroot. We vertellen 

bewoners en bedrijven over goed rioolgebruik met voorlichting over bronaanpak 

vervuilers, vochtige doekjes, vet en medicijnresten. 



 

 

 

 

 

Datum: 25-10-2022 Versie:  Ontwerp 2  

  20/73 

  

Doelen stedelijk afvalwater 

 

3. Het op een duurzame wijze beschermen van de volksgezondheid; aanleg 

en het in stand houden van riolering zorgt ervoor dat verontreinigd afvalwater uit 

de directe omgeving wordt verwijderd  

 

4. Het op peil houden van de kwaliteit van de leefomgeving; de riolering zorgt 

ervoor dat stedelijk afvalwater en overtollig hemelwater afgevoerd worden om 

zo bij te dragen aan de ontwatering van de bebouwde omgeving en het 

minimaliseren van wateroverlast en het voorkomen van schade door 

wateroverlast voor inwoners en bedrijven  

 

5. Het beschermen van het grond- en oppervlaktewater en de bodem; door 
het aanleggen en in stand houden van riolering worden directe ongezuiverde 
lozingen van afvalwater voorkomen 

 

6. Goede communicatie omtrent afvalwater; bewoners en bedrijven 

vertellen over goed rioolgebruik door voorlichting over bronaanpak 

vervuilers, vochtige doekjes, vet en medicijnresten. 
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Bij (ver) nieuwbouw wordt het regenwater niet afgevoerd maar lokaal toegevoegd aan het 

grondwater. Alleen wanneer milieuwetgeving het vereist, wordt regenwater als afvalwater 

afgevoerd. Soms is een kleine individuele zuivering, een IBA, de beste oplossing. De 

effecten op het milieu en de kosten zijn bepalend voor de afweging wat het beste is. 

We willen meer communiceren over goed rioolgebruik en over welke rol de gemeente 

speelt om leefomgeving prettiger te maken voor bewoners.  

 

Doelen afvloeiend hemelwater 

We hebben de verplichting om afvloeiend 

hemelwater in te zamelen en te verwerken, 

zolang een perceeleigenaar dat redelijkerwijs 

niet zelf kan.  

Voor de verwerking van hemelwater volgen we 

de trits vasthouden-bergen-afvoeren. We 

hebben de voorkeur om afvloeiend hemelwater 

bovengronds af te voeren naar lokaal groen en 

als dat niet kan naar lokaal oppervlaktewater. 

Als bovengronds afvoeren niet mogelijk is, 

voeren we hemelwater ondergronds af met 

daartoe bestemde voorzieningen. Bij voorkeur 

voeren we hemelwater af naar 

infiltratievoorzieningen waar het de bodem in 

kan zakken. Als dit niet mogelijk is voeren we 

het hemelwater af naar oppervlaktewater en 

pas in laatste instantie naar de RWZI samen 

met het huishoudelijke afvalwater. 

Bij Nieuwbouw normen stellen 

Bij ver- en nieuwbouw binnen de bebouwde kom met een toename van 500 m2 of meer 

verhard oppervlak moet 60 mm hemelwater op het eigen terrein kunnen worden 

vastgehouden en lokaal worden geïnfiltreerd (bergings-/infiltratievoorziening, vijver, wadi 

of lager gelegen grond). Het surplus mag bovengronds op de erfgrens aangeboden 

worden.  

Ontwikkelingen met een toename onder de 500 m2 verhard oppervlak moeten 25 mm 

hemelwater op eigen terrein kunnen bergen. Als dit aantoonbaar niet mogelijk is, dan is 

een directe of gebufferde afvoer vanaf het perceel naar de riolering of de openbare 

ruimte bespreekbaar.  

Alles wat meer valt moet in het openbaar gebied worden opgevangen en daar in de 

bodem infiltreren of via bestaande systemen worden geborgen en afgevoerd. Inmiddels is 

dit de gebruikelijke werkwijze in Oss. Als hemelwater bij nieuwbouw toch wordt 

aangesloten op de riolering moet dit altijd gescheiden worden aangeleverd aan de 

perceelgrens.  

Buiten de bebouwde kom verwachten we dat iedereen zelf het hemelwater verwerkt. Hier 

is voldoende ruimte om hemelwater op eigen perceel te infiltreren in de bodem of te lozen 

Visie Visie 

Doelen afvloeiend hemelwater 

 

7. Het voorkomen wat wateroverlast 

door (hevige) neerslag; het nemen van 

maatregelen in de openbare ruimte om 

ervoor te zorgen dat de toelaatbare 

frequentie van hinder, overlast en schade 

niet word overschreden. 

 

8. Klimaatadaptief inrichten; Bij 

nieuwbouw en herinrichtingen richten we 

alles klimaatadaptief in waarbij we zoveel 

mogelijk water vasthouden op eigen 

terrein/binnen gebied. We infiltreren 

zoveel mogelijk hemelwater lokaal in de 

ondergrond of bergen het in lokaal 

oppervlaktewater. 

 

Visie 
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op lokaal oppervlaktewater. Het is verboden om hemelwater aan te sluiten op de in het 

buitengebied aanwezige mechanische riolering.  

Hemelwater schoonhouden 

Het hemelwater dat op daken en 

wegen valt is in principe schoon. 

Het is de doelstelling om dit 

hemelwater schoon te houden. Dit 

betekent dat er bij nieuwbouw zo 

min mogelijk uitlogende 

bouwmaterialen worden gebruikt. 

Er is een opruimplicht voor 

hondenpoep en we bestrijden 

gladheid met de meest 

milieuvriendelijke strooimiddelen. 

Verder is er permanente aandacht 

voor het voorkomen en herstellen 

van foutieve aansluitingen op het 

hemelwaterriool. 

Doorgaan met afkoppelen  

Bij elk herstructureringsproject en 

groot onderhoud van bestaande straten/wijken wordt beoordeeld in hoeverre het 

verharde oppervlak afgekoppeld kan worden en het hemelwater in de bodem geïnfiltreerd 

of op het oppervlaktewater kan worden geloosd (dat laatste vooral in gebieden met klei 

als grondsoort). Hiervoor zijn per kern of deelgebied hemelwatervisies nodig die 

voorafgaand aan onze IUP projecten helder moeten zijn. Met deze maatregel ontstaat op 

lange termijn de situatie dat er veel minder hemelwater via de riolering wordt afgevoerd 

naar de RWZI. Dat is gunstig voor het milieu (voorkomen verontreiniging, minder 

verdroging en beter rendement RWZI), goed voor de portemonnee (minder 

verpompen/afvoeren/zuiveren) en beter uit veiligheidsoverwegingen (voorkomen 

overstromingen en overlast van intensievere buien door benutten sponswerking 

ondergrond). 

Bij afkoppelen hebben we aandacht voor foutaansluitingen, zodat vuilwater niet in het 

hemelwaterstelsel terecht komt. Ook willen we be- en ontluchtingsproblemen binnen 

panden zo veel mogelijk voorkomen. 

Hinder, overlast en schade 

De gemeente heeft de zorgplicht om hemelwateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen 

en te beperken. Concreet moet de gemeente uitspraak doen welke mate van hinder, 

overlast en schade geaccepteerd wordt bij zeer hevige neerslag. De capaciteit van de 

riolering is namelijk eindig; de riolering kan niet onbeperkt worden vergroot. Om toch te 

kunnen anticiperen op extreme buien, zal hemelwater naar elders moeten worden 

afgevoerd of tijdelijk (bovengronds) worden geborgen. Dit gebeurt bij voorbaat in de 

(bestaande) groene infrastructuur zoals bermen en plantsoenen en deels op de wegen 

(tussen de stoepranden). 

De gemeente en het waterschap streven er naar dat bij een bui, met een kans op 

voorkomen van minder dan één keer per 100 jaar (de afgesproken werknorm Nationaal 

Figuur 3-1: Water op straat (foto gemeente Oss) 
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Bestuursakkoord Water) in geen enkele kern schade optreedt. Wateroverlast in de zin 

van water op straat waarbij geen directe schade optreedt, is wel acceptabel net als 

tijdelijke hinder. De gemeente richt zich in beoordeling van hinder, overlast en schade op 

de volgende normen. 

 

Tabel 3-1 Definitie hinder, overlast en schade (bron: Stichting RIONED) 

Situatie Resultaat  

Hinder: Kortdurend water op straat van geringe omvang. 

 

 

Overlast: Ernstige hinder zoals stremming door water op straat of uittredend afvalwater 

en forse hoeveelheden water op straat. 

 

 

Schade: Kort- of langdurend water op straat van een dusdanige omvang dat er schade 

aan eigendommen optreedt en/of er essentiële gebruiksfuncties uitvallen. 

 

 

  

Visie 

 

Visie 
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Tabel 3-2 Toelaatbare frequenties hinder, overlast en schade 

Gebruiksfunctie Toelaatbare theoretische frequentie 

 Hinder Overlast Schade 

Woongebied Eens per 2 jaar Eens per 5 jaar Niet (< 1x per 100 jaar) 

Bedrijventerrein Eens per 2 jaar Eens per 5 jaar Niet (< 1x per 100 jaar) 

Hoofdinfrastructuur 

en winkelgebieden 

Eens per 5 jaar Een per 10 jaar 

(maximaal 15 min) 

Niet (< 1x per 100 jaar) 

 

Klimaatadaptieve inrichting 

Extreme weersomstandigheden zoals hevige neerslag, hitte en droogte zullen in de 

toekomst vaker voorkomen. Om ervoor te zorgen dat onze leefomgeving beter bestand is 

tegen het veranderende klimaat, passen we deze aan. De capaciteit van de riolering is 

beperkt. Daarom is bovengronds meer ruimte nodig om tijdens perioden van hevige 

neerslag het water tijdelijk op te vangen. Dit kan gecombineerd worden met 

aanpassingen voor het tegengaan van de gevolgen van hitte en droogte. 

Niet alleen wij als gemeente, maar ook particulieren en bedrijven zijn aan zet om de 

omgeving klimaatadaptief te maken. Een groot deel van het stedelijk grondgebied is 

particulier bezit, wat betekent dat een groot deel van de neerslag op particulier terrein 

valt. Daarom is er in de Waterwet aangegeven dat particulieren hun ‘eigen’ hemelwater 

moeten verwerken als dat redelijkerwijs mogelijk is. Daarnaast zal water op straat meer 

voor kunnen komen. Dat levert hinder op, maar dat gaat er steeds meer bij horen. Zolang 

dat niet te lang duurt en niet tot schade leidt, moeten we dat accepteren. 

Er zijn vele mogelijkheden van klimaatadaptief inrichten van de openbare ruimte. Enkele 

voorbeelden hiervan staan in Figuur 3-3. 

 

 

Figuur 3-3 Voorbeelden klimaatadaptieve inrichting, linksboven: Bioswale Oostwal. rechtsboven: Wadi Nieuwe 

Hescheweg. linksonder: groen dak gemeentehuis. rechtsonder: waterpasserende verharding Heegterstraat.  

Visie Visie 
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Om het waterbewustzijn bij particulieren en bedrijven te vergroten en eigenaren te 

stimuleren op eigen terrein meer regenwater vast te houden is er projectmatig aandacht 

voor gebruik van regentonnen, opvang van regenwater in de tuin en de opties van groene 

daken en groene gevels. 

Grondwater 

Wij hebben de zorgplicht om onder voorwaarden maatregelen tegen structureel nadelige 

gevolgen van de grondwaterstand te treffen, mits dat doelmatig kan. Onze taken liggen in 

de openbare ruimte en bij coördinatie en onderzoek. 

Net als bij de hemelwaterzorgplicht is op particulier terrein primair de eigenaar 

verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen tegen grondwateroverlast, voor zover 

deze problemen niet aantoonbaar worden veroorzaakt door onrechtmatig handelen of 

nalaten van de buur (overheid of particulier). 

Er zijn peilbuizen aanwezig waarbij periodiek de grondwaterstand handmatig wordt 

gemeten. Dit geeft inzicht in verloop in de tijd voor het ontwerp van bijvoorbeeld 

infiltratievoorzieningen en bij eventuele klachten. In de watersamenwerking As50+ loopt 

een project om gezamenlijk een (regionaal) grondwatermeetnet op te zetten waar de 

huidige peilbuizen onderdeel van zullen zijn en aanvullende peilbuizen geplaatst kunnen 

worden. Een inventarisatie onder de deelnemende partijen geeft inzicht in de meetdoelen 

en hoe om te gaan met het beheer en onderhoud van het grondwatermeetnet.  

Gemeente is aanspreekpunt  

De gemeente zet het huidige beleid door. Dit 

betekent dat bij grondwaterklachten de gemeente 

aanspreekpunt (loket) is om samen met de 

bewoner vast te stellen wat de oorzaak is van de 

klacht. Als blijkt dat er sprake is van structurele 

grondwateroverlast pakt de gemeente de regierol 

op om in samenwerking met het waterschap en/of 

provincie doelmatige maatregelen te nemen. 

We spreken van structurele grondwateroverlast als 

de gebruiksfunctie van een perceel wordt aangetast door een structureel (te) geringe 

ontwateringsdiepte oftewel te hoge grondwaterstanden. Structureel wil zeggen dat 

gedurende een langere aaneengesloten periode (meerdere weken) met een regelmatige 

frequentie (meerdere keren per jaar) en over een groter gebied (meerdere percelen). 

De risico's en gevolgen van klimaatverandering zoals grondwateronderlast: 

droogvallende watergangen of verdord stedelijk groen kunnen met behulp van een 

grondwatermeetnet en de daaruit voortvloeiende grondwatergegevens beter in beeld 

worden gebracht. Deze gegevens kunnen tevens een basis vormen richting regionale 

oplossingsmaatregelen in het grondwaterbeheer. 

 

Visie Visie 

Doel grondwater 

 

9. Het beperken van grondwateroverlast; 

Het nemen van maatregelen om ervoor 

te zorgen dat bij nieuwbouw geen 

grondwaterproblemen kunnen ontstaan 

en bij het constateren van structurele 

grondwateroverlast dat problemen 

worden opgelost. 
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Oppervlaktewater 

We beheren als gemeente verschillende 

oppervlaktewateren waar afstromend hemelwater 

in wordt geborgen. Vanuit een integrale benadering 

van de openbare ruimte voeren we de regie over 

het onderhoud van de stadswateren. Het 

waterschap draagt vervolgens naar rato van 

waterschapsfuncties bij in het onderhoud van de 

watergangen. Afspraken hierover zijn vastgelegd in 

een beheer- en onderhoudsovereenkomst. De zorg 

voor zowel kwantitatief als kwalitatief 

oppervlaktewater in het buitengebied is een zorg 

die het waterschap invult. 

We werken samen met het waterschap om de 

waterkwaliteit zo goed mogelijk te houden. We 

proberen de vuilemissie vanuit onze riolering op 

oppervlaktewater zoveel mogelijk te beperken door 

af te koppelen en KRW-maatregelen (Kaderrichtlijn 

Water) te nemen. Hier is maatwerk voor nodig. We 

gaan weer een aantal gemengde riooloverstorten 

monitoren om inzicht te hebben en te houden in 

overstortvolumes en de overstortfrequenties. 

  

Doelen oppervlaktewater 

 

10. Het beschermen van de waterkwaliteit; 

het nemen van maatregelen om ervoor te 

zorgen dat de waterkwaliteit van het 

oppervlaktewater voldoet aan de KRW-

eisen. 

 

11. Het voorkomen van wateroverlast 

vanuit het watersysteem; het aanleggen 

van voldoende berging in het 

watersysteem zodat bij een bui die eens in 

de 100 jaar valt geen inundatie vanuit het 

watersysteem plaatsvindt. 

 

12. Het bijdragen aan het minimaliseren 

van de effecten van droogte; Door 

hemelwater zo veel mogelijk te infiltreren 

of te bergen in lokaal oppervlaktewater 

behouden we zo veel mogelijk water in het 

watersysteem voor tijden van droogte. 
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4.1 Wat doet de gemeente? 

Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor een goede invulling van onze gemeentelijke 

watertaken. En omdat riolering niet op zichzelf staat, maar onderdeel is van onze 

gemeentelijke infrastructuur, stemmen we ons beleid af met andere overheden. Zoals in 

de Wet milieubeheer is aangegeven, zijn dat in ieder geval de beheerder van de 

zuiveringen waarop we het door ons ingezamelde (afval)water lozen, voor onze 

gemeente is dat Waterschap Aa en Maas. 

 

 

Figuur 4-1: Infographic verantwoordelijkheden 

4.2 Wat doet de gemeente in samenwerking met anderen? 

Afstemming tussen verschillende disciplines binnen de gemeente wordt met de komst 

van de Omgevingswet (verwacht per 1 januari 2023) alleen maar belangrijker. Integraal 

werken is het devies en dat betekent ook participatie en afstemming. 

4. Wie doet wat 

Plan 
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De waterketen houdt zich niet aan bestuurlijke grenzen. Daarom zoeken we de 

samenwerking op met omliggende gemeenten in de As50+. We zijn actief in de regionale 

samenwerking. We weten elkaar te vinden, te helpen en werken samen om de kennis, 

kwaliteit en duurzaamheid te vergroten en de kwetsbaarheid te verlagen. 

In de As50+ hebben we de klimaatstresstest uitgevoerd en diverse 

(onderhouds)bestekken aanbesteed. In de toekomst gaan we door met gezamenlijk 

bestekken aanbesteden en projecten uit te voeren (overstorten bemeten, 

grondwatermeetnet, hosten telemetrie rioolgemalen, kennis en data delen). 

4.3 Wat verwachten wij van onze inwoners en bedrijven? 

Wij kunnen als gemeente veel regelen en sturen in het functioneren van de riolering, 

maar kunnen niet alles zelf uitvoeren. Onze inwoners en bedrijven hebben ook een 

belangrijke invloed op het functioneren. Wij willen dat onze inwoners helpen bij het goed 

laten functioneren van de riolering. Daarom spreken we ook in dit Wrp een aantal 

verwachtingen uit. 

Wij verwachten: 

1. Dat inwoners en bedrijven het riool, de IBA’s en septic tanks verstandig gebruiken 

(o.a. geen doekjes, verfresten, medicijnresten, zwerfafval of vet door het riool 

spoelen); 

2. Dat rioolaansluitingen zorgvuldig worden aangelegd en onderhouden (o.a. 

aansluiten op het juiste riool, voldoende diep); 

3. Dat inwoners en bedrijven hemelwater van dak en het eigen perceel zelf 

opvangen en bergen en verwerken als dat redelijkerwijs mogelijk is; 

4. Dat hinder (water-op-straat) vaker, binnen marges, wordt geaccepteerd; 

5. Dat inwoners en bedrijven bij grondwateroverlast controleren of hun woning of 

bedrijf voldoende waterdicht is. In het Bouwbesluit 2012 is opgenomen dat een 

kelder waterdicht moet zijn als dit een verblijfsruimte is. 

 

We streven altijd naar lokale maatwerkoplossingen voor optredende problemen. 
 

Zorgplicht lozers (burgers en bedrijven) 

In het Besluit lozing afvalwater huishoudens (Blah) en het Activiteitenbesluit zijn 

zogenaamde zorgplichtbepalingen opgenomen die zich richten op de lozers op riolering. 

Het Blah bevat een zorgplichtbepaling die is gericht op het voorkomen van nadelige 

gevolgen voor het milieu door maatregelen te treffen (art. 4). Dit betreft ook de 

bescherming van de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van 

afvalwater (waaronder riolering) en het doelmatig beheer van afvalwater (Blah artikel 4 lid 

2).Volgens de toelichting op het Blah betekent deze zorgplicht onder meer dat bij een 

gescheiden rioolstelsel de beide afvalwaterstromen op het goede stelsel moeten 

aansluiten. Dit met het oog op de doelmatige werking van de stelsels. Ook het 

doorspoelen van toiletdoekjes of frituurvet is in strijd met de zorgplicht. Toiletdoekjes 

horen in de vuilnisbak en frituurvet moet worden gerecycled of ook met het vaste afval 
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worden weggegooid. Ook hoort hemelwater niet op 

mechanische riolering te worden geloosd, dat verstoort 

de werking.  

De zorgplichtbepaling geeft de gemeente de 

mogelijkheid maatwerkvoorschriften vast te stellen 

voor de te nemen maatregelen of om rechtstreeks 

handhavend op te treden. 

Net als het Blah bevat het Activiteitenbesluit een 

zorgplichtbepaling (art. 2.1). De zorgplichtbepaling 

voor afvalwaterlozingen op de riolering komt neer op: 

 de bescherming van de doelmatige werking van de 

voorzieningen voor afvalwaterbeheer (zoals de 

openbare riolering); 

 doelmatig afvalwaterbeheer. 

 

In de Omgevingswet komen deze zorgbepalingen terug. Een en ander betekent dat de 

gemeente maatwerkvoorschriften kan stellen aan (veranderde) lozingen op bijvoorbeeld 

mechanische riolering, om er voor te zorgen dat de doelmatige werking wordt beschermd. 

 

Bedrijfsmatige lozingen op mechanische riolering in het buitengebied 

In het buitengebied komen er steeds meer ontwikkelingen die voor meer aanbod van 

huishoudelijk- of bedrijfsafvalwater zorgen, bijvoorbeeld door de ombouw van een 

boerderij naar een bed- en breakfast of naar een minicamping, door de bouw van extra 

woningen of bijvoorbeeld arbeidsmigrantenhuisvesting.  

De reeds aanwezige mechanische riolering is aangelegd voor het inzamelen en transport 

van huishoudelijk afvalwater (of wat daar naar aard en omvang gelijk aan is) en geen 

afvoer van afstromend hemelwater. Bedrijfsmatige lozingen op deze mechanische 

riolering moeten altijd in overleg met de beheergroep riolering aangevraagd en 

besproken worden. We houden hierbij de capaciteitseisen aan die beschreven zijn in de 

Leidraad Riolering dec 2008. Deze beperking is noodzakelijk om het risico van 

disfunctioneren te verkleinen (samenloop, overcapaciteit, weinig tot geen berging in het 

systeem, enz.) en een goed functioneren van het systeem te waarborgen. 

Bij de vergunningverlening van nieuwbouwontwikkelingen moet hier altijd rekening mee 

worden gehouden. 

 

 

 

Besluit lozing afvalwater 

huishoudens artikel 4 lid 1: 

Degene die loost en weet of 

redelijkerwijs had kunnen weten 

dat door het lozen nadelige 

gevolgen voor het milieu ontstaan 

of kunnen ontstaan, die niet of 

onvoldoende worden voorkomen of 

beperkt door naleving van de bij of 

krachtens dit besluit gestelde 

voorschriften, voorkomt die 

gevolgen of beperkt die voor zover 

voorkomen niet mogelijk is en voor 

zover dit redelijkerwijs van hem 

kan worden gevergd. 
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5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk beschrijven we waar we staan op moment van schrijven van dit Wrp en 

welk areaal we beheren voor onze gemeentelijke watertaken (water en riolering). We 

beschrijven de technische staat van onze objecten en het functioneren van het 

technische en ambtelijke systeem. 

 

 

5.2 Totaaloverzicht aanwezige voorzieningen 

 

Voor de vervulling van onze gemeentelijke watertaken hebben we allerlei objecten in 

beheer.  

Tabel 5-1 Overzicht areaal in beheer bij gemeente Oss 

Onderdeel aantal eenheid Onderdeel aantal eenheid 

Vrijvervalriolering* 
  

Bergbezinkvoorzieningen 13 stuks 

 - Gemengd 

 - DWA (vuilwater) 

 - HWA (hemelwater) 

388 

67 

79 

km 

km 

km 

IBA’s (individuele 

behandeling afvalwater) 

Overstorten (gemengd) 

Regenwateruitlaten 

17 

 

36 

155 

stuks 

 

stuks 

stuks 

 

Totaal           534 km    
   

Rioolgemalen 71 stuks 

Druk- pers- en 

vacuumleidingen 

190 km Drukrioleringunits 

Vacuumputtten 

743 

74 

stuks 

stuks 

*) aantallen zijn exclusief aansluitleidingen en loze leidingen. Duikers zijn meegenomen bij HWA. 

De gegevens zijn opgeslagen in een rioleringsbeheersysteem en daarmee goed te 

raadplegen en bij te houden. Een lijst met overstorten is opgenomen in bijlage 3. 

Het meest omvangrijk is het vrijvervalstelsel. In onderstaande grafiek is weergegeven 

wanneer het stelsel is aangelegd en hoe het stelsel is opgebouwd. 

5. Waar staan we nu 
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Figuur 5-1 Aanlegjaren vrijvervalriolen per aanlegperiode 

 

Figuur 5-2 toont de locaties van de vrijvervalriolering en de pers- druk- en 

vacuümriolering. In de gemeente zijn bijna alle panden voorzien van een rioolaansluiting, 

17 panden zijn voorzien van een IBA. 
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Figuur 5-2 Stelseltype riolering per deelgebied met lengtes van de rioolstrengen 
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5.3 Huidige situatie: Stedelijk afvalwater en hemelwater 

 

Technische staat van de objecten 

Met inspecties krijgen we inzicht in de technische staat van de riolering. De inspecties in 

onze gemeente worden uitgevoerd door een extern bedrijf. De inspectieresultaten 

gebruiken we om te bepalen waar we onderhouds- reparatie of vervangingsmaatregelen 

moeten uitvoeren. 

Vrijvervalriolering 

Per jaar reinigen en inspecteren we ongeveer 40-50 km riool. Van nieuw aangelegde 

riolering maken we een opleveringsinspectie en vervolgens inspecteren we pas na 20-25 

jaar opnieuw om de toestand te beoordelen. Op basis van de beoordeling van de 

inspecties maken we werkplanningen, waarin we aangeven welke maatregelen nodig 

zijn. Dit houden we bij in ons rioleringsbeheersysteem. 

Onze vrijvervalriolering is in goede staat. We voeren onderhoud uit om dit zo te houden. 

Om de instroming via de straat- en trottoirkolken te waarborgen en instroming van zand in 

de riolen te beperken worden kolken en lijngoten periodiek gereinigd en de molgoten 

regelmatig geveegd.   

Gemalen, pompunits drukriolering en bergbezinkbassin 

Elk gemaal wordt op dit moment 2x per jaar gereinigd en geïnspecteerd, elke 

drukrioolunit wordt 1x per jaar gereinigd en geïnspecteerd. Op basis van ervaring en 

aangetroffen vervuiling kan een extra reinigingsronde plaatsvinden. Er wordt gewerkt 

volgens de NEN 3140 en de BRL. Op basis van de inspectie wordt beoordeeld welke 

onderdelen moeten worden vervangen. Indien meerdere en omvangrijke onderdelen aan 

vervanging toe zijn, wordt besloten om het gemaal of de drukrioolunit 

mechanisch/elektrisch te vervangen. Het bouwkundig gedeelte (de putten) zijn nog in 

goede staat.  De drukriolering is verstoppingsgevoelig, daar houden we rekening mee in 

het dagelijks beheer. 

Persleidingen 

De pers- en drukleidingen worden op dit moment correctief onderhouden. Dit betekent 

dat er onderzoek en onderhoud plaatsvindt zodra er aanleiding toe is. Een verminderd 

functioneren van de gemalen en drukrioolunits kan bijvoorbeeld zo’n aanleiding zijn. 

Oppervlaktewater 

We hebben met het waterschap onderhoudsafspraken voor het stedelijke 

oppervlaktewater gemaakt. 

Infiltratievoorzieningen 

Het beheer van infiltratievoorzieningen is verdeeld onder afdelingen rioolbeheer, 

wegbeheer, groenbeheer en gebiedsbeheer Het maairegiem en groot onderhoud van 

wadi’s wordt uitgevoerd door gebiedsbeheer. Wadi’s met een infiltrerende onderbouw 

worden vervangen door rioolbeheer. 
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Infiltratieriolen worden beheerd door rioolbeheer door middel van het Reinigings-  en 

Inspectieprogramma (R&I programma). Infiltratieputten/kolken worden 2 keer per jaar 

gereinigd en geïnspecteerd in de kolkenronde. Voor infiltratiekratten is rioolbeheer 

verantwoordelijk, maar gebied voert het correctief onderhoud uit. Onder sommige wegen 

hebben we een waterbergend cunet. Hiervoor is wegbeheer verantwoordelijk maar 

gebied voert dagelijks onderhoud uit. Bermbeheer wordt uitgevoerd door gebied.  

Functioneren van het systeem 

Het functioneren van het water- en rioolsysteem wordt getoetst aan eisen voor 

wateroverlast en waterkwaliteit. Het meest actuele Basisrioleringsplan (BRP) is opgesteld 

in 2018. Circa 1x per 7 jaar wordt het hydraulisch en milieutechnisch functioneren van de 

stelsels modelmatig doorgerekend. Uit de toetsing van de huidige situatie blijkt dat de 

riolering op enkele locaties niet voldoet aan de normen. Ook vanuit de praktijk hebben we 

de ervaring dat er knelpunten voor wateroverlast zijn, vandaar dat we deze locaties gaan 

aanpakken. Werkzaamheden aan de Nieuwstraat in Ravenstein worden binnenkort 

aanbesteed. Voor de Dommelstraat in Oss moet nog aanvullend onderzoek plaatsvinden. 

Het knelpunt aan de Vechtstraat in Oss wordt meegenomen als onderdeel van project 

HWA Kanaalstraat. Het knelpunt aan het Kolkske in Ravenstein is inmiddels opgelost. 

Het knelpunt aan de Vorstengrafdonk is in voorbereiding. Voor de Kortfoortstraat wordt 

momenteel een visie opgesteld.  

Het totaaloverzicht van knelpunten is weergegeven op Figuur 5-3 en 5-4. 

 

Figuur 5-3 Knelpunten wateroverlast gemeente Oss 
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Figuur 5-4 Knelpunten wateroverlast kern Oss 

 

We hebben in 2018 een klimaatstresstest (als stap uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 

DPRA) uitgevoerd waarin we in kaart hebben gebracht hoe Oss bestand is tegen hevige 

neerslag. Op https://as50.klimaatatlas.net/ zijn alle kaarten van de stresstest te bekijken. 
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Op onderstaande kaart is te zien waar het water zich verzameld wanneer een bui valt die 

één keer in de 100 jaar voorkomt (60 mm in één uur). 

 

 

Figuur 5-5 Resultaten stresstest, bui van 60 mm in 1 uur 

 

Met het waterschap brengen we de kwaliteit (ecologisch en chemisch) van de 

stadwateren in beeld om te kunnen beoordelen of en waar er maatregelen nodig zijn. 

Medio 2023 wordt het meten en monitoren van de overstoten aanbesteed. Het aantal 

gemengde externe overstorten in de gemeente is weergegeven op Figuur 5-6 en in 

Bijlage 3. 

 

Figuur 5-6 Locaties gemengde externe overstorten binnen Gemeente Oss 
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5.4 Huidige situatie: Grondwater 

De ondergrond in Gemeente Oss bestaat vooral uit zand en klei. Infiltratie is goed 

mogelijk in de zandige ondergrond, maar vrij slecht mogelijk in de kleiige ondergrond. 

Over het algemeen zijn er weinig problemen met grondwater, we hebben de afgelopen 

jaren enkele meldingen van grondwateroverlast ontvangen, maar dit bleek bijna altijd te 

gaan om een lekkende kelder. 

We vervullen onze loketfunctie en reageren daarom op alle meldingen die binnenkomen 

over grondwateroverlast. Samen met de melder bekijken we de informatie die we 

beschikbaar hebben en beoordelen welke partijen betrokken moeten worden. Als er geen 

duidelijke verantwoordelijke is voor de grondwateroverlast bekijken we of er sprake is van 

structurele overlast en doelmatige maatregelen (zoals beschreven in hoofdstuk 3). We 

sluiten aan bij een nieuw grondwaternet in de regio. 

Drinkwater 

Binnen de grenzen van gemeente Oss wordt drinkwater gewonnen in Lith. Hier bevindt 

zich een grondwaterbeschermingsgebied van zo’n 5 km2.  

5.5 Huidige situatie: Bedrijfsvoering 

Klachten en meldingen 

Bewoners kunnen klachten en meldingen online aangeven bij het Digitaaloket op de 

website van de gemeente, per mail riolering@oss.nl of telefonisch via140412. We 

behandelen alle die binnen onze verantwoording liggen. 

Vergunningen en verordeningen 

Vergunningen Wet milieubeheer / Wabo 

Lozingen van afvalwater op de riolering (indirecte lozingen) worden geregeld op basis 

van de Wet milieubeheer (Wm) / Waterwet / Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

(Wabo) en de AmvB’s voor lozingen. De vergunningverlening van 

omgevingsvergunningen en algemene regels hebben we ondergebracht bij de 

omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN). 

Ook werken we samen met het waterschap Aa en Maas. De milieu-inspecteurs bezoeken 

met een zekere regelmaat de bedrijven. 

Verordeningen en regels 

Anno 2022 zijn op rioleringsgebied de volgende verordeningen van kracht: Verordening 

Rioolheffing Oss 2022. 

Bij nieuwbouw of grootschalige aanpassingen moet een watertoets worden overlegd. 

Hierbij geldt dat op eigen terrein 60 mm moet kunnen worden geborgen1. We bereiden 

momenteel een hemelwaterverordening voor. 

 
1https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/extreme-neerslag 
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6.1 Aan de slag 

We willen onze doelen bereiken zoals die in hoofdstuk drie beschreven zijn. Dit doen we 

door het huidige stelsel in stand te houden, de kwaliteit te monitoren en waar dat nodig is 

te verbeteren. Hiervoor voeren we onderzoek en maatregelen uit. Daarnaast letten we 

er in nieuwe situaties op dat we riolering aanleggen en het gebied inrichten in lijn met de 

visie. Alle in dit hoofdstuk genoemde bedragen zijn op prijspeil 2022 en exclusief BTW. 

6.2 Nieuwe systemen goed aanleggen 

Kleinschalige inbreidingen sluiten we aan op de 

bestaande riolering. Eigenaren moeten hun 

stedelijk afvalwater en hemelwater ook in 

gemengd gerioleerde gebieden gescheiden 

aanleveren aan de perceelgrens, zodat ze 

voorbereid zijn op eventueel gescheiden riolen 

die later worden aangelegd.  

Bij “grootschalige” uitbreidingen wordt altijd 

gescheiden riolering aangelegd, met de eisen 

zoals die in paragraaf 3.3 zijn opgenomen. Alle 

nieuwbouwprojecten dienen rekening te houden 

met een duurzame oplossing voor hemelwater 

conform het beleid van het Gemeente Oss en 

Waterschap Aa en Maas. Voor de komende 

planperiode verwachten nieuwbouw in Oss-west, 

Geffen zuidoost en in stationskwartier van Ravenstein. 

Nieuwe plannen worden op wateraspecten getoetst in een watertoetsproces (onder de 

Omgevingswet ’weging van het waterbelang’). Dat betekent dat voldoende ruimte moet 

worden gereserveerd voor het vasthouden en bergen van water. Om dit te waarborgen 

moeten we vanaf het beginstadium van planontwikkelingen worden betrokken. Ook 

hebben we extra aandacht voor klimaatadaptatie. Bij nieuwe plannen, reconstructies 

maar ook bij regulier beheer en onderhoud wordt klimaatadaptief denken de leidraad. De 

eisen voor nieuwbouw liggen vast in het Bouwbesluit 2012 en komen in het 

omgevingsplan. 

De aanleg van voorzieningen bij nieuwbouwlocaties wordt in principe bekostigd uit de 

grondexploitatie (Grex). Deze kosten zijn in het Wrp buiten beschouwing gelaten.  

6.3 Onderzoek 

Deze planperiode voeren we weer onderzoek uit om investeringsbeslissingen goed te 

kunnen onderbouwen. Het onderzoeksbudget is € 100.000 per jaar. Reiniging en 

inspectie zit hierbij inbegrepen. Daarnaast voorzien we de onderzoeken uit tabel 6-1.  

6. Wat gaan we doen 
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Tabel 6-1: Incidentele onderzoeken binnen de planperiode 

 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

O1) Actualisatie BRP   € 50.000     

O2) Actualisatie Wrp        € 30.000 

 

 O1) actualisatie BRP: We stellen 1x in de 7 jaar een BRP op, waarin het stelsel 

hydraulisch en milieutechnisch wordt doorgerekend. Dit BRP wordt dan een 

Systeemoverzicht Stedelijk water (SSW). 

 O2) actualisatie Wrp: elke 7 jaar actualiseren we het Wrp, we stellen het beleid bij 

waar nodig en bepalen voor de komende jaren welke maatregelen en onderzoeken 

nodig zijn en welke middelen (rioolheffing) we daarvoor nodig hebben.  

 

6.4 Bestaande systemen onderhouden en inspecteren 

We houden de kwaliteit van ons areaal in de gaten. Om dit planmatig aan te pakken, 

volgen we een R&I-programma (Reiniging en Inspectie). We houden rekening met 

bekende knelpunten, reeds uitgevoerde inspecties en bouwontwikkelingen. De resultaten 

van de inspecties verwerken en beoordelen we om tot de juiste maatregelen te komen.  

 

Tabel 6-2 Onderhoudsfrequenties per object 

Object Onderhoud Frequentie 

Vrijvervalriolen Reiniging 1x per 10 jaar 

 Inspectie 1x per 10 jaar 

 Reparaties N.a.v. inspecties 

Kolken Zuigen 2x per jaar 

Straatvegen Vegen Afhankelijk van locatie 

Gemalen Reiniging 1x per jaar 

 Inspectie 1x per jaar 

 Reparatie N.a.v. inspecties 

Minigemalen Reiniging 1x per jaar 

 Inspectie 1x per jaar 

 Reparatie N.a.v. inspecties 

Pers- en drukleidingen Reiniging Bij aanleiding 

 Inspectie Niet 

 Reparatie Bij aanleiding 

Oppervlaktewateren Meegenomen in 

groenonderhoud 

 

Randvoorzieningen Inspectie 

Reinigen 

1x per jaar 

1x per jaar 

Infiltratievoorzieningen Inspectie 

Reinigen 

1x tot 2x per 2 jaar 

1x tot 2x per 2 jaar 

 

 

Programma 



 

 

 

 

 

Datum: 25-10-2022 Versie:  Ontwerp 2  

  42/73 

6.5 Maatregelen: Waar nodig vervangen en renoveren 

Aan de hand van inspectiegegevens bepalen we welke riolen we vanwege hun 

technische staat moeten vervangen of renoveren. In de afweging voor rioolvervanging 

wordt steeds beoordeeld of een renovatie met de kousmethode (relining) een goed en 

kostenbesparend alternatief is. Daarnaast kijken we ook naar andere plannen die op 

onze riolering van invloed zijn: plannen voor klimaatadaptatie, ruimtelijke ontwikkelingen, 

weg- en groenonderhoud. We stemmen renovatie- en vervangingswerken af op andere 

werken in de openbare ruimte. Dit vermindert de overlast en bespaart geld.  

 

Vrijvervalriolering 

Voor de komende jaren gaan we uit van ons Meerjareninvesteringsprogramma waar de 

integrale projecten in zijn opgesomd. De komende jaren gaan we verschillende 

rioolvervanging en renovatieprojecten beginnen. Dit is onder andere op de volgende 

locaties (niet limitatief): de Dr Wiegersmastraat eo in Lith, de Hertogin Johannasingel in 

Oss, het Linnenplein in Oss, de Marsweg in Oss, de Nieuwstraat in Ravenstein, de 

Ridderstraat in Oss, de Romeinenweg in Oss, de Rooseveltstraat eo in Oss, de St. 

Sebastianustraat in Herpen, de Schadewijk in Oss en de Vierhoeksingel in Oss. 

Voor de kosten van het vervangen/relinen zijn we uitgegaan van onze eigen 

kostenkengetallen. Gedurende de planperiode 2023-2029 geven we gemiddeld 1,2 

miljoen euro per jaar uit aan deze werkzaamheden. 

Voor de periode na 2029 en de lange termijn hebben we een strategische 

vervangingsplanning opgesteld om in grote lijn te kunnen zien wat er op ons afkomt. 

Deze gaat uit van 33% relinen en 67% vervangen. De gemiddelde levensduur 

(technische afschrijvingstermijn) schatten we op 60 jaar. Figuur 6-1 toont het verloop van 

de verwachte uitgaven2. Het zwaartepunt komt naar verwachting vanaf 2040 naar voren, 

gerelateerd aan de aanleg in de jaren ’70 en ’80 in de vorige eeuw. 

 

Figuur 6-2: Budgetraming voor renovatie en vervanging vrijvervalriolen t/m 2082 

 
2 Dit is exclusief het aandeel wegverhardingskosten, dat is in de exploitatiekosten opgenomen. 
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Gemalen en persleidingen 

Voor het vervangen van hoofdrioolgemalen gaan we uit van vervanging van de 

mechanische en elektrische delen na 20 jaar en vervanging van de bouwkundige delen 

na 40 jaar. Persleidingen hebben een geschatte levensduur van 60 jaar.  

Voor de planperiode is een budget van ongeveer € 700.000 gereserveerd voor het 

vervangen van hoofdrioolgemalen en persleidingen. We gaan hier ook uit van onze eigen 

kostenkengetallen. 

Druk- /vacuümriolering, IBA's en huisaansluitingen 

Voor het vervangen van druk- /vacuümriolering gaan we uit van vervanging van de 

mechanische en elektrische delen na 20 jaar en vervanging van de bouwkundige delen 

na 40 jaar. We verwachten dat IBA’s 30 jaar mee gaan en huisaansluitingen 60 jaar. In 

de planperiode is hiervoor zo’n 3 miljoen euro gereserveerd.   

Afkoppelen 

Bij rioleringsmaatregelen aan gemengde riolen waar ook bovengrondse maatregelen 

nodig zijn, is afkoppelen van hemelwaterafvoeren een uitgangspunt. Jaarlijks wordt in 

combinatie met noodzakelijke rioolvervanging of herinrichting van verharding- en 

openbaar groen afgewogen of hemelwater van de gemengde riolering kan worden 

ontkoppeld. Het is de intentie om hiermee gemiddeld 5 à 6 ha per jaar af te koppelen.  

In de planperiode is hiervoor zo’n 7 miljoen euro gereserveerd. 
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7.1 Personeel 

Om het geplande werk uit te voeren is voldoende gekwalificeerd personeel nodig. Met 

behulp van de Kennisbank Stedelijk Water is een globale inschatting gemaakt van de 

benodigde personele capaciteit voor de komende jaren. Op basis van landelijke 

kengetallen is berekend hoeveel medewerkers nodig zijn. 

Benodigde bezetting: de theorie 

Voor de invulling van de dagelijkse gemeentelijke watertaken is de benodigde personele 

inzet in eerste instantie berekend op basis van de Kennisbank Stedelijk Water, onderdeel 

Personele Aspecten. Deze raming geldt voor de bezetting van de zogenaamde 

binnendienst en geeft een beeld van de bandbreedte waarbinnen de werkelijke bezetting 

volgens de kengetallen moet liggen. In Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. zijn d

e uitkomsten van de berekening weergegeven.  

 

Tabel 7-1: benodigde personele capaciteit gemeentelijke watertaken (enkel binnendienst) 

 
 

In de Kennisbank Stedelijk Water is bij de berekening van de benodigde fte’s nog geen 

rekening gehouden met ontwikkelingen zoals klimaatadaptatie, participatie, 

subsidieregelingen, extra communicatie, watertoets-processen en aanvullend 

databeheer. Adequate invulling hiervan zal circa 1 fte extra inzet vergen op Planvorming. 

Dat betekent dat een minimale bezetting van de binnendienst van 7,5 fte nodig is bij de 

huidige uitbesteding van werkzaamheden.  

Benodigde bezetting: de praktijk 

We rekenen op dit moment ongeveer 10,13 fte toe aan riolering en water. Dit bestaat uit 

7,63 fte binnendienst en 2,5 fte buitendienst. De ervaring is dat dit net voldoende is. Er is 

net voldoende tijd voor het dagelijks beheer, maar soms te weinig voor 

beleidsontwikkeling en inspelen op actualiteiten, innovaties en nieuwe watertaken zoals 

klimaatadaptatie. Ook de bijdrage aan regionale samenwerkingsprojecten staat onder 

druk. Aandachtspunt is dat de groei van het aantal taken (ook buiten de rioleringszorg) 

steeds meer beslag legt op de beschikbare capaciteit. Samenwerking met andere 

partners kan dit slechts zeer gedeeltelijk oplossen.  

Het gevaar van te weinig personele capaciteit is dat er werkzaamheden blijven liggen en 

dat er mogelijk te snel en te weinig onderbouwde en dus suboptimale beslissingen 

Samenvatting tijdsbesteding

Maximale uitbesteding

Uitgangspunt: 1 fte is 1400 uur per jaar dagen fte (175 dagen/jr) dagen fte (175 dagen/jr)

Planvorming, onderzoek en facilitair 403        2,3 900             5,1

Onderhoud* 509        2,9 2.443          13,9

Maatregelen 219        1,3 372             2,1

Totaal 1.130     6,5 3.715          21,2

tijdsbesteding tijdsbesteding

Minimaal uitbesteden

7. Wat kost het 
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worden genomen. Ook kan de kwaliteit van de riolering op langere termijn achteruit gaan 

waardoor de kans op calamiteiten toeneemt. 

7.2 Kosten en kostendekking 

Om de verwachte kosten te dekken is ook voldoende geld nodig. Om een goed beeld te 

krijgen zijn voor de komende 60 jaar de verwachte uitgaven berekend. Hiermee zijn alle 

te verwachten uitgaven minstens één keer meegenomen. Alle bedragen zijn op prijspeil 

2022. Ze moeten in de toekomst worden gecorrigeerd voor de dan optredende inflatie. 

De uitgangspunten van de kostendekkingsberekening staan in bijlage 2. 

 

Exploitatie 

Voor de exploitatie (het dagelijks beheer) is gedurende de planperiode een jaarlijks 

bedrag van € 3,97 miljoen nodig exclusief BTW.  

Uitgaven  

De totale waarde van de riolering in Gemeente Oss bedraagt meer dan € 300 miljoen. 

Om dit kapitaal goed te beheren doen we de goede dingen goed. Voor het uitvoeren van 

de werkzaamheden uit het vorige hoofdstuk, zijn de volgende uitgaven geraamd: 

 

Tabel 7-2: Overzicht investeringen planperiode exclusief BTW 

 Vrijvervalriolen 

excl. aandeel 

verharding 

Gemalen en 

persleidingen 

druk-/vacuümriolering, 

iba's incl. 

huisaansluitingen  

Afkoppelen Totaal 

2023 € 778.000 € 129.000 € 54.000 € 1.277.000 €  2.239.000 

2024 € 717.000 € 129.000 € 147.000 € 1.136.000 € 2.129.000 

2025 € 543.000 € 129.000 € 2.872.000 € 880.000 € 4.425.000 

2026 € 1.622.000 € 129.000 - € 1.331.000 € 3.082.000 

2027 € 1.025.000 € 129.000 - € 864.000 € 2.018.000 

2028 € 621.000 € 12.000 - € 704.000 € 1.337.000 

2029 € 1.039.000 € 12.000 - € 814.000 € 1.864.000 
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Voor de komende 60 jaar is het volgende beeld in de uitgaven voorzien: 

 

Figuur 7-1 Overzicht uitgaven lange termijn 

 

Van alle uitgaven gaat, over de gehele beschouwde periode gezien, het grootste deel op 

aan vervangings- en reliningsinvesteringen (42%), gevolgd door exploitatie (41%) en het 

afkoppelbudget (17%).  

 

Figuur 7-2: Verdeling kosten rioleringszorg 

 

We schrijven de nieuwe investeringen direct af. Dit betekent dat er geen langjarige 

kapitaallasten (rente- en afschrijvingskosten) zijn.  
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Inkomsten en voorziening 

Om alle kosten te kunnen dekken, wordt rioolheffing geheven volgens de “Verordening 

rioolheffing Oss 2022”. We heffen een gebruikersdeel en een eigenarendeel. De 

geraamde opbrengst in 2022 is € 8.465.000. 

Eigenarendeel 

Voor het eigenarendeel heffen we per perceel welke in hoofdzaak worden gebruikt als 

woning, in 2022 € 144,48. Voor percelen die niet in hoofdzaak worden gebruikt als 

woning (voornamelijk bedrijven) heffen we naar de kavelgrootte. Daarbij maken we 

gebruik van de volgende staffeling: 

Tabel 7-3: Staffeling rioolheffing eigenarendeel voor niet-woningen 

Staffel Van-tot in m2 Tarief (€) 2022 

1 < 1.000  144,48 

2 1.000 – 2.000 288,96 

3 2.000 – 4.0000 433,44 

4 4.000 – 8.000 577,92 

5 8.000 – 50.000 1.155,84 

6 > 50.000 5.056,80 

 

Gebruikersdeel 

Het gebruikersdeel bedraagt per perceel in 2022 € 29,04. Voor percelen welke niet 

uitsluitend worden gebruikt als woning, geldt een extra heffing bij een waterverbruik van 

meer dan 125 m3 per jaar, per volle eenheid van 10 m3 meer afgevoerd afvalwater € 2,32. 

Voorziening 

We maken gebruik van een financiële voorziening riolering. Per 31-12-2022 wordt de 

stand van deze voorziening geraamd op € 20,7 miljoen. Via de rioolheffing geïnd geld 

moet voor het rioleringsdoel worden aangewend en blijft daarom in een voorziening. 

Deze voorziening is in de rioolheffingsberekening als een tariefsegalisatievoorziening  

(artikel 44 lid 2 BBV) meegenomen. De voorziening mag niet (lang) negatief worden. 

7.3 Rioolheffingsberekening 

De gemeente maakt gebruik van een eigen kostendekkingsmodel, voor de planperiode is 

dat leidend. Voor de ontwikkeling van de kosten en kostendekking op de langere termijn 

is gebruik gemaakt van het Swecokostendekkingsmodel. 

Heffingseenheden 

Om de benodigde heffing per jaar berekenen delen we de te dekken kosten door het 

aantal heffingseenheden (groene lijn in figuur 7-3). Het aantal heffingseenheden 

(eenheden die rioolheffing betalen) is niet gelijk aan het aantal rioolaansluitingen omdat 

grootverbruikers 1 aansluiting hebben, maar als meerdere heffingseenheden moeten 
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worden meegenomen. Het jaarlijkse aantal referentie-eenheden (fictief aantal 

heffingseenheden) wordt berekend door het aantal eenheden te corrigeren hiervoor. Het 

aantal heffingseenheden staat per jaar aangegeven in tabel 10 van Bijlage 2.   

Er is voor 2023 gerekend met 49.094 referentie-eenheden waarover heffing wordt 

ontvangen. Dat aantal neemt als gevolg van nieuwbouw tot en met 2040 toe met 300 

eenheden per jaar. 

Direct kostendekkende rioolheffing 

Als we per 1-1-2023 een rioolheffing zouden heffen die over de gehele levenscyclus van 

de riolering van 60 jaar gelijk en kostendekkend is, zou die rioolheffing circa € 200 per 

jaar moeten bedragen voor een gemiddeld huishouden.  

Getrapte invoering kostendekkende heffing 

De huidige rioolheffing is lager dan de berekende, op lange termijn kostendekkende 

heffing. Stijging naar het kostendekkende niveau is niet direct nodig. Er is geld in de 

voorziening dat kan worden ingezet, de grote vervangingspieken liggen ver(der) in de 

toekomst. Daarbij komt dat hoe verder in de toekomst, hoe groter de onzekerheden. 

Daarom stellen we ook elke zeven jaar een nieuw Wrp op zodat we kunnen inspelen op 

nieuwe ontwikkelingen.  

Er zijn vele manieren om naar een kostendekkend niveau toe te groeien. In onderstaand 

voorbeeld is een mogelijke ontwikkeling opgenomen (oranje lijn in figuur 7-3) waarbij 

rekening is gehouden met het verloop van de kosten ( de groene lijn) en met de inzet van 

gelden uit de voorziening (roze stippellijn in figuur 7-3). De rioolheffing kan deze 

planperiode gelijk blijven op het niveau van 2023, € 178,32 voor een gemiddeld 

huishouden. (behoudens inflatiecorrectie). Vanaf 2030 is een stijging voorzien van € 5 

euro per jaar (exclusief inflatiecorrectie). Vanaf 2037 is een stijging nodig met € 10 euro 

om de grote verwachte piek in vervanging op te vangen. Daarna is de grootste 

vervangingspiek voorbij. Vanaf 2053 kan de rioolheffing weer dalen. Deze mogelijke 

ontwikkeling van de rioolheffing is aangegeven in Figuur 7-3. Zoals eerder aangegeven 

stellen we dit beeld elke zeven jaar bij aan de werkelijke ontwikkelingen. 

 

Figuur 7-3: Mogelijke ontwikkeling kosten-rioolheffing-voorziening  
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Burgemeester en wethouders verzoeken de gemeenteraad om dit Water- en 

rioleringsprogramma 2023-2029 vast te stellen door in te stemmen met  

 De geformuleerde doelen; 

 De voorgenomen onderzoeken; 

 De voorgenomen maatregelen. 

 

Het raadsbesluit maakt onderdeel uit van het rioleringsplan. Na vaststelling van dit Wrp 

zal dit plan worden toegezonden aan het waterschap Aa en Maas en de provincie Noord-

Brabant (pro forma). 

Ook zullen we na vaststelling in één of meer dag- of weekbladen die in onze gemeente 

worden verspreid bekend maken hoe burgers kennis kunnen maken met de inhoud van 

dit Wrp. 

  

8. Besluit 
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Bijlage 1. Uitgangspunten kostendekkingsberekening 

In deze bijlage zijn de uitgangspunten voor de kostendekkingsberekening weergegeven. 

 

Uitgangspunten die gehanteerd zijn bij de berekening van de rioolheffing: 

 

1. Berekeningsmethode 

De rioolheffingsberekening wordt uitgevoerd met behulp van de contante-

waardemethode. Deze methode is geschikt om de effecten en de trend op langere 

termijn zichtbaar te maken. Met de contante-waardemethode is een vergelijking van 

uitgaven en inkomsten in verschillende jaren mogelijk. De toekomstige uitgaven en 

inkomsten van elk jaar in de beschouwde periode worden contant gemaakt naar 1 

januari startjaar. In de te verwachten inkomsten zit één onbekende: de hoogte van de 

benodigde inkomsten per aansluiting. Door de contante waarde van de te verwachten 

inkomsten gelijk te stellen aan de contante waarde van de te verwachten uitgaven, 

worden de kosten per heffingseenheid berekend. 

Voor toekomstige investeringen wordt in de contante-waardebenadering geen 

specifieke wijze van afschrijving of financiering verondersteld. De diverse 

afschrijvingsmethoden (lineair, afschrijving op annuïteitsbasis) verschillen onderling 

wel door een andere (boekhoudkundige) verdeling van lasten in de tijd, maar de 

contante waarde van de jaarlijkse lasten is in deze methoden steeds gelijk aan de 

contante waarde van de investeringen. 

Het inflatie- en rentepercentage worden gebruikt voor het contant maken van de 

toekomstige uitgaven en inkomsten. Dit gebeurt op de volgende wijze: 

 

waarbij: 

x  = startjaar berekening 

Uj  = uitgave in jaar (j) op prijspeil startjaar 

i  = inflatie (in decimalen, bijvoorbeeld 0,015) 

r  = rente (in decimalen, bijvoorbeeld 0,04) 

cwf  = contante-waardefactor { = (1+i) / (1+r) } 

CWx(Uj) = contante waarde in jaar x van investering U in het jaar  

 

Het totaal aan uitgaven en inkomsten over de beschouwde periode is met elkaar in 

evenwicht. 
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2. Planningshorizon 

Bij de berekening van de rioolheffing is uitgegaan van een planningshorizon van 60 

jaar: 2023 t/m 2082.  

 

3. Inflatie 

De prijsindex is gebaseerd op de prijsontwikkeling van de lonen, materiaal en 

materieel die nodig zijn voor het aanleggen van een riolering binnen de bebouwde 

kom. Voor de kostendekkingsberekening bij het Wrp is uitgegaan van een langjarige 

inflatie van 1%.  

 

4. Rentevoet 

Er is een rentevoet van 2% gehanteerd.  

 

5. Prijspeil 

Alle in het Wrp genoemde uitgaven zijn op prijspeil 1 januari 2022. 

 

6. Eenheidsprijzen 

Voor de berekening van de investeringskosten van de rioleringsobjecten is gebruik 

gemaakt van de eenheidsprijzen van Gemeente Oss. 

 

7. Staartkosten 

Voor de staartkosten zijn conform de Leidraad Riolering de volgende waarden 

gehanteerd: uitvoeringskosten 10% (inrichting werkterrein, uitzetwerkzaamheden), 

algemene kosten, winst en risico 12%, voorbereiding, honorarium en toezicht 18%. 

Totaal (1,10 * 1.12 * 1,18 - 1) = 45%. 

 

8. Indexering rioolheffing 

Het in het Wrp berekende tarief moet jaarlijks met de optredende inflatie worden 

geïndexeerd. Dit wordt jaarlijks bij de vaststelling van de begroting afgehandeld. 

 

9. Afschrijvingsmethode 

Investeringen worden direct afgeschreven (in hetzelfde jaar als de investering). 

 

10. Afschrijvingstermijnen 

 De technische afschrijvingstermijn (levensduur) heeft grote invloed op de hoogte van 

de rioolheffing, die bepaalt immers in welk jaar een object op de vervangingsplanning 

verschijnt. Het is daarom belangrijk de technische levensduur van de 
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rioleringsobjecten zo goed mogelijk in te schatten. In de praktijk wordt hierbij gebruik 

gemaakt van inspectiegegevens. 

Tabel B1  Overzicht gehanteerde afschrijvingstermijnen (jaar) 

Object afschrijvingstermijn 

Technisch 

vrijvervalriolen 60 

gemalen – bouwkundig 40 

gemalen – mechanisch / elektrisch 20 

Persleidingen 60 

drukriolering – bouwkundig 40 

drukriolering – mechanisch / elektrisch 20 

IBA’s 25 

 

11. Egalisatievoorziening 

In onze gemeente wordt gebruik gemaakt van een egalisatievoorziening om 

ongewenste schommelingen in de rioolheffing te voorkomen (BBV art. 43, lid 2). Dit 

leidt tot een gelijkmatige verdeling van de lasten voor de burger, over een aantal 

begrotingsjaren. Er wordt geen rente aan de egalisatievoorziening toegevoegd. 

 

12. Rioolheffing en BTW 

De geraamde BTW op zowel goederen als diensten en investeringen mogen in het 

riooltarief worden meegenomen. In de rioolheffingsberekening is de compensabele 

BTW meegenomen over de jaarlijkse kosten en over de investeringen.  

 

13. Nieuwe investeringen voor nieuwbouw 

Nieuwe investeringen voor nieuwbouw worden niet verrekend via de rioolheffing 

maar via de grondexploitatie. 
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Bijlage 2. Inventarisatie- en financiële tabellen 
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Bijlage 3. Overzicht overstorten gemengde riolering 

 

Basisgegevens Overstorten - gemeente Oss 

         

Groep Knooppuntnummer X-coördinaat (m) Y-coördinaat (m) 
NAP-hoogte  

putdeksel (m) 
Drempellengte  

(mm) 

Drempel-
hoogte in + 

NAP (m) Straatnaam Kern 

                 

1E 1163.95 163.802,02 421.667,62 5,7 5000 4,7 Frankenbeemdweg Oss 

2E 2464.19 165.212,42 418.154,46 7,57 2180 6,89 Platanenlaan Oss 

2G 0015.11 166.191,33 421.255,33 6,25 22620 5,52 Rijnstraat Oss 

3B 1024.19 163.150,34 417.355,90 6,66 6680 5,42 Heihoeksingel Oss 

3B 1448.211 163.029,30 417.771,71 6,58 3460 5,535 Joost vd Vondellaan Oss 

3E 3033.11 162.312,30 418.098,43 6,16 4980 4,795 Suurhoffstraat Oss 

4B 1266.40 161.851,92 420.634,40 4,33 6750 3,48 Huizenbeemdweg Oss 

4C 1261.25 162.544,99 420.743,01 4,91 6660 4,09 Mekelenkamplaan Oss 

BE 02146 167.543,01 420.804,99 7,09 2910 6,24 Burg van Erpstraat Berghem 

BE 03056 167.359,02 420.709,66 6,92 1750 6,19 Broekstraat Berghem 

BE 01011 168.254,13 420.791,94 7,11 2450 5,99 Burg van Erpstraat Berghem 

BE 05162 168.348,53 419.974,34 8,28 4980 7,46 Willandstraat Berghem 

GE 041050 159.492,80 417.340,80 4,31 1549 4,02 Elst Geffen 

GE 041140 160.246,97 416.069,06 5,54 Wordt ingemeten Wordt ingemeten Papendijk Geffen 

GE 041655C 160.615,90 417.592,20 5,52 4000 4,02 Broekstraat Geffen 

GE 041896 159.517,90 416.810,50 4,56 2500 4,06 Pastoor vd Kamp - spoorlijn Geffen 

HA 05402 168.397,62 423.193,44 5,79 4005 5,25 Den Heymit Haren 

HE 0968 172.486,05 420.906,30 7,01 10008 6,11 Wilgendaal Herpen 

LI 22061.13 158.054,26 424.163,33 4,64 4912 4,07 Meester van Coothstraat Lith 

LI 22916.01 158.626,66 423.722,34 4,61 8120 3,825 Lithergraaf Lith 

LO 23037.29 160.283,36 423.397,15 4,7 2160 3,95 Molenweg Oss 

MA 08403 166.073,20 423.960,64 6,99 2000 5,116 Hoefstraat Oss 

ME 01035 166.918,85 425.086,69 6,09 3210 5,393 Kapelstraat Megen 

ME 03016 166.649,94 425.512,42 6,42 3660 5,7 Lindenstraat Megen 

MK 21057.11 155.501,13 422.830,66 4,25 1993 3,35 Pastoor Roesweg Maren-Kessel 

OY 24028.22 163.154,06 425.862,98 5,69 5570 4,719 Pastoor Feletstraat Oijen 

RA 0033 173.775,82 422.667,74 7,18 1608 6,46 Veersingel Ravenstein 

RA 0270 172.948,29 423.166,30 7,53 1014 6,48 Stationssingel Ravenstein 

RA 0556 172.753,58 422.254,62 6,92 2020 6,01 Grotestraat 37 Ravenstein 

RA 0605 170.693,76 423.871,58 7,05 1995 5,94 Hoogstraat-Dennenburg Deursen 

RA 0688 174.405,55 421.017,06 7,25 2006 6,73 Overlangelseweg Overlangel 

RA 0718 171.417,44 425.147,10 6,88 1000 5,85 Sint Laurensstraat Dieden/Demen 

RA 0728 173.283,03 422.900,55 7,29 2x2490 6,48 Contre Escarpe Ravenstein 

RA 0766 171.793,63 423.770,24 7,03 1000 6,07 Kuiperstraat Dennenburg 

RA 0908 172.339,73 422.732,36 7,04 6000 5,8 Dorskamp Ravenstein 

TE 23857.02 161.971,55 423.506,28 5,65 2000 4,72 Pastoor van Weerdtstraat Teefelen 
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Bijlage 4. Lijst met afkortingen en definities 

 

De woorden en verklaringen in deze lijst zijn (voor een groot deel) afkomstig uit de NEN 3300 
Buitenriolering Termen en definities en de publicatie “Ontwatering in stedelijk gebied”. 

 

AFKORTINGEN 

 

AMvB  Algemene Maatregel van Bestuur 

BBB  bergbezinkbassin  

BBL  bergbezinkleiding 

BRP  basisrioleringsplan 

BBV  Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten 

GRP  gemeentelijk rioleringsplan / gemeentelijk rioleringsprogramma 

bob  binnenonderkant buis 

DWA  droogweerafvoer 

HWA  hemelwaterafvoer 

IBA  installatie voor individuele behandeling van afvalwater 

KBSW  Kennisbank Stedelijk Water (Stichting RIONED) 

NEN  Nederlandse norm 

NPR  Nederlandse praktijkrichtlijn 

R&I  Reiniging en Inspectie 

RWA  regenweerafvoer 

RWZI  rioolwaterzuiveringinrichting 

OW  Omgevingswet 

SSW  Systeemoverzicht Stedelijk Water 

Wm  Wet milieubeheer 

Wtw  Waterwet 

 

TERMEN EN DEFINITIES stedelijk afvalwater en hemelwater 

 

aangroei verzameling van organismen die zich op de buiswand hebben vastgehecht of in slierten 
aan de buiswand hangen 

aansluitvergunning vergunning op grond van de aansluitverordening en de Wvo die wordt afgegeven door het 
zuiveringsschap voor de aansluiting op de rioolwaterzuiveringsinrichting (RWZI) 

aantasting een wijziging van de structuur van de buiswand als gevolg van (bio)chemische of 
mechanische processen 
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aangroei verzameling van organismen die zich op de buiswand hebben vastgehecht of in slierten 
aan de buiswand hangen 

afkoppelen het niet meer inzamelen en naar de RWZI transporteren van hemelwater 

afvalwater alle water waarvan de houder zich  met het oog op de verwijdering daarvan  ontdoet, 
voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen (opmerking: hieronder wordt dus ook 
afvloeiend regenwater begrepen) 

afvoerend oppervlak het naar de riolering afwaterende oppervlak 

afzetting aankoeking van slib, vet en kalk op de buiswand; tevens afzetting van bodemmateriaal 
anders dan zand ter plaatse van een buisverbinding of scheur 

basisinspanning Term die de waterkwaliteitsbeheerders gebruiken voor het aanduiden van de inspanningen 
die elke gemeente moet uitvoeren of uitgevoerd hebben om de vuiluitworp uit de riolering 
tot een bepaald niveau te reduceren 

basisrioleringsplan  document (tekening + toelichting en berekeningen) met de huidige situatie van de riolering 
en de uit te voeren verbeteringsmaatregelen om aan de normen te voldoen 

beheer zie rioleringsbeheer 

bemalingsgebied  een rioleringsgebied waaruit het afvalwater door een gemaal wordt verwijderd 

beoordelen het toetsen van een parameter aan de bijbehorende maatstaf en het geven van een 
oordeel over de uitkomsten van de toetsing 

bergbezinkkelder  reservoir voor de tijdelijke opslag van afvalwater waarin tevens slibafzetting plaatsvindt 
met een voorziening om het slib te kunnen verwijderen en waaruit overstortingen kunnen 
plaatsvinden 

berging de inhoud van de riolering uitgedrukt in m3 of mm/ha 

bergingsverlies de vermindering van berging door permanente vulling in de riolering als gevolg van 
verzakkingen 

beslisboom aan- en afkoppelen 
verhard oppervlak 

hulpmiddel voor gemeenten en particulieren om verantwoorde beslissingen te nemen bij 
het aan- en afkoppelen van verhard oppervlak in West-Nederland op wijk- en straatniveau 

classificatie de indeling van toestandsaspecten in klassen 

controleren controle, toezicht houden op (bijvoorbeeld op de naleving van voorschriften, op het beheer 
van een zaak, op de werking van een machine 

droogweerafvoer (dwa) de hoeveelheid afvalwater die per tijdseenheid in een droogweersituatie via het rioolstelsel 
wordt afgevoerd 

drukriolering riolering waarbij het transport plaatsvindt door middel van pompjes en persleidingen 

dwa-rioolstelsel  zie vuilwaterrioolstelsel 

emissiespoor  onderdeel van het tweesporenbeleid van waterkwaliteitsbeheerders gericht op het tot een 
bepaald niveau terugbrengen van de emissies (vuiluitworp) uit een rioolstelsel, ongeacht 
de werkelijke waterkwaliteit 

externe overstort  rioolput voorzien van een overstortdrempel die loost buiten het in beschouwing genomen 
rioolstelsel, meestal op oppervlaktewater 

gemengd rioolstelsel  rioolstelsel, waarbij afvalwater inclusief ingezamelde neerslag door 1 leidingstelsel wordt 
getransporteerd 
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aangroei verzameling van organismen die zich op de buiswand hebben vastgehecht of in slierten 
aan de buiswand hangen 

gescheiden rioolstelsel  rioolstelsel, waarbij afvalwater exclusief neerslag door een leidingstelsel wordt 
getransporteerd en neerslag door een afzonderlijk leidingstelsel rechtstreeks naar 
oppervlaktewater wordt afgevoerd 

hydraulisch  waarbij van de leer van de praktische toepassing van waterbeweging gebruik wordt 
gemaakt 

hydraulische berekening het door rekenen bepalen van het hydraulisch functioneren van een rioolstelsel 

ingrijpmaatstaf  grenstoestand waarbij ingrijpen in de actuele toestand noodzakelijk is en waarbij 
maatregelen moeten worden opgesteld 

inhangend voegmateriaal voegmateriaal (kit, bitumineuze profielstrip) dat uit de voeg in het doorstroomprofiel is 
gezakt of gedrukt 

inhangende rubberring  een niet gescheurde rubberring die zichtbaar is of een gescheurde rubberring waarvan 
een gedeelte in het doorstroomprofiel hangt 

inspectie  het waarnemen, herkennen en beschrijven van de toestand 

lekkage  het intreden of uittreden van water via voegen, scheuren, langs inlaten of door de 
buiswand 

maatstaf  grenswaarde (getalsmatig) op basis waarvan geconcludeerd wordt of aan een functionele 
eis wordt voldaan 

obstakels  voorwerpen in het riool die geen functie in rioleringstechnische zin hebben en geen deel 
uitmaken van een normale afvalwaterstroom 

onderhoud  herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij de toestand van objecten ongewijzigd 
gehandhaafd wordt 

onderzoek het verzamelen, ordenen, analyseren en verwerken van gegevens, zodanig dat informatie 
kan worden afgeleid over de toestand en het functioneren van de buitenriolering 

overstorting de lozing van afvalwater via een overstortdrempel naar oppervlaktewater 

overstortput rioolput voorzien van een overstortdrempel 

pompovercapaciteit (poc) het deel van de pompcapaciteit dat beschikbaar is voor de regenwaterafvoer. Het 
andere deel van de capaciteit is beschikbaar voor de afvalwaterafvoer tijdens droog weer 

randvoorziening vloeistofdichte voorziening als onderdeel van het rioolstelsel die als doel heeft de lozing 
van vuil uit het rioolstelsel op oppervlaktewater te verminderen 

regenwaterriool riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van neerslag 

regenwaterrioolstelsel  rioolstelsel alleen bestemd voor de inzameling en het transport van neerslag 

Renovatie herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij een ingrijpende toestandswijziging 
wordt doorgevoerd; evenaren technische staat van nieuwaanleg 

Relinen Schades in bestaande riolering teniet doen door van binnenuit de riolering te voorzien van 
een kunststof voering zonder dat deze opgegraven wordt. Dit is een vorm van renovatie. 

reparatie herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij een beperkte toestandswijziging 
wordt doorgevoerd 

riolering  het samenstel van riolen, rioolputten en bijbehorende voorzieningen voor de inzameling en 
het transport van afvalwater 
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aangroei verzameling van organismen die zich op de buiswand hebben vastgehecht of in slierten 
aan de buiswand hangen 

rioleringsbeheer zorg voor het functioneren van de buitenriolering 

riool  samenstel van buizen tussen twee putten bestemd voor de inzameling en/of het transport 
van afvalwater 

rioolput  constructie toegang gevend tot het rioolstelsel (te herkennen aan gietijzeren deksels in de 
weg) 

rioolwaterzuiveringsinrichting het totaal van de grond, gebouwen en apparatuur voor de zuivering van afvalwater (RWZI) 

rwariool zie regenwaterriool 

rwarioolstelsel zie regenwaterrioolstelsel 

scheuren  het geheel van scheuren, barsten en breuken 

verbeterd gescheiden rioolstelsel gescheiden rioolstelsel met voorzieningen waardoor de neerslag slechts bij wat grotere 
regenbuien naar oppervlaktewater wordt afgevoerd. Het meest vervuilde deel van de 
neerslag wordt 'geborgen' in de riolering en naar de zuivering afgevoerd. 

verbeteren  het aanpassen van het oorspronkelijke functioneren 

vervangen  herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij het bestaande object wordt verwijderd 
en een nieuw gelijkwaardig object wordt teruggeplaatst 

visuele inspectie het op directe wijze dan wel op indirecte wijze via optische hulpmiddelen inspecteren van 
de toestand 

vrijvervalriool riool waardoor afvalwater door middel van de zwaartekracht wordt getransporteerd 

vuilemissie  zie vuiluitworp 

vuiluitworp het totaal aan stoffen (niet zijnde water) geloosd uit een rioolstelsel op het 

oppervlaktewater via overstorten . Hierbij kan gedacht worden aan biologisch afbreekbare 

stoffen die bij afbraak in het water zuurstof verbruiken (BZV), aan stikstof en fosfaten en 

aan zware metalen 

vuilwaterriool  riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van huishoudelijk en 
bedrijfsafvalwater, niet zijnde neerslag 

vuilwaterrioolstelsel  rioolstelsel voor de inzameling en het transport van huishoudelijk en bedrijfsafvalwater, 

niet zijnde neerslag 

Waarschuwingsmaatstaf  grenstoestand waarbij de actuele toestand discutabel is en nader onderzoek nodig is 

wadi  systeem voor hemelwater afvoer door drainage en infiltratie 

waterkwaliteitsdoelstelling doelstelling voor de kwaliteit van een oppervlaktewater nodig om dat water een bepaalde 
functie te kunnen laten vervullen 

water op straat het optreden van waterstanden boven maaiveldniveau 

wateroverlast  het optreden van waterstanden boven maaiveldniveau waarbij hinder of schade wordt 
ondervonden 

wortelingroei de wortels van bomen of planten, die door voegen, scheuren of via gebouw of 
kolkaansluitingen het riool zijn ingegroeid 
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aangroei verzameling van organismen die zich op de buiswand hebben vastgehecht of in slierten 
aan de buiswand hangen 

zandinloop het intreden van zand via buisverbindingen of scheuren 

zand en vuilophoping opgehoopt materiaal met een losse structuur 

 

  



 

 

 

 

 

Datum: 25-10-2022 Versie:  Ontwerp 2  

  72/73 

 

TERMEN EN DEFINITIES grondwater 

 

Afsluitende laag: Laag in de bodem die zo wordt genoemd vanwege zijn eigenschap dat hij grondwater 
slecht doorlaat. 

DINO Digitale Informatie Nederlandse Ondergrond, een direct benaderbare databank voor 
grondwatergegevens in beheer bij TNO Grondwater en Geo-Energie in Delft 

Doorlatendheid Het vermogen van de grond om water en/of lucht door te laten 

Drainage De afvoer van water over en door de grond en door het waterlopenstelsel 

Drooglegging De afstand tussen het oppervlaktewaterpeil en het maaiveld 

 

Figuur B-8-1: Grondwaterdefinities 

Freatisch grondwater Het grondwater in de bovenste bodemlaag, dat (indirect) in contact staat met de 
atmosfeer. De freatische grondwaterstand is een andere term voor grondwaterspiegel 

Geohydrologie De leer van de grondwaterstroming en de -dynamiek in samenhang met de structuur en de 
opbouw van de ondergrond. 

GHG Gemiddeld hoogste grondwaterstand. Dit is het gemiddelde van de drie hoogste 
grondwaterstanden van de afgelopen 8 jaren, gebaseerd op maandelijkse metingen. 

Grondwater Water beneden het grondoppervlak, meestal beperkt tot het water beneden de 
Grondwaterspiegel 

Grondwaterisohypse Hoogtelijn voor de grondwaterstand of voor de stijghoogte van het grondwater. Een 
grondwaterisohypsenkaart geeft met lijnen (isohypsen) punten aan met gelijke stijghoogte. 
De kaart geeft onder andere informatie over de stromingsrichting van het grondwater 

Grondwateronderlast Problemen die zich voordoen als gevolg van lage grondwaterstanden. Bijvoorbeeld 
aantasting van houten funderingen als gevolg van droogstand 

Grondwateroverlast Wateroverlast door hoge grondwaterstanden. Bijvoorbeeld plasvorming op binnenterreinen 
of vocht in kruipruimten 

Infiltratie Intreding van water in de bodem 

Kruipruimte Ruimte onder de beganegrondvloer in gebruik voor het bereiken van leidingen voor 
inspectie, onderhoud of reparatie, en voor ventilatie van de vloer en eventuele houten 
constructiedelen onder de woning 

Kwel Het uittreden van grondwater 

Ontwatering De afvoer van water uit percelen over en door de grond en eventueel door drains, kleine 
sloten en greppels naar een stelsel van grote waterlopen, met als functie afwatering 
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Afsluitende laag: Laag in de bodem die zo wordt genoemd vanwege zijn eigenschap dat hij grondwater 
slecht doorlaat. 

Ontwateringsdiepte De afstand tussen de hoogste grondwaterstand tussen twee ontwateringsmiddelen (sloot, 
drain) en het maaiveld. 

 

Figuur B-2: Opbolling 

Onverzadigde zone Deel van de grond boven de grondwaterspiegel, waarin de bodemporiën zowel water als 
lucht bevatten. De verzadigde zone is het deel waar de poriën geheel gevuld zijn met 
water. 

Opbolling Het maximale hoogteverschil tussen de grondwaterspiegel en de waterstand in de 
drainagebuizen en/of watergangen 

Peilbuis Algemene term voor een buis of soortgelijke constructie met een kleine diameter waarin 
een grondwaterstand c.q. stijghoogte kan worden gemeten 

REGIS Regionaal Geohydrologisch Informatiesysteem, een interactief informatiesysteem dat 
beschikt over voor het waterbeheer relevante en actuele gegevens. REGIS wordt beheerd 
door TNO. 

Stijghoogte Hoogte boven een referentievlak tot waar het water in een peilbuis stijgt. Deze stijghoogte 
is afhankelijk van de druk van het grondwater ter plaatse van de opening onder in de 
peilbuis 

BWadi Voorziening voor de opvang, berging en afvoer van neerslag. In een komvormige greppel 
kan het regenwater infiltreren. Vervolgens kan infiltratie naar het grondwater plaatsvinden 
of afvoer via een drain. 

Zetting Bodemdaling als gevolg van inklinking, van krimp, door de bouw van kunstwerken, het 
ophogen van de grond of het aanbrengen van andere materialen 
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